FASE 1
SCALA 1:800

/ | FASE

1. Bonifica bellica e accantieramento (area nord ovest)

2. Delimitazione del cantiere con recinzione di cantiere e barriera provvisoria

3. Tombamento Scolo Fossadone

4. Deviazione sottoservizi interferenti

5. Infissione palancole a sostegno della SP3 ramo ovest

6. Scavo e realizzazione sottopasso e rampa nord

7. Rinterro softopasso e rampa nord

8. Realizzazione corpo stradale, barriere di sicurezza, opere idrauliche e
illuminazione pubblica

9. Allargamento ramo est della SP3 con sistemazione idraulica e spostamento

recinzione del Privato
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FASE 2
SCALA 1:800
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ASE

Rimozione impianto semaforico esistente

Demolizione aiuole spartitraffico esistenti

Predisposizione illuminazione provvisoria dell’incrocio

Delimitazione provvisoria della rotatoria (asfaltatura provvisoria e bottone
centrale delimitato con new jersey) e segnaletica orizzontale e verticale di

cantiere
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FASE 3
SCALA 1:800
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Il FASE

1. Bonifica bellica e accantieramento (area sud ovest)

2. Infissione palancole per realizzazione rampa sud

3. Rimozione palancole a sostegno della SP3 ramo ovest

4, Scavo e realizzazione rampa sud

5. Rinterro e rimozione palancole

6. Realizzazione impianto di sollevamento

7. Realizzazione vasca di laminazione, sistemazione idraulica dell’area e
illuminazione pubblica

8. Sistemazione piazzale e strada di servizio di accesso al locale pompe

9. Completamento aiuola di nord est ed innesto in via Gramsci nord

10. Infissione barriere di sicurezza
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LEGENDA

————————— Recinzione di cantiere
New jersey in plastica

Palancole

__ campo base
.

-

-

NOTE

Sono riportate in colore rosso le
descrizioni delle lavorazioni eseguite
con chiusura temporanea del traffico,
eventualmente con andamento del

cantiere H 24.
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FASE 4
SCALA 1:800

IV FASE
1. Completamento percorso ciclopedonale sud (fuori dalla rampa in c.a.)
2. Realizzazione braccetto SP3 sud est (corpo stradale, opere idrauliche e

iluminazione pubblica)

FASE 5
SCALA 1:800

/ V FASE

1. Realizzazione daiuole definitive
2. Sistemazione definitiva bottone centrale della rotatoria
3. Asfaltatura definitiva

4. Segnaletica definitiva

PROGETTO
SCALA 1800

Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio - Manutenzioni

%§;§EOMUNE DI SALA BOLOGNESE

METROPOLITANA

ity (TTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DI BOLOGNA Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8/4/2009 IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE
DELLE AREE PRODUTTIVE SOVRA COMUNALI (APEA)
IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE Al SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N.
267/2000 E DEGLI ARTT. 18 E 40 DELLA L.R. N. 20/2000 (AMBITO DI TAVERNELLE)

RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A RASO
TRA LA SP. 3 'TRASVERSALE DI PIANURA" E LA VIA ANTONIO GRAMSCI
NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
E DI UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

PROGETTO DEFINITIVO

Soggefto afttuatore: Comune di Sala Bolognese:
P "1 LOGISTIC DIRETTORE AREA TECNICA
P5 PARKS Arch. Maria Grazia Murru
L

Citta Metropolitana di Bologna:

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA
Ing. Piefro Luminasi

REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. REFERENTE TECNICO

P3 SALA BOLOGNESE s.r.l. P.E. Gianni Nannetti
Piazza Pio XlI, 1 - 20123 Milano

Ing. Barbara Lucchetti

Progettazione: Consulenza specialistica:
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INGEGNERIA E ARCHITETTURA
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