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PARTE	PRIMA	Definizione	tecnica	ed	economica	dell’appalto	

CAPO	1.	NATURA	E	OGGETTO	DELL’APPALTO	
 

Premessa 

Tutte le leggi, decreti e regolamenti richiamati all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto si intendono emendati 

con ogni successiva modifica e integrazione. 

 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento 

di cui al comma 2. 

2. L’intervento e cosi individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: PROGETTO PISTA CICLABILE VIA STELLONI – SALA BOLOGNESE 

b) descrizione sommaria: LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE OLTRE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA, PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI E RISISTEMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 

c) ubicazione: COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO) 

3.  Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 

completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale,  con  le  caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 

costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
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4. L’esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 

alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b)  Regolamento  generale:  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  nei  limiti  della  sua 

applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 16 e 18  del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione 

delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) DM 49/2018: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, in materia di linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia 

indetto  da  una  Centrale  di  committenza  o  da  una  Stazione  unica  appaltante,  per  Stazione  appaltante  si  intende 

l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del 

Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 

45 del Codice dei contratti, che si e aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e responsabile il direttore dei lavori, tecnico 

incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti 

di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata 

da una Società Organismo di Attestazione,  in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli 

articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008; 

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto 

n. 81 del 2001; 

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla 

Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo 

degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 

16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS):  i costi che deve sostenere l’Appaltatore per  l’adempimento alle misure di 

sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati 

all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti 

dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice 

dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari 

del  cantiere oggetto di  intervento, di  cui  all’articolo 23,  comma 15, del Codice dei  contratti, nonché all’articolo 26, 

commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 

81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al 

decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); 

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera 

f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella: 
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2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna ≪TOTALE≫,  

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna ≪TOTALE≫ 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

4. Ai  fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 36, comma 2,  lettera a), del Codice dei contratti e degli 

importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella 

casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo ≪T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)≫ e dell’ultima 

colonna ≪TOTALE≫. 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il presente appalto è affidato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti (D.lgs. 18 

aprile  2016,  n.50),  nonché  dell’articolo  43,  comma  6  del  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Codice  dei 

contratti (d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207). 

2. Il contratto d’appalto è stipulato a corpo e tutte le opere oggetto del presente appalto verranno compensate sulla 

base dei prezzi contenuti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella 

specifica  tecnica  verranno contabilizzate a misura, per  le quantità effettivamente eseguite,  in base ai  prezzi  unitari 

previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in 

economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai 

prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari 

3. I prezzi contrattuali dello ≪elenco dei prezzi unitari≫ di cui al comma 2, per i lavori a corpo, sono vincolanti anche 

per  la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  se 

ammissibili ed ordinate o autorizzate 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

5.  Il  contratto  e  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico notarile  informatico,  ovvero,  in modalità  elettronica 

secondo  le norme vigenti  per  la  Stazione appaltante,  in  forma pubblica  amministrativa  a  cura dell'Ufficiale  rogante 

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

   

1

2

3

T

Importi in euro A corpo (C)

€ 581.126,53

TOTALE

€ 581.126,53

€ 17.433,80

€ 607.858,35

Importi in euro  In 

economia (E)

€ 9.298,02

Lavori (L)

Oneri di sicurezza (OS)

IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)

€ 9.298,02Covid 19

€ 17.433,80

€ 607.858,35

Importi in euro A misura (M)

1

2

3

Importi in euro soggetti a 

ribasso

€ 581.126,53Lavori  (L) colonna (TOTALE)

Oneri sicurezza (OS) colonna

Covid 19 € 9.298,02

Importi in euro NON soggetti a ribasso

€ 17.433,80
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Art. 4. Categorie dei lavori 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  61,  comma  3,  del  Regolamento  generale  e  in  conformità  all’allegato ≪A≫  al  predetto 

Regolamento generale, i lavori sono classificati secondo la seguente categoria prevalente 

   Descrizione  Importo in cifre 

OG3 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

€ 581.126,53 

 

2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi 

dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, e richiesta la: 

classifica III 
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale, sono indicati 

nella seguente tabella: 

 

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione 

contabile ai sensi dell’articolo 23.  

   

Categoria
Descrizione della 

categoria
Lavori (1)

Oneri della 

sicurezza (2)

Misure anti contagio COVID‐

19 (3)
TOTALE (1+2+3) INCIDENZA

OG3

STRADE, AUTOSTRADE, 

PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E 

RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI

€ 360.032,46 10.800,97 €      5.760,52 €                                 376.593,95 €          62,0%

OG10

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 

OLEODOTTI, OPERE DI 

IRRIGAZIONE E DI 

EVAQUAZIONE

€ 18.296,03 548,88 €           292,74 €                                    19.137,65 €            3,1%

OS10
SEGNALETICA STRADALE 

NON LUMINOSA
€ 15.509,02 465,27 €           248,14 €                                    16.222,43 €            2,7%

OG10

IMPIANTI PER LA 

TRASFORMAZIONE 

ALTA/MEDIA TENSIONE E 

PER LA DISTRIBUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA IN 

CORRENTE ALTERNATA E 

CONTINUA ED IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

€ 187.289,02 5.618,67 €        2.996,62 €                                 195.904,31 €          32,2%

€ 581.126,53 17.433,80 €      9.298,02 €                                 607.858,35 €          100%IMPORTO TOTALE
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Art. 6. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera 

Le percentuali utilizzate per la compilazione del QIM sono desunte dal Prezzario della Regione Lombardia. 

 

Categoria
Descrizione della 

categoria
Importo opere

Incidenza della 

manodopera 

Totale manodopera per 

categoria

OG3

STRADE, AUTOSTRADE, 

PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E 

RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI

€ 360.032,46 21% € 75.984,23

OG10

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 

OLEODOTTI, OPERE DI 

IRRIGAZIONE E DI 

EVAQUAZIONE

€ 18.296,03 31% € 5.592,69

OS10
SEGNALETICA STRADALE 

NON LUMINOSA
€ 15.509,02 26% € 4.099,37

OG10

IMPIANTI PER LA 

TRASFORMAZIONE 

ALTA/MEDIA TENSIONE E 

PER LA DISTRIBUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA IN 

CORRENTE ALTERNATA E 

CONTINUA ED IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

€ 187.289,02 0% € 0,00

€ 581.126,53

IMPORTO 

TOTALE 

MANODOPERA

85.676,29 €                              

15%

IMPORTO TOTALE LAVORI

INCIDENZA TOTALE MANODOPERA
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PARTE	SECONDA	Definizione	tecnica	ed	economica	dell’appalto		

CAPO	1.	DISCIPLINA	CONTRATTUALE			
 

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro e 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 

maggiormente conformi alle disposizioni  legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,  in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali,  cosi come delle disposizioni del presente Capitolato  speciale, e  fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra 

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa 

disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in 

G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate 

nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste 

nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il presente Capitolato speciale d’appalto (CSA) comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  ad  eccezione  di  quelli 

esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

c) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

d) il computo metrico estimativo 

e) il PSC, se previsto, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, 

se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f) il POS; 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico  

b)  le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie  omogenee,  ancorché  inserite  e  integranti  il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3; 
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c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che 

quelle risultanti dalla Lista per l’offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi 

presentata in sede di offerta. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, 

specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati 

nel  presente  capitolato;  tali  elaborati  potranno essere utilizzati  soltanto per  favorire una migliore  comprensione di 

dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1.  La  presentazione  della  documentazione  costituente  il  progetto  oggetto  del  presente  appalto  comporta 

automaticamente,  senza  altro  ulteriore  adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di  avere  direttamente  o  con 

delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 

computo  metrico  estimativo,  di  essersi  recati  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori,  di  avere  preso  conoscenza  delle 

condizioni  locali, della  viabilità di  accesso, di  aver  verificato  le capacita e  le disponibilità,  compatibili  con  i  tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi; di  avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per  l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le  linee guida emanate dall’Autorità 

Nazionale  Anticorruzione  in  materia  di  esecuzione  e  contabilizzazione  dei  lavori.  La  lista  di  cui  all’articolo  3, 

limitatamente  alla  parte  “a  corpo”  per  quanto  riguarda  le  quantità  ha  effetto  ai  soli  fini  dell'aggiudicazione;  il 

concorrente  ha  l'obbligo  di  controllare  le  voci  riportate  nella  lista,  nella  parte  “a  corpo”,  attraverso  l'esame  degli 

elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale 

verifica il concorrente e tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e 

relative quantità che ritiene mancanti,  sempre nella sola parte “a corpo”,  rispetto a quanto previsto negli elaborati 

grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che e previsto facciano parte integrante del contratto. La 

presentazione della documentazione costituente il progetto oggetto del presente appalto comporta automaticamente, 

senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle 

quantità non ha effetto sull'importo complessivo che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari 

delle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

3.  La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Art. 10. Modifiche dell’operatore economico appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione 

a tutela dei propri interessi, della procedura prevista da tale normativa.  

2. Se  l’esecutore è un raggruppamento temporaneo,  in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3. Se  l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, e 

sempre  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai  lavori ancora da 

eseguire. 

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
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1. L’appaltatore deve eleggere domicilio al quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni 

di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Se  l’appaltatore  non  conduce  direttamente  i  lavori,  deve  depositare  presso  la  Stazione  appaltante,  il  mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione 

del  cantiere  e  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico,  avente  comprovata  esperienza  in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della direzione di  cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 

cantiere.  La DL ha  il  diritto di  esigere  il  cambiamento del  direttore di  cantiere  e del personale dell’appaltatore per 

disciplina,  incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è  in tutti  i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella  somministrazione  o  nell’impiego  dei 

materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente 

notificata  alla  Stazione appaltante; ogni  variazione della persona di  cui  al  comma 3 deve essere  accompagnata dal 

deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi 

di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 

materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 

i  requisiti  di  prestazione  e  le  modalità  di  esecuzione  di  ogni  categoria  di  lavoro,  tutte  le  indicazioni  contenute  o 

richiamate contrattualmente nel  capitolato  speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella 

descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 

conformi al DPR. 21 aprile 1993, n. 246. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per  i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 

conforme  alle ≪Norme  tecniche  per  le  costruzioni≫  approvate  con  il  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  14 

gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 04/02/2008 e successive modificazioni in G.U. n. 42 del 20/02/2018). 

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante  i valori  in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa.  

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO	2.	TERMINI	PER	L’ESECUZIONE	

Art. 14. Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 

termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono 

comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione 

appaltante di risolvere  il contratto e  incamerare  la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 

compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’  facoltà  della  Stazione  appaltante  procedere  in  via  d’urgenza  alla  consegna  dei  lavori,  anche  nelle more  della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice 

dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo 

per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale 

ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare. 

4.  Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  41  prima  della  redazione  del  verbale  di 

consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a tale 

positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

6  L’appaltatore,  al  momento  della  consegna  dei  lavori,  deve  acquisire  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

progettazione (se necessario), la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, 

l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata 

dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto  luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320,  in quanto applicabile. 

L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta: 

a) la sospensione immediata dei lavori; 

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di bonifica bellica 

necessarie; 

c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche 

da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità; 

d)  l’avvio delle operazioni di bonifica ai  sensi dell’articolo 91,  comma 2‐bis, del Decreto 81, ad opera di  impresa  in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4‐bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito presso il 

Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d’importo 

adeguata. Se l’appaltatore e in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo 

stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di 

cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti. 

Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.  

3.  L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  al  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare  scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per 



15 
 

conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei  lavori e previa emissione del 

certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 16. Proroghe 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 

all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni 

prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché 

prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in 

questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 

richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 

4. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal  ricevimento della 

richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi 

dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 

proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire 

da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

Art. 17. Sospensioni ordinate dalla DL 

1.  In  caso di  forza maggiore,  condizioni  climatologiche  oggettivamente  eccezionali  od  altre  circostanze  speciali  che 

impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  DL  d’ufficio  o  su  segnalazione 

dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono 

circostanze  speciali  le  situazioni  che  determinano  la  necessita  di  procedere  alla  redazione  di  una  variante  in  corso 

d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 

lettere  b)  e  c),  comma  2  e  diverse  da  quelle  di  cui  e  comma  4,  del  Codice  dei  contratti;  nessun  indennizzo  spetta 

all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del 

verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il  verbale di  sospensione è  controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire  al RUP entro  il  quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si 

pronuncia entro 5 giorni dal  ricevimento,  il  verbale  si dà per  riconosciuto e accettato dalla  Stazione appaltante. Se 

l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso 

delle riserve, si procede coerentemente alle norme del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 

l’accettazione tacita; non possono essere  riconosciute sospensioni, e  i  relativi verbali non hanno alcuna efficacia,  in 

assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di 

sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli e stato 

trasmesso dopo  il quinto giorno dalla  redazione oppure reca una data di decorrenza della  sospensione anteriore al 

quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente 

verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei 
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lavori  differito  di  un  numero  di  giorni  pari  all’accertata  durata  della  sospensione.  Il  verbale  di  ripresa  dei  lavori  e 

controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano 

per  un  periodo  di  tempo  superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’articolo  14,  o  comunque 

superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 

Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione 

contabile. 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per 

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali e 

pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 

sospesi  e  l'importo  totale  dei  lavori  previsto  nello  stesso  periodo  secondo  il  programma esecutivo  dei  lavori  di  cui 

all’articolo 19. 

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP 

1.  Il  RUP  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  cause  di  pubblico  interesse  o  particolare  necessita;  l’ordine  e 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita 

che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso  tempestivamente 

all’appaltatore e alla DL. 

3.  Per  quanto  non  diversamente  disposto,  agli  ordini  di  sospensione  e  di  ripresa  emessi  dal  RUP  si  applicano  le 

disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 

compatibili. 

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a)  in applicazione di provvedimenti  assunti dall’Autorità Giudiziaria,  anche  in  seguito alla  segnalazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 

38. 

Art. 19. Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille  (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell’importo 

contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 14; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 14, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto 

ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di 

cui al comma 2, lettera c) e applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a 

quelli non accettabili o danneggiati. 

5.  Tutte  le  fattispecie  di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente  e  dettagliatamente  al  RUP  da  parte  della  DL, 

immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione  temporale;  sulla  base  delle 
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predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato 

di cui all’articolo 56. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 

trova applicazione l’articolo 22, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e 

comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei 

lavori, elaborato  in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte  imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa;  tale  programma deve  riportare  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché 

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 

liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con  i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 

approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 

senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 

indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2.  Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere modificato  o  integrato  dalla  Stazione  appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per  l'intervento o  il mancato  intervento di  società  concessionarie di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano  coinvolte  in 

qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione 

appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 

giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a 

tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o 

soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta 

la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessita o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 

impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del 

Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente 

integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante 

il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  al  verificarsi  delle 

condizioni di cui al comma 2. 

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei  lavori,  della  loro mancata  regolare o continuativa  conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, 

per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza 

in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere 

di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
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e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente 

Capitolato speciale 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i 

ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o 

dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i)  le sospensioni disposte dal personale  ispettivo del Ministero del  lavoro e della previdenza sociale  in relazione alla 

presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria  o  in  caso  di  reiterate 

violazioni della disciplina  in materia di superamento dei tempi di  lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi 

dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2.  Non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti 

di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non 

abbia tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante medesima  le cause  imputabili a dette ditte, 

imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per  la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 

sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, ne possono costituire 

ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22. 

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1.  L’eventuale  ritardo  imputabile  all’appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per  l’ultimazione  dei  lavori  superiore  a  30 

(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 

obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, e computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla 

DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese 

le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei  lavori affidato a terzi. Per  il risarcimento di tali danni  la 

Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti 

nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO	3.	CONTABILIZZAZIONE	DEI	LAVORI	

Art. 23. Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata 

come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, 

incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso 

contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati  in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza 

applicazione di alcun ribasso. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con 

le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 

4 a 7, del Codice dei contratti; 

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto, in presenza di tali analisi. 

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla DL. 
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CAPO	4.	DISCIPLINA	ECONOMICA	

Art. 25. Anticipazione del prezzo 

1. In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, e dovuta all’appaltatore, se richiesta, una somma, a 

titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del 

contratto medesimo  ed  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori  accertato  dal  RUP.  Per  le 

procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 

30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come 

modificato  dall'art.  13,  comma  1,  della  legge  n.  21  del  2021.  Ove  non  motivata,  la  ritardata  corresponsione 

dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2.  L’anticipazione  è  compensata mediante  trattenuta  sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento,  di  un  importo 

percentuale  pari  alla  percentuale  dell’anticipazione  a  titolo  di  graduale  recupero  della  medesima;  in  ogni  caso 

all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano 

alla Stazione appaltante anche gli  interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29,  l’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da 

parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a)  importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di  legge, maggiorato altresì del 

tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma 

dei lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate 

in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 

c)  la  garanzia  deve  essere prestata mediante presentazione di  atto di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda 

tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale del 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema 

tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al 

comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

Art. 26. Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute qualvolta  l’importo dei  lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, 

raggiunge un importo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità 

e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del DM 49/2018. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 

al comma 1: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

c)  al  netto  della  ritenuta  dello  0,50%  (zero  virgola  cinquanta  per  cento),  a  garanzia  dell’osservanza  delle  norme  in 

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice 

dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del DM 49/2018, che 

deve recare la dicitura: ≪lavori a tutto il ……………………≫ con l’indicazione della data di chiusura; 
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b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 del DM 49/2018, che deve riportare 

esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data 

di emissione. 

c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 25, 

comma 2.  

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  28,  la  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere  l’importo  del 

certificato  di  pagamento  entro  i  successivi  30  (trenta)  giorni,  mediante  emissione  dell’apposito  mandato  e  alla 

successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5.  Se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  60  (sessanta)  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere 

emesso uno stato di avanzamento per un  importo  inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non 

eccedente  la  predetta  percentuale.  Non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra 

l’importo  contrattuale  e  i  certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  5%  (cinque  per  cento)  dell’importo 

contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori e contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. 

Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli 

atti di sottomissione approvati. 

6. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e 

quelli determinati a misura. 

Art. 27. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale e accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato 

di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 

30  (trenta) giorni;  se  l'appaltatore non  firma  il  conto  finale nel  termine  indicato, o  se  lo  firma  senza  confermare  le 

domande già formulate nel registro di contabilità,  il conto finale si ha come da  lui definitivamente accettato.  Il RUP 

formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e 

delle eventuali penali, nulla ostando, e pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di cui 

all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29,  il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che 

l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa 

nei termini e alle condizioni che seguono: 

a)  un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di cui 

all’articolo 56; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza 

fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale del 

19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei 

lavori riconosciuta e accettata. 
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7.  L’appaltatore  e  la  DL  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il  proprio 

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da 

adottare per il loro rimedio. 

Art. 28. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente 

i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

2. Ogni pagamento e altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi 

dell’articolo 31, comma 7, della  legge n. 98 del 2013,  il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del 

DURC; 

b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi 

dell’articolo 31, comma 7, della  legge n. 98 del 2013,  il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del 

DURC; 

c) agli adempimenti di cui all’articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio 

revisore  o  collegio  sindacale,  se  esistenti,  o  del  proprio  intermediario  incaricato  degli  adempimenti  contributivi 

(commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale 

impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

e) ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, 

all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 

corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento 

e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 

3.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto 

inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso  infruttuosamente  tale 

termine  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione 

appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti 

vantati dal personale dipendente 

Art. 29. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 

l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della 

Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono 

dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 

termine trova applicazione il comma 2. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli  interessi moratori, nella misura pari al Tasso 

B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti 

percentuali. 

3.  Il pagamento degli  interessi avviene d’ufficio  in occasione del pagamento,  in acconto o a saldo,  immediatamente 

successivo,  senza  necessita  di  domande  o  riserve;  il  pagamento  dei  predetti  interessi  prevale  sul  pagamento  delle 

somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
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4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% 

(venti  per  cento)  dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di 

adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al  pagamento 

integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa,  è  facoltà  dell’appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione 

appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla 

data della predetta costituzione in mora. 

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 

2. 

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 

dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 

all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e 

comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1)  eventuali  altre  somme a disposizione della  stazione appaltante per  lo  stesso  intervento nei  limiti  della  relativa 

autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa destinazione; 

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua 

spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti 

nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) 

ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; 

d)  le compensazioni sono liquidate senza necessita di  iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne 

abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le 

condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL, a cura del RUP in ogni altro 

caso; 

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve 

essere richiesta dall’appaltatore, con apposita  istanza, entro 60  (sessanta) giorni dalla pubblicazione  in Gazzetta dei 

relativi decreti ministeriali. Trascorso  il predetto  termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al 

comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

Art. 31. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non e prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto. 

2.  E’  ammessa  la  cessione  dei  crediti,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  106,  comma  13,  del  Codice  dei 

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 

finanziario  iscritto nell’apposito Albo presso  la Banca d’Italia e  che  il  contratto di  cessione,  stipulato mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima 

o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

   



24 
 

CAPO	5.	CAUZIONI	E	GARANZIE	

Art. 33. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma 

di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario 

e superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 

10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), l'aumento e di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2.  La  garanzia  e  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  un’impresa  bancaria  o  assicurativa,  o  da  un 

intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità 

alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato 

al  predetto decreto,  integrata dalla  clausola esplicita di  rinuncia  all'eccezione di  cui  all'articolo 1957,  comma 2, del 

codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata alla Stazione 

appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 

(ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  e  automatico,  senza  necessita  di  benestare  del 

committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 

necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 

d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle  maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai  risultati  della 

liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della  Stazione  appaltante  senza 

necessita  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre  azione  innanzi  l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 

corso  d’opera,  e  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  appaltante;  in  caso  di  variazioni  al 

contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione 

degli  importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 

quinto dell’importo originario. 

7.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 

nome e per conto di tutti  i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della 

Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 34. Riduzione delle garanzie 

1. Ai  sensi  dell’articolo  93,  comma 7,  come  richiamato dall’articolo 103,  comma 1,  settimo periodo, del  Codice dei 

contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 

35 sono ridotti: 

a) del 50% (cinquanta per cento) per  i concorrenti ai quali  sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle 

norme  europee  della  serie UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme 

europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm). 
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La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o 

rilasciata  da  un  organismo  accreditato  da  ACCREDIA  o  da  altro  organismo  estero  che  abbia  ottenuto  il  mutuo 

riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); 

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, 

oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 

ISO 14001; 

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

2.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  1  sono  tra  loro  cumulabili,  ad  eccezione  della  riduzione  di  cui  alla  lettera  a)  che  e 

cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti: 

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

b) di  tipo verticale, per  le quote di  incidenza delle  lavorazioni appartenenti alle categorie assunte  integralmente da 

imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni;  il beneficio non e frazionabile tra 

imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 

riduzione di cui al comma 1,  il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa 

ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

5.  Il possesso del  requisito di  cui al  comma 1 e comprovato dall’annotazione  in calce alla attestazione SOA ai  sensi 

dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 

cui  al  comma 1 può essere  comprovato da  separata  certificazione di  cui  al  comma 1  se  l’impresa,  in  relazione allo 

specifico  appalto  e  in  ragione  dell’importo  dei  lavori  che  dichiara  di  assumere,  non  e  tenuta  al  possesso  della 

certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente l’attestazione SOA in classifica 

II. 

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  e  obbligato,  contestualmente  alla 

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori 

ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei  lavori e cessa alle ore 24 del 

giorno di emissione del certificato e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia 

cessa per quelle parti e  resta efficace per  le parti non ancora collaudate; a  tal  fine  l’utilizzo da parte della Stazione 

appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di 

cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 3. Le garanzie 

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. 

n. 31 del 2018. 

4. La garanzia assicurativa contro tutti  i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti  i danni 

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
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anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 

di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma ≪Contractors All Risks≫ (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 

3), 

partita 2) per le opere preesistenti: euro 17.000,00, 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 17.000,00, 

b) essere  integrata  in relazione alle somme assicurate  in caso di approvazione di  lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi 

titolo all’appaltatore. 

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma 

assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono 

opponibili alla Stazione appaltante. 

7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se  l’appaltatore e un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, 

giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia 

assicurativa e prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 
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CAPO	6.	DISPOSIZIONI	PER	L’ESECUZIONE	

Art. 36. Variazione dei lavori 

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre 

nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 

l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale  limite  l’appaltatore può richiedere la risoluzione del 

contratto. 

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi 

tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 

alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura 

o ragione, se non vi e accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

3.  Ferma  restando  la  preventiva  autorizzazione  del  RUP,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  1,  lettera  e),  non  sono 

considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo 

non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi 

dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 

della Stazione appaltante,  le varianti,  in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua 

funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  ivi  compresa  l’applicazione  di  nuove  disposizioni 

legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

b) non e alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di 

cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; 

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito 

l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da 

quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

e)  non modificano  l'equilibrio  economico del  contratto  a  favore dell'aggiudicatario  e  non  estendono notevolmente 

l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 

5. Nel caso di cui al comma 4 e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le 

modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

6.  La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 

l’adeguamento  del  PSC  di  cui  all’articolo  42,  con  i  relativi  costi  non  assoggettati  a  ribasso,  e  con  i  conseguenti 

adempimenti di cui all’articolo 43, nonche l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 44. 

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54. 

8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, 

riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile. 

Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili 

alle carenze del progetto, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo 
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originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di gara alla quale è 

invitato l’appaltatore originario. 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  9  e  10,  del  Codice  dei  contratti,  i  titolari  dell’incarico  di  progettazione  sono 

responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 

valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica  vincolante  per  la 

progettazione,  il  mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la 

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1.  Le eventuali  variazioni  sono valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi  contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni 

di  nuova  introduzione,  si  procede  alla  formazione  di  nuovi  prezzi  in  contraddittorio  tra  la  Stazione  appaltante  e 

l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi 

prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 

di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: Prezziario Regione Lombardia. 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
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CAPO	7.	DISPOSIZIONI	IN	MATERIA	DI	SICUREZZA	

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 

giorni dall’aggiudicazione definitiva e  comunque prima della  stipulazione del  contratto o, prima della  redazione del 

verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a)  una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni 

sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, 

ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita 

IVA, numero REA; 

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 

1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, 

primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di 

cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del 

Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo 

e  i  recapiti del proprio Responsabile del  servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di  cui 

rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a)  una  dichiarazione  di  accettazione  del  PSC  di  cui  all’articolo  43,  con  le  eventuali  richieste  di  adeguamento  di  cui 

all’articolo 44; 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere  b)  e  c),  del  Codice  dei  contratti,  se  il  consorzio  intende  eseguire  i  lavori  direttamente  con  la  propria 

organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha 

indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio e privo di 

personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli 

adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di 

esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale 

individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, 

se l’appaltatore e un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 

l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata nella mandataria, come 

risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata 

con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore e un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, 

lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e 

individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
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4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli 

opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei  lavori ogni qualvolta nel 

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore e obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII 

allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere  

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del 

lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 

108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in 

quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per  la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3.  L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano eseguite  secondo  il 

criterio ≪incident and injury free≫. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, 

commi 1, 2, oppure agli articoli 43 e 44. 

Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 

1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello 

stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresì: 

a)  alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

ai sensi dell’articolo 44. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

oppure  nel  corso  dei  lavori  (a  seguito  di  autorizzazione  al  subappalto  o  di  subentro  di  impresa  ad  altra  impresa 

raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48b del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che 

devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

4. Nei cantieri che ai sensi dell’art. 90 commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n.81/2008 si rende necessario la redazione del piano di 

sicurezza e coordinamento, questo è redatto a carico dell’appaltatore. 

Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei 

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b)  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 

eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con 

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 

decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle 

modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei 

prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o 

adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun  genere  del  corrispettivo,  diversamente  si 

intendono rigettate. 

4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  nel  solo  caso  di  accoglimento  esplicito,  se  le modificazioni  e  integrazioni 

comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce 

tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 43. Piano operativo di sicurezza (POS) 

1.  L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e 

consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, 

redatto ai sensi dell’articolo 130), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 

2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli 

articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad 

ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 

tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto. 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  130 del  Codice  dei  contratti  l’appaltatore  e  tenuto  ad  acquisire  i  POS  redatti  dalle  imprese 

subappaltatrici, del presente Capitolato speciale, nonché a curare  il  coordinamento di  tutte  le  imprese operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In 

ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008,  il POS non e necessario per gli operatori che si 

limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per  i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del 

citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 

deve  avere  in  ogni  caso  i  contenuti  minimi  previsti  dall’allegato  I  al  decreto  interministeriale  9  settembre  2014 

(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui 

all'articolo 43. 

Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello 

stesso decreto. 
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore 

letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore  e  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi  periodicamente,  a 

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,  l'iscrizione alla camera di commercio,  industria, artigianato e 

agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento 

degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con 

il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto 

obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane 

tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni 

dei piani  stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa  formale costituzione  in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  17  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  e  solidalmente  responsabile  con  i 

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO	8.	CONTROVERSIE,	MANODOPERA,	ESECUZIONE	D'UFFICIO	

Art. 45. Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque 

per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima 

delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una 

variante  in  corso  d’opera  ai  sensi  dell’articolo  107  del  Codice  dei  contratti,  il  tutto  anche  ai  fini  dell’effettivo 

raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto 

aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla 

propria relazione riservata. 

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore 

dei  lavori e, ove  costituito, dell’organo di  collaudo, può  richiedere alla Camera arbitrale  l’indicazione di una  lista di 

cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.  Il  RUP  e  l’appaltatore  scelgono 

d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In 

caso  di mancata  intesa,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  trasmissione  della  lista  l’esperto  e  nominato  dalla  Camera 

arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. 

Qualora  il RUP non richieda  la nomina dell’esperto,  la proposta e  formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla 

comunicazione di cui al comma 2. 

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali 

audizioni,  istruiscono  la questione anche con  la  raccolta di dati e  informazioni e con  l’acquisizione di eventuali altri 

pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene 

trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 

45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle 

parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi 

al  tasso  legale a decorrere dal  sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della 

stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto 

termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51. 

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). 

La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione 

del certificato. 

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 

60  (sessanta)  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario,  successivamente  approvato  dalla  Stazione 

appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo bonario 

ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono 

sempre  essere  risolte  mediante  atto  di  transazione,  in  forma  scritta,  nel  rispetto  del  codice  civile;  se  l’importo 

differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende la 

Stazione appaltante o,  in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 

competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulata  dal  soggetto  appaltatore,  ovvero  può 

formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 

8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o 

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a 

diverse valutazioni economiche. 
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9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 46. Definizione delle controversie 

1.  Ove  non  si  proceda  all’accordo  bonario  ai  sensi  dell’articolo  45  e  l’appaltatore  confermi  le  riserve,  e  esclusa  la 

competenza  arbitrale  e  la  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  e  devoluta  al 

Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Art. 47. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1.  L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi 

locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica; 

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 

del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d)  e  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel 

pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione 

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme 

trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro 

unico  del  lavoro  di  cui  all’articolo  39  della  legge  9  agosto  2008,  n.  133,  possono  altresì  richiedere  i  documenti  di 

riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro 

dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai  sensi degli  articoli  18,  comma 1,  lettera u), 20,  comma 3 e 26,  comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’appaltatore  e  obbligato  a  fornire  a  ciascun 

soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile, 

corredata di  fotografia,  contenente  le generalità del  lavoratore,  i  dati  identificativi del datore di  lavoro e  la data di 

assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai 

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. 

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali 

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari 

e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare 

i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione 

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che 
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non provvede ad esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette 

sanzioni non e ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 48. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di 

sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, 

sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia 

abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per 

via  telematica,  il  DURC  e  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante  dall’appaltatore  e,  tramite  esso,  dai 

subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 

1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto ogni 

120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 

(centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 

ottenimento  del  DURC  che  segnali  un  inadempimento  contributivo  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati 

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che  hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata 

di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c)  corrisponde  direttamente  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  la  Cassa  edile,  quanto  dovuto  per  gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato 

Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli 

addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle 

controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione  appaltante  pronuncia  la  decadenza 

dell’autorizzazione al subappalto. 

Art. 49. Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, 

nei seguenti casi: 

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice 

dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; 

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una 

delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza 

di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con 

provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto 

delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di  legge  sulla prevenzione degli  infortuni,  la  sicurezza  sul  lavoro e  le 

assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto 
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n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo 

dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini 

previsti dal contratto; 

f)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di  norme 

sostanziali regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 

81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata 

predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni; 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto 

e senza ulteriore motivazione: 

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  in materia  antimafia  e  delle  relative misure  di 

prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 

1, del Codice dei contratti; 

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel 

contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure 

straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 

appaltante e comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento 

di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta 

elettronica  certificata,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo  l'accertamento  dello  stato  di 

consistenza  dei  lavori.  Alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  la  DL  e 

l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello 

stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, 

nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 

costo. 

5. Nei  casi  di  risoluzione del  contratto  e  di  esecuzione d'ufficio,  come pure  in  caso di  fallimento  dell'appaltatore,  i 

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 

appaltante, nel seguente modo: 

a)  affidando  i  lavori  di  completamento  e  di  quelli  da  eseguire  d’ufficio  in  danno,  risultante  dalla  differenza  tra 

l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo 

dei  lavori  utilmente  eseguiti  dall’appaltatore  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  in  graduatoria  in  fase  di 

aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, 

ponendo a base di gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
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1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il 

completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore 

inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle spese di 

gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori 

interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla 

mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio 

stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di 

divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre 

imprese partecipanti  se  la predetta  impresa e estromessa e  sostituita entro  trenta giorni dalla comunicazione delle 

informazioni del prefetto. 

7. Il contratto e altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per 

cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
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CAPO	9.	DISPOSIZIONI	PER	L’ULTIMAZIONE	

Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al  termine dei  lavori e  in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore  la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta,  il 

certificato  di  ultimazione;  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  la  DL  procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 

vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità 

prescritte dalla DL,  fatto  salvo  il  risarcimento del danno alla Stazione appaltante.  In caso di  ritardo nel  ripristino,  si 

applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente 

e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori 

di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante. 

Art. 51. Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo provvisorio e emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo  trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso  tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 

i successivi due mesi. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o 

ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le 

deduzioni dell'organo di  collaudo e  richiesto, quando ne  sia  il  caso,  i pareri  ritenuti necessari  all'esame, effettua  la 

revisione  contabile  degli  atti  e  si  determina  con  apposito  provvedimento,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di 

ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati 

degli  avvisi  ai  creditori.  In  caso di  iscrizione di  riserve  sul  certificato di  cui  all’articolo  56 per  le quali  sia  attivata  la 

procedura  di  accordo  bonario,  il  termine  di  cui  al  precedente  periodo  decorre  dalla  scadenza  del  termine  di  cui 

all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo e 

notificato all’appaltatore. 

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo 

procedimento per  l’accertamento della regolare esecuzione e  il  rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente 

articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che 

rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale 

si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, 

secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti. 

Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, con apposito 

verbale nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si 

può opporre per alcun motivo, ne può reclamare compensi di sorta. 
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3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto 

dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo 

della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 

l’appaltatore non può reclamare la consegna ed e altresì tenuto alla gratuita manutenzione.  
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CAPO	10.	NORME	FINALI	

Art. 53. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a)  la  fedele esecuzione del progetto e degli  ordini  impartiti  per quanto di  competenza, dalla DL,  in  conformità  alle 

pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al 

progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  alla  DL  tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non 

deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i  movimenti  di  terra  e  ogni  altro  onere  relativo  alla  formazione  del  cantiere  attrezzato,  in  relazione  alla  entità 

dell’opera, con tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 

opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di  proprietà  pubbliche  o  private,  la 

recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione 

delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, 

ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti 

impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che 

siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, 

nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo 

per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; 

f) il mantenimento della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere 

da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, 

comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti 

da  altre  ditte per  conto della  Stazione  appaltante e  per  i  quali  competono a  termini  di  contratto  all’appaltatore  le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 

suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h)  la  concessione,  su  richiesta della DL,  a qualunque altra  impresa  alla  quale  siano  affidati  lavori  non  compresi  nel 

presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli 

apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà 

eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà 

pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 

lasciati da altre ditte; 

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, 

energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le 

spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso 

delle  spese  vive,  l’uso  dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della  Stazione 

appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k)  l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle 

opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi 

tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in 

opera; 



41 
 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro 

indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m)  la costruzione e  la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi  idonei ad uso ufficio del personale di DL e 

assistenza; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei 

lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne 

visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per  le finalità di 

eventuali  successivi  ricambi omogenei,  previsto dal presente  capitolato o precisato da parte della DL  con ordine di 

servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché 

la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  DL;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni 

provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite, 

restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente 

rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli 

operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 

disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso 

di  infortuni a  carico dell’appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione appaltante, nonché  il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori. 

r)  la  pulizia,  prima  dell’uscita  dal  cantiere,  dei  propri  mezzi  e/o  di  quelli  dei  subappaltatori  e  l’accurato  lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche  in qualsiasi modo  lordate durante  l’esecuzione dei  lavori,  compreso  la pulizia delle 

caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente 

e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo 

esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni 

ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con 

l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y)  l’installazione e  il mantenimento  in  funzione per  tutta  la necessaria durata dei  lavori  la cartellonista a norma del 

codice  della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità  cittadina  connessa  con 

l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di 

tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;  

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

aa) Gestire i rifiuti prodotti secondo quanto previsto della parte quarta del D.lgs 152/06 

ab) Gestire i materiali di scavo secondo quanto previsto dall’ art.186 del D.lgs 152/06 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare 

il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti 

in relazione ai lavori  in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai  lavori, tutti  i permessi necessari e a 

seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e 
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alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti 

il lavoro pubblico in quanto tale. 

4.  In  caso di  danni  causati  da  forza maggiore  a  opere  e manufatti,  i  lavori  di  ripristino o  rifacimento  sono  eseguiti 

dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di 

cui all’articolo 24, comma 3. 

5. L'appaltatore e altresì obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato 

non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la 

firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente 

Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL  le note  relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché  le altre provviste 

somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia nonché  a  firmare  le  relative  liste  settimanali 

sottopostegli dalla DL. 

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare 

complessità,  o  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro  esecuzione  oppure  a  richiesta  della  DL.  La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile 

la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

Art. 54. Conformità agli standard sociali 

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la ≪Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi≫, in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 

2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera ≪B≫ costituisce parte integrante e sostanziale del contratto 

d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con 

gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle 

leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali 

stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire  il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 

standard, l'appaltatore e tenuto a: 

a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la 

Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la 

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e 

sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli 

standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della 

stessa Stazione appaltante; 

d)  intraprendere,  o  a  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura,  eventuali  ed 

adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i  termini  stabiliti  dalla  Stazione 

appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in  possesso  della  stessa  Stazione  appaltante,  una  violazione 

contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e 

a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione 

dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 
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5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione 

della penale nella misura di cui all’articolo 19, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo 

del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

Art. 55. Proprietà dei materiali di scavo 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione 

di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 

2. Al  rinvenimento di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento diverso  dai materiali  di  scavo  e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, 

si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

3. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

Art. 56. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle 

elencate  nell’apposito  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del 

ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 57. Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore  la custodia e  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla 

presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 58. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 

1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale  mutamento  delle  condizioni  ivi 

riportate; e fornito in conformità al modello di cui all’allegato ≪C≫. 

Art. 59. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 

trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle 

gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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Art. 60. Bonifica Bellica 

Le lavorazioni per la realizzazione di strade, marciapiedi e sottoservizi verranno effettuate su un terreno già oggetto di 
interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e saranno superficiali (massimo 1 metro di profondità) pertanto 
non si ritiene ci sia il rischio di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. 
 

PARTE	TERZA	Prescrizioni	tecniche	

CAPO	1.		QUALITÀ	DEI	MATERIALI	E	DEI	COMPONENTI			
 

Art. 61. Norme generali  

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a 

quanto è previsto nell’elenco voci. I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di 

controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto 

nel  caso  che  la  Direzione  dei  lavori  abbia  ordinato  per  iscritto  maggiori  dimensioni  se  ne  terrà  conto  nella 

contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo 

di  rifacimento  a  carico  dell’Impresa.  Le  misure  saranno  prese  in  contraddittorio  mano  a  mano  che  si  procederà 

all’esecuzione  dei  lavori  e  riportate  su  appositi  libretti  che  saranno  firmati  dagli  incaricati  dalla  Direzione  Lavori  e 

dall’Impresa. Quando per  il progredire dei  lavori, non  risulteranno più accertabili o  riscontrabili  le misurazioni delle 

lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.  

Art. 62. Dichiarazioni di conformità marcatura CE 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte dovranno necessariamente essere forniti di marcatura CE 

secondo le direttive sulle dichiarazioni CE. L'Appaltatore dovrà utilizzare dei materiali, forniti di marcatura CE, che riterrà 

di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. 

 

Art. 63. Qualità e provenienza dei materiali 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua 

convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della migliore qualità della 

specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

 

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea 

ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere 

immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 

Art. 64. Acqua  

L'acqua  per  l'impasto  con  leganti  idraulici  dovrà  essere  limpida,  priva  di  sostanze  organiche  o  grassi  e  priva  di  sali 

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà 

un pH compreso fra 6 ed 8. 

Art. 65. Calce 

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. La calce grassa in 

zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, 

né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, 
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si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a 

parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o 

sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla 

comunque  in  luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi 

conosciuti e, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole 

o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego. 

Art. 66. Leganti idraulici  

Le  calci  idrauliche,  i  cementi  e  gli  agglomeranti  cementizi  a  rapida o  lenta presa da  impiegare per qualsiasi  lavoro, 

dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere 

conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili. 

Art. 67. Malte 

Il  trattamento  delle malte  dovrà  essere  eseguito  con macchine  impastatrici  e,  comunque,  in  luoghi  e modi  tali  da 

garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati. Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, 

a peso o volume; gli  impasti dovranno essere preparati nelle quantità necessarie per  l'impiego  immediato e  le parti 

eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica. 

Art. 68. Malte cementizie  

Le malte cementizie da impiegare come leganti dove necessario dovranno essere composte da kg. 400 di cemento "325" 

per ogni mc. di sabbia vagliata al setaccio  fine per  la separazione dei corpi di maggiori dimensioni;  lo stesso tipo di 

dosaggio (e pulitura della sabbia) dovrà essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili. Le malte da utilizzare 

per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio di kg. 350 di cemento "325" per ogni mc. di sabbia. 

L'impasto dovrà, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza. 

Art. 69. Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli  elementi  resistenti  artificiali  da  impiegare  nelle  murature  (elementi  in  laterizio  ed  in  calcestruzzo)  dovranno 

corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali. Quando impiegati nella costruzione di murature 

portanti,  essi  debbono  rispondere  alle prescrizioni  contenute nel D.M.  20 novembre 1987  (“Norme  tecniche per  la 

progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”). 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della 

norma UNI EN 771/04. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle prescrizioni 

del succitato D.M. 20 novembre 1987. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove 

e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. 

E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da 

mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Si considerano le casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, 

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno. 

Art. 70. Materiali porfirici 

Tutti i materiali porfirici trattati nel presente Capitolato Speciale provengono dalle cave del Trentino, unica Regione in 

Italia dove si coltiva  il porfido stratificato a piani  in vista naturali di cava. Questi materiali  sono prodotti da aziende 

aderenti al Marchio Volontario Collettivo “PORFIDO TRENTINO CONTROLLATO” le cui caratteristiche sono conformi a 

quanto previsto dalla normativa della Comunità Europea (EN 1341 ‐ EN 1342 ‐ EN 1343 ‐ EN 12057 ‐ EN 12058 ‐ EN 

1469).  Le  colorazioni  fondamentali  dei materiali  porfirici  possono essere:  grigio,  grigio‐rosso,  grigio‐viola,  rossastro, 

violetto. 
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Art. 71. Opere in metallo 

 

Tutti i lavori in metallo dovranno essere, in generale, valutati a peso; i relativi prezzi verranno applicati a lavorazione 

completamente ultimata, al peso effettivo dei metalli determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta 

fatta in contraddittorio ed a spese dell’appaltatore, escludendo dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori 

in metallo  sarà compreso ogni compenso per  forniture accessorie, per  lavorazioni, montatura e posizione  in opera; 

saranno pertanto anche compresi e compensati l’esecuzione dei necessari fori e degli incastri nelle murature e pietre 

da taglio, le piombature, le sigillature e le malte. 

Art. 72. Ghiaia, pietrisco e sabbia 

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni 

di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme 

vigenti. 

Le ghiaie ed  i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti,  il più possibile 

omogenee  e  non  gelive;  tra  le  ghiaie  si  escluderanno  quelle  contenenti  elementi  di  scarsa  resistenza  meccanica, 

facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. 

La  sabbia da  impiegarsi  nelle murature  o nei  calcestruzzi  dovrà  essere  assolutamente  scevra  di materie  terrose  ed 

organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla 

compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. 

La  granulometria  degli  aggregati  litici  per  i  conglomerati  sarà  prescritta  dalla  Direzione  dei  Lavori  in  base  alla 

destinazione,  al  dosaggio  ed  alle  condizioni  della messa  in  opera  dei  calcestruzzi.  L'Appaltatore  dovrà  garantire  la 

costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. 

Per  i  lavori  di  notevole  importanza  I  ‘Appaltatore  dovrà  disporre  della  serie  dei  vagli  normali  atti  a  consentire  alla 

Direzione dei Lavori i normali controlli. 

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere 

da  40  a  71 mm  (trattenuti  dal  crivello  40 UNI  e  passanti  da  quello  71 UNI  2334)  per  lavori  correnti  di  fondazioni, 

elevazione, muri di sostegno, da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 60 UNI 2334) se si tratta 

di volti o getti di un certo spessore, da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 UNI e passanti da quello 40 UNI 2334) se si 

tratta di volti o getti di limitato spessore. 

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati 

da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra  loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa 

resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. 

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura 

di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla 

compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 

o comunque materie eterogenee. 

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e 

formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che 

siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. 

Quando non  sia  possibile  ottenere  il  pietrisco  da  cave  di  roccia,  potrà  essere  consentita  per  la  formazione  di  esso 

l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti 

sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.  

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti 

dal crivello 25 UNI; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle 

passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI 2332‐1. 

Di norma si useranno le seguenti pezzature: 

1) pietrisco  da  40  a  71 mm  ovvero  da  40  a  60 mm,  se  ordinato,  per  la  costruzione  di  massicciate  all'acqua 

cilindrate; 
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2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per  l'esecuzione di 

ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per  l'esecuzione di  ricarichi di massicciate per  conglomerati  bituminosi  e per 

trattamenti con bitumi fluidi; 

4) pietrischetto  da  10  a  15  mm  per  trattamenti  superficiali,  penetrazioni,  semipenetrazioni  e  pietrischetti 

bitumati; 

5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati 

bituminosi; 

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei Lavori per 

trattamenti  superficiali;  tale  pezzatura  di  graniglia,  ove  richiesta,  sarà  invece  usata  per  conglomerati 

bituminosi. 

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di 

elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, 

le dimensioni di tali elementi non superino il  limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al  limite minimo della 

pezzatura fissata. 

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 

 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti 

dalle  norme  in  vigore  e  dovranno  essere  a  grana  compatta  ed  ognuna monda  da  cappellaccio,  esenti  da  piani  di 

sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte 

al  particolare  loro  impiego  ed  offrire  una  resistenza  proporzionata  all'entità  della  sollecitazione  cui  devono  essere 

assoggettate. 

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, 

immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. 

Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm² ed una resistenza all'attrito 

radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone. 

Art. 73. Massicciata 

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per 

sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la 

carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi  le dimensioni appropriate al  tipo di carreggiata da 

formare, indicate in via di massima dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228 e dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e dalle 

norme per il confezionamento del calcestruzzo, o da dimensioni convenientemente assortite. Il pietrisco sarà ottenuto 

con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest’ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino 

il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si 

determinino  fratture  nell’interno  dei  singoli  pezzi  di  pietrisco.  La  Direzione  dei  lavori  si  riserva  la  facoltà  di  fare 

allontanare o di  allontanare,  a  tutte  spese  e  cure dell’Impresa, dalla  sede  stradale  il materiale  di  qualità  scadente: 

altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e  le modalità che saranno 

prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle 

massicciate e pavimentazioni  in genere.  Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito  in cumuli di  forma 

geometrica  od  in  cataste  pure  geometriche,  sui  bordi  della  strada  od  in  adatte  località  adiacenti  agli  effetti  della 

misurazione,  qualora  non  sia  diversamente  disposto,  verrà  sparso  e  regolarizzato  in  modo  che  la  superficie  della 

massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato 

nel precedente punto 158.2; e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso punto 158.2 sarà stabilito dalla Direzione 

dei lavori. Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle “Norme 

per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” di 

cui  al  “Fascicolo n. 4” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per  la  formazione della massicciata  il 

materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e 

se possibile, mediante adatti distributori meccanici. L’altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere 
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superiore  a  15  cm.  Qualora  la  massicciata  non  debba  essere  cilindrata,  si  provvederà  a  dare  ad  essa  una  certa 

consistenza,  oltre  che  con  l’impiego  di  pietrisco  assortito  (da  60  a  25  mm)  escludendo  rigorosamente  le  grosse 

pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile l’amalgama dei vari elementi sotto 

un traffico moderato. 

Per  ciò  che  riguarda  le  semplici  compressioni  di  massicciate  a  macadam  ordinario,  o  eseguite  per  spianamento  e 

regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare  la massicciata a 

ricevere  trattamenti  superficiali,  rivestimenti, penetrazioni e  relativo  supporto, o per  supporto di pavimentazioni  in 

conglomerati  107  asfaltici  bituminosi  od  asfaltici,  in  porfido,  ecc.,  si  provvederà  all’uopo  ed  in  generale  con  rullo 

compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.  Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà  la 

velocità oraria uniforme non superiore a 3 km/h. Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di 

peso non superiore a 14 tonnellate, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle 

buone norme di tecnica stradale. I compressori saranno forniti a pié d’opera dall’Impresa con i relativi macchinisti e 

conduttori abilitati e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto 

per la fornitura di rulli da parte dell’Amministrazione). Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, 

l’Impresa dovrà provvedere prontamente alla  riparazione ed anche alla  sostituzione,  in modo  che  le  interruzioni di 

lavoro siano ridotte al minimo possibile. Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della 

strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una 

nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima 

zona marginale  venga  a  comprimere  anche  una  zona  di  banchina  di  almeno  20  cm  di  larghezza.  Non  si  dovranno 

cilindrare  o  comprimere  contemporaneamente  strati  di  pietrisco  o  ghiaia  superiori  a  12  cm  di  altezza misurati  sul 

pietrisco  soffice  sparso,  e  quindi  prima  della  cilindratura.  Pertanto,  ed  ogni  qualvolta  la massicciata  debba  essere 

formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita 

separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire da quello inferiore. 

Art. 74. Materiali per fondazioni in misto granulare stabilizzato 

Caratteristiche  –  Il materiale  da  impiegarsi  sarà  costituito  da  pietrisco  o  ghiaia,  pietrischetto  o ghiaietto,  graniglia, 

sabbia,  limo  ed  argilla  derivati  da  depositi  alluvionali,  dal  letto  dei  fiumi,  da  cave  di materiali  litici  (detriti)  e  da 

frantumazione di materiale lapideo. 

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente: 

 

  Tipo del vaglio  Percentuale in peso del

passante per il vaglio 

a fianco segnato 3 pollici 

 

3  pollici  100 ‐

2  pollici  65 ‐ 100

1  pollice 45 – 75

3/8  pollice 30 – 60

n.4  serie ASTM  25 – 50

n.10  serie ASTM  20 ‐ 40

n.40  serie ASTM  10 – 25

n.200  serie ASTM  3 ‐ 10

 

L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui 

campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. 

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di 

dare  l’approvazione  sul  miscuglio  prescelto.  Tale  approvazione  non  menomerà  in  alcun  caso  la  responsabilità 

dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera. 

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti: 
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— Ip: 6% 

— Limite di liquidità: 26% 

— C.B.R. post‐saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione 

— Rigonfiabilità: 1% del volume. 

Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO “Standard” e la 

percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità. 

Gli strati  in suolo stabilizzato non dovranno essere messi  in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umidità 

superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve. La fondazione avrà lo spessore di cm 

30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a 

seconda delle  caratteristiche delle macchine  costipanti  usate.  La  compattazione dello  strato di  fondazione  in misto 

granulare anidro o altri materiali anidri dovrà avvenire con rullo pesante o vibrante, secondo i piani stabiliti, mediante 

cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori. 

Il materiale adoperato dovrà essere assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di 
materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani 
stabiliti. Tale materiale sarà composto in miscela dai seguenti elementi: 
 

Pietra  per  sottofondi.  La  pietra  per  sottofondi  dovrà  provenire  da  cave  e  dovrà  essere  fornita  nella  pezzatura  non 

inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà essere 

della  migliore  qualità,  di  forte  coesione  e  di  costante  omogeneità.  Sarà  scartata  inderogabilmente  tutta  quella 

proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento. 

 

Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi ovoidali 

esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura 

non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose. 

 

Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari resistenza. 

I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno 

tre  facce di  frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7. La  frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire 

effettuata  sia  a mano  che meccanicamente  e  seguita  da  vagliatura,  onde  selezionare  le  granulazioni  più  idonee  a 

formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale  il  volume dei  vuoti  risulti  ridotto al minimo. Al  riguardo 

dovranno  osservarsi  esattamente  le  disposizioni  che  verranno  impartite  all’atto  esecutivo  dalla  direzione  lavori.  Il 

pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti 

dalla frantumazione. 

 

Pietrischetto o granisello.  Il  pietrischetto e  la  graniglia dovranno provenire da  frantumazione di materiale  idoneo e 

saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni 

saranno fra i mm 5 e mm 20. Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi. 

Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano quelle 

prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione. 

Art. 75. Materiali per fondazioni in calcestruzzo 

Il calcestruzzo per opere di fondazione, dev’essere confezionato in conformità alle vigenti norme in materia di cemento, 

inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme tecniche del CSA, classe di consistenza S4 e S5. 

Le classi di calcestruzzo che si possono adoperare a tale scopo sono le seguenti: 

CLASSE C12/15 CL. ESP. X0 

CLASSE C16/20 CL. ESP. X0‐XC‐XDXF‐XA 
CLASSE C20/25 
CLASSE C25/30 ESP. XC 



50 
 

Art. 76. Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve 

essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante 

C.B.R.  (rapporto  portante  californiano)  di  almeno  40  allo  stato  saturo. Dal  punto di  vista  granulometrico  non  sono 

necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie)  in quanto la loro granulometria si modifica e si 

adegua durante  la cilindratura; per materiali duri  la granulometria dovrà essere assortita  in modo da realizzare una 

minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. 

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di 

almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale 

non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm. 

Art. 77. Leganti bituminosi 

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l’accettazione dei materiali stradali: 

Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovrà inoltre corrispondere 

alle seguenti caratteristiche: 

1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%; 

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1; 

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm; 

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C; 

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%; 

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%. 

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verrà scelto 

almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. 

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovarsi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura 

che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi 

del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si riferiscono. Qualora invece il materiale trovarsi allo stato pastoso, si 

dovrà prelevare per ciascun fusto un campione di peso non inferiore a kg 1. Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito 

in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove prima dell’inizio della bitumatura. 

Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

a) percentuale in bitume puro minimo 50%; 

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%; 

c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.; 

e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni; 

f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

g) viscosità non meno di 5. 

Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell’emulsione. 

Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l’impasto di pietrischetto preventivamente vagliato 

a  bitume  puro  in  ragione  almeno  di  kg  60  per  mc.  di  pietrischetto.  Il  pietrischetto  da  impiegarsi  dovrà  essere 

perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 a 180 °C. La miscela dovrà essere 

effettuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato 

dovrà essere  fornito e misurato a piè d’opera su camion, escluse per  le pavimentazioni dei marciapiedi  in cui verrà 

misurato a mq. ad opera finita. 

Art. 78. Costruzione di tappeti sottili in conglomerato bituminoso 

Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto 

in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito. 

b) Formazione del conglomerato bituminoso. 
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 Aggregato  grosso.  L’aggregato  grosso  da  impiegare  per  la  formazione  del  conglomerato  sarà  costituito  da 

graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%. 

 Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da 

sabbia  di  frantoio  o  sabbia  di  fiume,  essenzialmente  silicee  e  vive,  pulite  e  praticamente  esenti  da  argilla, 

terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%. 

 Additivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere 

di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%. 

 Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 80/100 per una percentuale 

in peso del 6%. 

 Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del 

tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq. 

Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo munito 

di  ventilatore,  essere  portato  alla  temperatura  di  almeno  120  °C  senza  superare  i  150  °C.  Alla  formazione  del 

conglomerato l’impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione 

lavori  la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti  i componenti e assicuri  la 

regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature. 

Art. 79. Materiali di rinfianco, sottofondazioni, appoggi, riempimento 

Calcestruzzo C12/15‐X0‐S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota 

‐ 3,5 m sotto il piano di campagna per il rinfianco 

Miscela cementizia autolivellante con aggiunta di additivi schiumogeni con Rck= 1‐2 N/mm², gettato con o senza l’ausilio 

di casseri, per riempimento fondo scavo e rinfianco 

Magroni di appoggio 

Calcestruzzo per  sottofondazioni non armate e opere non strutturali,  gettate con o  senza  l’ausilio di  casseri  (questi 

compensati separatamente) confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe 

di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) ‐ esposizione X0 ‐ consistenza 

S3.  

Calcestruzzo per fondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) 
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di: CLASSE C20/25 
CL. ESP. X0‐XC‐XDXF‐XA  Rck 20 N/mm2 ‐ esposizione X0 ‐ caratteristica S3. 
Calcestruzzo  per  fondazioni  armate,  gettate  con  o  senza  l’ausilio  di  casseri  (questi  compensati  separatamente) 

preconfezionato con aggregati con diametro inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima 

a 28 giorni di maturazione di C16/20 ‐ consistenza S4.  

Art. 80. Cordoli 

Cordoli in calcestruzzo 

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei Lavori, 

saranno di lunghezza non inferiore a 80 cm, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o nei casi particolari indicati sempre 

dalla Direzione Lavori. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck) impiegato per la cordonata non dovrà essere 

inferiore a 350 Kg/cm2 e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato. La Direzione Lavori, a suo insindacabile 

giudizio,  potrà  eseguire dei prelievi, mediante  confezionamento di  provini  cubici  di  cm 10 di  lato,  da  sottoporre  al 

controllo della resistenza a compressione semplice. Gli elementi andranno posati su un letto di malta di cemento tipo 

32.5 opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento. 

Particolare  cura,  l’Impresa  dovrà  avere  durante  la  posa  per  rispettare  gli  allineamenti  di  progetto,  mentre  gli 

attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di sbavature o riseghe.  

I cordoli in calcestruzzo devono presentare una struttura compatta e spigoli pieni. In caso di elemento composto da due 

strati di calcestruzzo, i due strati devono risultare ben collegati. Lo spessore minimo del calcestruzzo a vista deve essere 

maggiore  o  uguale  a  10  mm.  I  cordoni  in  calcestruzzo  devono  avere  forma  prismatica  con  sezione  trasversale 

rettangolare.  Il bordo esterno o di  invito deve essere arrotondato. Si ammettono le seguenti tolleranze sulle misure 
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nominali: ‐ larghezza ± 3 mm; ‐ lunghezza ± 5 mm per la lunghezza nominale pari ad 1 metro; ‐ altezza ± 5 mm. È ammessa 

una conicità massima di 5 mm nella lunghezza normale e 2 mm nella larghezza. Si ammette inoltre una risega massima 

di 5 mm nel passaggio dalla superficie anteriore verticale alla superficie di calpestio. Le verifiche a flessione su almeno 

3 provini di cordolo, per ogni forma e dimensione, devono avere resistenza media a flessione non inferiore a 6 N/mm2, 

in riferimento alla norma DIN 483. I cordoli dovranno essere collocati su massetto in conglomerato cementizio avente 

spessore non inferiore a 10 cm. Gli spazi tra gli elementi dovranno essere sigillati con malta cementizia dosata a 500 kg. 

Cordoli in cemento pressato 

I cordoli in cemento pressato retti o curvi utilizzabili, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi 

di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato saranno i seguenti:  

- sez. rettangolare cm7x25‐kg/m 38 circa 
- sez. rettangolare cm 10x25‐kg/m 54 circa 
- sez. trapezoidale cm 12‐15x25(H)‐kg/m 80 circa 
- sez. trapezoidale cm 12‐20X25(H)‐kg/m 110 circa 

 
La posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprende: ‐ lo scavo per far posto 

al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; ‐ il trasporto dei materiali 

di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;‐ il sottofondo per il 

letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ ‐ sabbia 

m³ 0.400 ‐ ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; ‐ lo scarico; ‐ l’accatastamento e le garanzie contro 

le rotture; ‐ la mano d’opera per l’incastro a maschio e femmina;‐ la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di 

malta di cemento posata a kg 600/m³; ‐ la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa. Cordoli aventi 

sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di 

cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di 

base e cm 20 di altezza. 

Cordoli in granito 

Cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con 

sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Tipologia e modalità di 

posa (raso, a spessore) saranno definiti dalla D.L. e dagli elaborati di progetto. 

La posa delle cordonate e formanti la delimitazione di una pavimentazione o di una aiuola o un marciapiede, avverrà 

nella seguente maniera. Con l'ausilio di punte e corde apposite si determinerà l'allineamento e le quote di posa, che 

dovranno tener conto delle necessarie pendenze. Sullo strato di sottofondo si provvederà poi a predisporre il letto di 

posa costituito da malta cementizia.  Il piede della cordonata una volta trovato  il giusto allineamento e  livello dovrà 

appoggiare completamente nella malta di allettamento; si procederà quindi al rinfiancamento con malta cementizia che 

sarà particolarmente abbondante  in corrispondenza delle giunzioni  tra un elemento e  l'altro ed alla battitura.  In un 

secondo tempo si provvederà alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di boiacca cementizia e quindi stilati e ben 

ripuliti con acqua e spugne.  

Art. 81. Prove dei materiali 

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa 

sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni 

di lavoro eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto 

Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli 

Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli 

e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.  

Art. 82. Fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica 
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Tale fondazione e costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con 

l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale e costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI. 

L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà essere: 

materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni 

stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del sottofondo;  

 

Caratteristiche del materiale da impiegare 

Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: 

1. l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare; 

2. granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a 

quello delle curve limiti: 

 

Serie crivelli e 

setacci U.N.I. 

 

Miscela passante:

% totale in peso 

Ø max 71 mm 

Miscela 

passante: 

% totale in peso 

Ø max 30 mm 

Crivello 71  100 100

Crivello 30  70 ÷ 100 100

Crivello 15  50 ÷ 80 70 ÷ 100 

Crivello 10  30 ÷ 70 50 ÷ 85

Crivello 5 23 ÷ 55 35 ÷ 65

Setaccio 2 15 ÷ 40 25 ÷ 50

Setaccio 0,42  8 ÷ 25 15 ÷ 30

Setaccio 0,075  2 ÷ 15 5 ÷ 15

 

3.  rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 

4. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 

5. equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo 

dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in 

sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del 

materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà 

in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati la verifica dell’indice di 

portanza CBR di cui al successivo punto 6); 

6. indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali;  indice di portanza C.B.R. di una 

terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. 

E  inoltre  richiesto che tale condizione sia verificata per un  intervallo di   } 2% rispetto all’umidita ottima di 

costipamento; 

7. limite di liquidita o25%, limite di plasticità O19, indice di plasticità o6. 

 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle 

sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia 

equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 

Studi preliminari 

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio sui campioni 

che l’Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, 

le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di 

cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in 

corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. 

Modalità operative 
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Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da 

materiale estraneo. Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e 

dovrà  presentarsi,  dopo  costipato,  uniformemente  miscelato  in  modo  da  non  presentare  segregazione  dei  suoi 

componenti. 

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidita prescritta in funzione della densità, e da effettuarsi mediante 

dispositivo spruzzatori. 

A  questo  proposito  si  precisa  che  tutte  le  operazioni  anzidette  non  devono  essere  eseguite  quando  le  condizioni 

ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi  comunque eccesso di  umidita,  o danni dovuti  al  gelo,  lo  strato  compromesso dovrà essere  rimosso e 

ricostruito a cura e spese dell’Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento 

e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. 

L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione 

Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento). 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% 

della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata: 

 

AASHO T 180‐57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾”. Se la 

misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 

mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 

dr= (di x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x di) 

dove 

 dr  :  densità della miscela  ridotta degli  elementi di  dimensione  superiore a 25 mm, da paragonare a quella 

AASHO modificata determinata in laboratorio; 

 di : densità della miscela intera; 

 Pc : peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm 

 Z : percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. 

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in 

peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine 

Z, dovrà essere dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 

mm). 

 

Il  valore  del  modulo  di  compressibilità  Me,  misurato  con  il  metodo  di  cui  agli  articoli  “Movimenti  di  terre”,  ma 

nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm2. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 

di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una  tolleranza  in più o  in meno del 5%, purché questa differenza si 

presenti solo saltuariamente. 

Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, e buona norma procedere subito 

alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, 

che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò 

allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la 

parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti 

atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla 

realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia 

a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

 

Art. 83. Fondazione in misto cementato 
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Strato  di  fondazione  in  misto  cementato  costituito  da  una  miscela  di  appropriata  granulometria  di  inerti  vergini, 

conglomerato bituminoso fresato e cemento tipo R 325 (norma Uni En 197‐1) in ragione del 3,5% sul peso degli inerti. 

La  produzione  viene  eseguita  con  impianti  fissi  centralizzati  a  produzione  continua  con  dosaggio  volumetrico  dei 

componenti. II dosaggio d'acqua avviene in funzione dell’umidita naturale dell'aggregato in modo tale sia assicurato il 

contenuto ottimale d'acqua (+ 2 %). Il conglomerato idraulico è costituito da un misto granulare di ghiaino (o pietrisco) 

e sabbia e impastato con cemento e acqua. 

- perdita in peso Los Angeles (LA)< 30 %; 

- dimensione massima degli elementi inferiore a 40 mm. 

Il piano di posa dovrà essere adeguatamente costipato al fine di assicurare condizioni di portanza accettabili, previste 

dai  capitolati  speciali d'appalto. Per  la  stesa è consigliato  l'impiego di  finitrici  vibranti.  II  costipamento potrà essere 

effettuato sia con rulli vibranti lisci, sia con rulli gommati di idoneo peso e dimensioni; si consiglia l'uso di rulli vibranti 

da almeno 10 t. 

La  stesa  è  sconsigliata  con  temperature  ambientali  superiori  a  25°C  ed  è  fortemente  sconsigliata  con  temperature 

inferiori  a  0°C,  va  assolutamente  evitata  sotto  pioggia.  In  condizioni  ambientali  estive,  con  temperature  elevate  e 

consigliabile provvedere a bagnare abbondantemente il piano di posa prima della stesa, e a proteggere con teloni  il 

materiale durante il trasporto in cantiere per impedire l'evaporazione dell'acqua di impasto. 

Le  operazioni  di  stesa  e  rullatura  vanno  eseguite  nel  più  breve  tempo  possibile,  preferibilmente  entro  2  ore  dal 

confezionamento del misto cementato; va garantito  il  completamento delle  lavorazioni a  fine giornata di  lavoro. Di 

norma i giunti di ripresa devono essere resi verticali (uso della tavola) a tagliati verticalmente. Al completamento delle 

opere di finitura e normalmente previsto lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% di bitume 

con dosaggi di 1‐2 kg/mq e successivo spandimento di sabbia. 

Art. 84. Strati di collegamento (binder) e di usura 

Descrizione  

La  parte  superiore  della  sovrastruttura  stradale  sarà,  in  generale,  costituita  da  un  doppio  strato  di  conglomerato 

bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di 

usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.  Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una 

miscela  di  pietrischetti,  graniglie,  sabbie  ed  additivi  (secondo  le  definizioni  riportate  nell’art.  1  delle  “Norme  per 

l’accettazione dei  pietrischi,  dei  pietrischetti,  delle  graniglie,  della  sabbia,  degli  additivi  per  costruzioni  stradali”  del 

C.N.R.,  fascicolo  IV/1953), mescolati  con bitume a  caldo, e  verrà  steso  in opera mediante macchina vibrofinitrice e 

compattato con rulli gommati e lisci. I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun 

tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, in 

caso  contrario  a  sua  discrezione  la  Direzione  Lavori  accetterà  il  materiale  o  provvederà  ad  ordinare  all’Impresa  il 

rifacimento  degli  strati  non  ritenuti  idonei.  Tutto  l’aggregato  grosso  (frazione  >  4 mm),  dovrà  essere  costituito  da 

materiale frantumato. Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. 

 

Materiali inerti  

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato 

secondo  le norme C.N.R.,  Capitolo  II  del  fascicolo  IV/1953. Per  il  prelevamento dei  campioni destinati  alle prove di 

controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni 

contenute nel fascicolo IV delle Norme  

C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles 

secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.  

Aggregato grosso (frazione > 4 mm):  

L’aggregato  grosso  sarà  costituito  da  pietrischetti  e  graniglie  che  potranno  anche  essere  di  provenienza  o  natura 

petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende 

formare, risponda ai seguenti requisiti.  
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Aggregato grosso binder: elementi di frantumazione di rocce lapidee, elementi naturali tondeggianti, anche frantumati, 

elementi naturali a spigoli vivi  

 

Parametro  Normativa 

Autostrade

Ed extraurbane 

principali 

Extraurbane 

secondarie  ed 

urbane  di 

scorrimento 

Strade  urbane  di 

quartiere e locali 

Los Angeles (%)  CNR 34/73  </= 25 </= 30 </= 30

Micro Deval Umida (%)  CNR 109/85 </= 20 </= 25 </= 35

Quantità di frantumato (%) ‐  >/= 90 >/= 90 >/= 90 

Dimensione massima (mm) CNR 23/71  30 30 30 

Sensibilità al gelo (%)  CNR 80/80  </= 30 </= 30 </= 30

Spogliamento (%)  CNR138/92 </= 5 </= 5 </=  5

Passante al setaccio 0,075 (%)  CNR 75/80  </= 1 </= 1 </= 1

Indice di appiattimento  CNR 95/84  </= 25 </= 30 </= 35

Porosità  CNR 65/78  </= 1.5 </= 1.5 </= 1.5

CLA  CNR 140/92 >/= 42 >/= 40 >/= 40

 

Aggregato grosso usura: elementi di frantumazione di rocce lapidee, elementi naturali tondeggianti, anche frantumati, 

elementi naturali a spigoli vivi. Strato d’usura in conglomerato bituminoso drenante costituito da pietrischetti e graniglie 

ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee o da elementi naturali tondeggianti frantumati  

 

Parametro  Normativa  Strato d’usura in conglomerato bitumioso 

Autostrade

ed 

extraurbane 

principali 

Extraurbane 

secondarie 

ed urbane di 

scorrimento 

Strade urbane di 

quartiere e locali 

Autostrade ed

extraurbane 

principali per 

strato 

d’usura in 

conglomerato 

bituminoso 

drenante 

Los Angeles (%)  CNR 34/73  </= 20 </= 20 </= 25  </= 16

Micro Deval Umida (%)  CNR 109/85  </= 10 </= 15 </= 20  </= 15

Quantità  di  frantumato 

(%) 

‐  95 95 95 100

Dimensione  massima 

(mm) 

CNR 23/71  20 20 20 20 

Sensibilità al gelo (%)  CNR 80/80  </= 30 </= 30 </= 30  </= 30

Spogliamento (%)  CNR138/92  0 0 0 0 

Passante  al  setaccio 

0,075 (%) 

CNR 75/80  </= 1 </= 1 </= 2 </= 1

Coefficiente di forma  CNR 95/84  ‐ ‐ ‐ </= 3

Coefficiente  di 

appiattimento 

CNR 95/84  ‐ ‐ ‐ </= 1,58

Indice di appiattimento  CNR 95/84  </= 2o </= 30 </= 30  </= 2o 

Porosità  CNR 65/78  </= 1.5 </= 1.5 </= 1.5  </= 1.5

CLA  CNR 140/92  >/= 42 >/= 40 >/= 40  >/= 45
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Miscela inerti per strati di collegamento binder:  

• contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;  

• contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;  

• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 AASHO T 96 

ovvero inerte IV cat.: Los Angeles <25% coeff. di frantumazione <140;  

• • tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;  

• • – dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 

30mm;  

• sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a 

gelo);  

• passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;  

• indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%;  

• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;  

• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;  

• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953.  

  

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in 

peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.  

Miscela inerti per strati di usura:  

 contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;  

 contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;  

 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 AASHO T 

96 ovvero inerte I cat.: Los Angeles <20% coeff. di frantumazione <120;  

 se  indicato nell’elenco voci della  lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della  intera 

miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del 

tipo  basaltici  o  porfidi)  che  presentino  un  coefficiente  di  frantumazione  minore  di  100  e  resistenza  a 

compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. 

Nel  caso  in  cui  tale  percentuale  risultasse  superiore  al  valore  del  30%,  la  parte  eccedente  non  verrà 

ricompensata all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi 

prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;  

 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;  

 coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;  

 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.  

  

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In ogni 

caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, 

con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. 

 

L’Impresa dovrà mettere a disposizione attrezzature, materiali, personale e farsi carico dei relativi oneri di tutte le prove 

ordinate dalla Direzione Lavori.  

 

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm): 

L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti 

dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare: 

 

Miscela inerti per strati di collegamento binder: 

Aggregato fino: elementi naturali o di frantumazione 

 

Parametro  Normativa
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Autostrade

extraurbane 

principali 

Extraurbane 

secondarie  ed 

urbane  di 

scorrimento 

Strade  urbane  di 

quartiere e locali 

Equivalente in sabbia (%)  CNR 25/72 >/= 50 >/= 50 >/= 50

Passaggio al setaccio 0,075 (%)  CNR 75/80 </= 2 </= 2 </= 3

Quantità di frantumato (%) CNR 109/85 >/= 50 >/= 50 >/= 50

 

 quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%; 

 equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%; 

 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. 

 

Miscela inerti per strati di usura: 

Aggregato fino: elementi naturali o di frantumazione. Le sabbie per lo strato d’usura in conglomerato 

bituminoso drenante devono essere di frantumazione 

Parametro  Normativa 

Autostrade

ed extraurbane 

principali 

Extraurbane 

secondarie  ed 

urbane  di 

scorrimento 

Strade  urbane 

di  quartiere  e 

locali 

Strato 

d’usura in 

conglomerato

bituminoso 

drenante 

Equivalente  in  sabbia 

(%) 

CNR 27/72  >/= 80 >/= 70 >/= 70  >/= 80

Passante  al  setaccio 

0.075 (%) 

CNR 75/80  </= 2 </= 2 </= 3  </= 2

Quantità  di  frantumato 

(%) 

CNR 109/85  >/= 70 >/= 50 >/= 50  70

Trattenuto al setaccio 2 

mm, per  rocce con CLA 

</= 42 (%) 

  </= 10 </= 10 </= 10  </= 10

 

 quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%; 

 equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 70%; 

 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel 

caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2, 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà 

essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel‐Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

 

Additivo minerale (filler): 

Filler binder: polvere di roccia, preferibilmente calcarea, cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri 

volanti 

 

Parametro  Normativa Valore 

Spogliamento (%)  CNR 138/92 </= 5 

Passante allo 0,18 (%)  CNR  23/71 100 

Passante allo 0,75 (%)  CNR  75/80 >/= 80 

Indice di Plasticità   CNR  ‐ UNI  10014 N.P. 

Vuoti Rigden  CNR 123/88 30‐45 

Stiffening Power Rapporto filler/bitume =1,5  CNR 122/88 >/= 5 
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Filler usura: polvere di roccia, preferibilmente calcarea, cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri 

volanti.  Strato d’usura  in conglomerato bituminoso drenante costituito da  frazione  fina degli aggregati o polvere di 

roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere diasfalto, ceneri volanti 

Parametro  Normativa Valore 

Spogliamento (%)  CNR 138/92 </= 5 

Passante allo 0,18 (%)  CNR  23/71 100 

Passante allo 0,75 (%)  CNR  75/80 >/= 80 

Indice di Plasticità   CNR  ‐ UNI  10014 N.P. 

Vuoti Rigden  CNR 123/88 30‐45 

Stiffening Power  

Rapporto filler/bitume =1,5 

CNR 122/88 >/= 5 

 

 Legante bituminoso 

Legante: bitume semisolido binder 

Punto di rammollimento (oC) N 1427, CNR 35/73  

Punto di rottura (Fraas) (oC) EN  12593,  CNR 

43/74 

</= ‐8 </= ‐8 </= ‐15  </= ‐12

Solubilità (%)  EN 12592  >/= 99 >/= 99 ‐‐  ‐

Viscosità  dinamica  a  160oC,γ 

=10s‐1 (Pa.s) 

PrEN 13072‐2 >/= 

0.15 

>/= 

0.10 

>/= 0.4  >/= 0.25

Ritorno elastico a 25oC (%)  EN 13398  ‐ ‐ >/= 75  >/= 50

Stabilità allo stoccaggio 3 gg a 

180oC 

Variazione  del  punto  di 

rammollimento (%)5 

EN 13399  ‐ ‐ </= 0.5  </= 0.5

Valori dopo RTFOT  EN 12607‐1 

Volatilità (%)  CNR 54/77  </= 0.5 </= 0.5 </= 0.8  </= 0.8

Penetrazione  residua  a  25oC 

(%) 

EN  1426,  CNR 

24/71 

>/= 50 >/= 50 >/= 60  >/= 60

Incremento  del  punto  di 

rammollimento (°C) 

EN  1427,  CNR 

35/73 

</= 9 </= 9 </= 5  </= 5

 

Legante: bitume semisolido usura 

Parametro  Normativa  Misto  bituminato  non 

modificato 

Misto bituminato modificato

Tipo 50/70 Tipo 70/100 Tipo A  Tipo B

Penetrazione a 25°C (dmn)  EN 1426, CNR 24/71 50‐70 70‐100 50‐70  50‐70

Punto di rammollimento (oC) EN 1427, CNR 35/73 46‐56 40‐44 >/= 65  >/= 60

Punto di rottura (Fraas) (oC) EN 12593, CNR

43/74 

</= ‐8 </= ‐8 </= ‐15  </= ‐12

Solubilità (%)  EN 12592  >/= 99 >/= 99 ‐‐  ‐‐

Viscosità dinamica a 160oC,γ 

=10s‐1 (Pa.s) 

PrEN 13072‐2 >/= 0.15 >/= 0.10 >/= 0.4  >/= 0.25

Ritorno elastico a 25oC (%)  EN 1338  ‐ ‐ >/= 75  >/= 50

Stabilità allo stoccaggio 3 gg a 

180oC 

Variazione  del  punto  di 

rammollimento (%)5 

EN 13399  ‐ ‐ </= 0.5  </= 0.5
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Valori dopo RTFOT  EN 12607‐1 

Volatilità (%)  CNR 54/77  </= 0.5 </= 0.5 </= 0.8  </= 0.8

Penetrazione  residua  a  25oC 

(%) 

EN 1426, CNR 24/71 >/= 50 >/= 50 >/= 60  >/= 60

Incremento  del  punto  di 

rammollimento (°C) 

EN 1427, CNR 35/73 </= 9 </= 9 </= 5  </= 5

 

Miscele 

Strato di collegamento (binder) 

Miscele: percentuale di bitume compresa tra 4,0 e 5,5% 

Setacci apertura mm  Strato di base in misto bituminati

% di passante

1,4 Dmax  100

D max = 31,50  90‐100

12,50  60‐95

8  45‐80

2  10‐50

0,5  5‐25

0,63  2‐10

 

La  quantità  di  bitume  deve  essere  determinata  mediante  lo  studio  della  miscela  con  metodo  volumetrico.  In  via 

transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall. 

 

Le caratteristiche richieste sono riportate nelle seguenti tabelle: 

 

Metodo Volumetrico  Strato Pavimentazione

Condizioni di prova  Unità di misura Base 

Angolo di rotazione  1.25° +/‐ 0.02 

Velocità di rotazione  Rotazioni/mi 30 

Pressione verticale  kpa 600 

Diametro del provino  mm 150 

Risultati richiesti 

Vuoti a 10 rotazioni  % 10‐14 

Vuoti a 100 rotazioni (*)  % 3‐5 

Vuoti a 180 rotazioni  % >2 

Perdita di resistenza a trazione 

indiretta a 25oC dopo 15 giorni di 

immersione in acqua 

% </=25 

 

Metodo Marshall  Strato Pavimentazione

Condizioni di prova  Unità di misura Base 

Costipamento  75 colpi x faccia

Risultati richiesti 

Stabilità Marshall  KN >9 (10)* 

Rigidezza Marshall  KN/mm 3‐4,5 

Vuoti residui  % 3‐8 (8)* 

Perdita  di  Stabilita  Marshall  dopo  15  giorni  di 

immersione in acqua 

% </=25 

*per bitume modificato 



61 
 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque 

essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Marshall di progettazione 

degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:  

• la stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in 

ogni caso uguale o  superiore a 900 Kg.  Inoltre  il  valore della  rigidezza Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità 

misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250;  

• gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti 

residui compresa tra 3 ÷ 6%;  

• la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, 

dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.  

  

Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo 

binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.  

Le  carote  o  i  tasselli  indisturbati  di  impasto  bituminoso  prelevati  dallo  strato  steso  in  opera,  a  rullatura  ultimata, 

dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: la densità (peso in volume) – determinata secondo 

la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall.  

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare 

sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare:  

• resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo 

la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 

15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato 

ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente 

dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;  

• macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma  

• C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;  

• coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (siderway Force Coefficiente 

Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55.  

  

Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate  in un periodo di  tempo compreso tra  il 15° ed  il 90° giorno 

dall’apertura al traffico.  

 

Serie Setacci  % Passante

CONGLOMERATO BITUMINOSO CONGLOMERATO 

BITUMINOSO 

DRENANTE (0‐2) 

A (0‐18) B (0‐12) C (0‐6)

Setaccio  31,5  100  ‐ ‐  

Setaccio  20  ‐  100 ‐ 100 

Setaccio  18  90‐100 ‐ ‐ ‐ 

Setaccio  12,5  65‐90  90‐100 ‐ 90‐100 

Setaccio  0    ‐ ‐ ‐ 

Setaccio  8  ‐  65‐90 ‐ 85‐95 

Setaccio  6,3  ‐  ‐ 100 ‐ 

Setaccio  4  ‐  50‐85 ‐ 

Setaccio  2  20‐60  20‐60 30‐60 10‐25 

Setaccio  0,5  10‐30  10‐30 15‐30 8‐20 

Setaccio  0,063  2‐12  2‐12 2‐10 6‐10 

% di bitume  5,5‐6,5 5,5‐6,5 5,5‐6,5 5,5‐6,5 
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Per i tappeti di usura il fuso A e da impiegare per spessori superiori a 4,50 cm, il fuso B per spessori superiori a 3,00 cm 

cm, il fuso C per spessori superiori a 2,00 cm. 

La  quantità  di  bitume  deve  essere  determinata  mediante  lo  studio  della  miscela  con  metodo  volumetrico.  In  via 

transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall. 

 

Le caratteristiche richieste sono riportate nelle seguenti tabelle: 

Metodo Volumetrico  Strato Pavimentazione

Condizioni di prova  Unità di misura Base 

Angolo di rotazione  1.25° +/‐ 0.02

Velocità di rotazione  Rotazioni/mi 30 

Pressione verticale  kpa 600 

Diametro del provino  mm 150 

Risultati richiesti 

Vuoti a 10 rotazioni  % 10‐14 

Vuoti a 100 rotazioni (*)  % 4‐6 

Vuoti a 180 rotazioni  % >2 

Resistenza a trazione indiretta a 25°C (**)  N/mmq >0,6 

Coefficiente a  trazione indiretta a 25°C (**)  N/mmq >50 

Perdita di  resistenza a  trazione  indiretta a 25oC dopo 15 

giorni di immersione in acqua 

% </=‐25 

Metodo Marshall  Strato Pavimentazione 

Condizioni di prova  Unità di misura Base 

Costipamento  75 colpi x faccia

Risultati richiesti 

Stabilità Marshall  KN 11 

Rigidezza Marshall  KN/mm 3‐4,5 

Vuoti residui  % 3‐6 

Perdita di Stabilita Marshall dopo 15 giorni di immersione 

in acqua 

% </=25 

Resistenza a trazione indiretta a 25°C (**)  N/mmq 0,7 

Coefficiente a trazione indiretta a 25°C (**)  N/mmq >70 

 

Per i tappeti di usura il fuso A è da impiegare per spessori superiori a 4,50 cm, il fuso B per spessori superiori a 3,00 cm, 

il fuso C per spessori superiori a 2,00 cm. La quantità di bitume deve essere determinata mediante lo studio della miscela 

con metodo volumetrico. In via transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall.  

Le caratteristiche richieste sono riportate nelle seguenti tabelle:  

  

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. Il coefficiente di 

riempimento con bitume dei vuoti  intergranulari della miscela addensata non dovrà superare  l’80%;  il  contenuto di 

bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 

compattezza di seguito riportata. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:  

• resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni 

trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e 

sufficiente  flessibilità  per  poter  seguire  sotto  gli  stessi  carichi  qualunque  assestamento  eventuale  del 

sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) 

eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg]. 

Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato 

in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300;  
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• la  percentuale  dei  vuoti  dei  provini  Marshall,  sempre  nelle  condizioni  di  impiego  prescelte,  deve  essere 

compresa fra 3% e 6%;  

 la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, 

dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.  

  

Le  carote  o  i  tasselli  indisturbati  di  impasto  bituminoso  prelevati  dallo  strato  steso  in  opera,  a  rullatura  ultimata, 

dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:  

• la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore 

al 97% della densità dei provini Marshall;  

• il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà comunque risultare 

compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere 

compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini 

Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non 

dovrà risultare inferiore a 106 cm/sec.  

 

La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare:  

• resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo 

la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 

15 °C:  

• inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN;  

• dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;  

• macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma  

• C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;  

• coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (siderway Force Coefficiente 

Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.  

  

Le misure  di  BPN,  e  CAT  dovranno  essere  effettuate  in  un  periodo  di  tempo  compreso  tra  il  15°  ed  il  90°  giorno 

dall’apertura al traffico.  

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall 

venga  effettuata  a  titolo  di  controllo  della  stabilità  del  conglomerato  prodotto,  i  relativi  provini  dovranno  essere 

confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza 

alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie 

per confezionare  i provini Marshall.  In  tal modo  la  temperatura di  costipamento consentirà anche  il  controllo delle 

temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà 

essere vagliato se necessario.  

 

Filler binder: polvere di roccia, preferibilmente calcarea, cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri 

volanti  

 

Parametro  Normativa Valore 

Spogliamento (%)  CNR 138/92 </= 5 

Passante allo 0,18 (%)  CNR  23/71 100 

Passante allo 0,75 (%)  CNR  75/80 >/= 80 

Indice di Plasticità   CNR  ‐ UNI  10014 N.P. 

Vuoti Rigden  CNR 123/88 30‐45 

Stiffening Power  

Rapporto filler/bitume =1,5 

CNR 122/88 >/= 5 
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Filler usura: polvere di roccia, preferibilmente calcarea, cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri 

volanti. 

 

Parametro  Normativa Valore 

Spogliamento (%)  CNR 138/92 </= 5 

Passante allo 0,18 (%)  CNR  23/71 100 

Passante allo 0,75 (%)  CNR  75/80 >/= 80 

Indice di Plasticità   CNR  ‐ UNI  10014 N.P. 

Vuoti Rigden  CNR 123/88 30‐45 

Stiffening Power  

Rapporto filler/bitume =1,5 

CNR 122/88 >/= 5 

 

Colorazione dello strato di usura  

Nei casi espressamente indicati dalla D.L. e dal progetto, si prevede la colorazione dello strato di usura tramite l’utilizzo 

di additivi per la colorazione a base di ossido, con dosaggio pari a 2‐6% sul peso degli aggregati; l’additivo dovrà garantire 

le prestazioni meccaniche dello strato di usura di riferimento. Il colore viene indicato dalla D.L. 

 

Controllo dei requisiti di accettazione  

Strato di collegamento (binder)  

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.  

 

Strato di usura  

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Inoltre indicati con:  

 M: il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg;  

 IV: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;  

 LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;  

 

I lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto indicate: 

M < 800 Kg  IV > 14% LA > 23% 

Nel  caso  in  cui  i  risultati  delle  prove  fatte  eseguire  dalla  Direzione  Lavori  presso  laboratori  ufficiali  di  fiducia 

dell’Amministrazione  appaltante,  sui  campioni  prelevati  in  contraddittorio,  fornissero dei  valori  intermedi  tra quelli 

prescritti  dal  presente  Capitolato  e  quelli  rappresentanti  i  limiti  di  accettabilità  sopra  indicati,  si  procederà  ad  una 

detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, 

calcolata  secondo  la  seguente  formula,  che  fornisce  il  fattore  di  moltiplicazione  da  applicare  a  detto  importo  per 

ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali: 

C=1 – 0,3 x (100 0 – M)/ 200 – 0,2 x (Iv – 8) /6 – 0,1 (LA – 20) /3 

Con:  

M < 800 Kg  IV >/=  8% LA >/=  20% 

Quando  il  coefficiente C  risulti minore  o  uguale  a  0,5  il  lavoro  non  sarà  accettato.  Per  l’applicazione  del  fattore  di 

moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovrà utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli 

rilevati su più sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.  

 

Formazione e confezione degli impasti  

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, 

con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.  

 

Posa in opera delle miscele  

Valgono  le  stesse  prescrizioni  indicate  per  lo  strato  di  base,  salvo  che  saranno  tollerati  scostamenti  dalle  quote  di 

progetto contenuti nei seguenti limiti:  
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• strato di collegamento: ± 7 mm,  

• strato di usura: ± 5 mm.  

  

Attivanti l’adesione  

Nella  confezione  dei  conglomerati  bituminosi  dei  vari  strati  potranno  essere  impiegate  speciali  sostanze  chimiche 

attivanti  l’adesione  del  bitume  aggregato  (“dopes”  di  adesività).  Esse  saranno  impiegate  negli  strati  di  base  e  di 

collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori:  

 1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più 

prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo 

di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;  

 2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi  

non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione. Si avrà cura di scegliere 

tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i  laboratori autorizzati avrà 

dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e 

prolungate.  Il  dosaggio  potrà  variare  a  seconda  delle  condizioni  di  impiego,  della  natura  degli  aggregati  e  delle 

caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego 

dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà 

essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.  

 

L’Impresa dovrà mettere a disposizione attrezzature, materiali, personale e farsi carico dei relativi oneri di tutte le prove 

ordinate dalla Direzione Lavori.  

 

Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, l’Impresa delimiterà i bordi 

del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini. Ultimato il trattamento 

resta  a  carico  dell’Impresa  l’ulteriore  profilatura  mediante  esportazione  col  piccone  delle  materie  esuberanti  e 

colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso. 

 

A) TRATTAMENTO A FREDDO CON EMULSIONE  

Preparata la superficie da trattare, si procederà all’applicazione dell’emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma 

di Kg 4 per metro quadrato. Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi. In un primo tempo sulla superficie 

della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di emulsione bituminosa e dm
3 
12 di graniglia da mm 10 a mm 15 per 

ogni metro quadrato. In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie 

precedente il residuo di Kg 1,5 di emulsione bituminosa e dm
3 
8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per ogni metro quadrato. 

Allo  spargimento  della  graniglia  seguirà  una  leggera  rullatura  da  eseguirsi  preferibilmente  con  rullo  compressore  a 

tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata. Lo spargimento 

dell’emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l’esatta ed uniforme distribuzione, 

sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la 

prima applicazione,  la  buona penetrazione nel  secondo  strato della massicciata  fino  a  raggiungere  la  superficie del 

primo, sì da assicurare  il  legamento dei due strati. Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà 

essere fatto con adatte macchine che assicurino una distribuzione uniforme. Per il controllo della qualità del materiale 

impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite precedentemente. Indipendentemente da quanto possa 

risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della Direzione dei lavori sulle forniture delle 

emulsioni,  l’Impresa  resta  sempre  contrattualmente  obbligata  a  rifare  tutte  quelle  applicazioni  che,  dopo  la  loro 

esecuzione,  non  abbiano  dato  soddisfacenti  risultati,  e  che  sotto  l’azione  delle  piogge  abbiano  dato  segni  di 

rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile esportazione mettendo a nudo la sottostante 

massicciata. 

 

B)  TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI 

MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA  

Modalità di esecuzione  
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• Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.  

• Per  mezzo  di  apposite  autocisterne  dotate  di  autonomo  impianto  di  riscaldamento,  barra  di  spruzzatura 

automatica  a  larghezza  regolabile  automaticamente  dall’operatore  e  di  computerizzate  strumentazioni  di 

controllo  della  quantità,  progettate  e  costruite  tali  da  garantire  l’uniformità  durante  la  stesa  di  emulsione 

bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBSRadiali, con le prescrizioni come da capitolato, in ragione di 

1,400 ± 0,100 Kg/mq, in funzione delle condizioni del manto stradale, alla temperatura di 6080°C.  

• Immediata  stesa  della  graniglia,  avente  generalmente  la  pezzatura  di  4÷8o3÷6 mm,  secondo  le  indicazioni 

dell’elenco voci, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt 6÷7/mq o lt 4÷6/mq.  

• Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.  

• • Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a più riprese o nei giorni 

successivi alla posa in opera;  

• Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.  

Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione Lavori, il trattamento superficiale 

in monostrato dovrà eseguirsi con apposita macchina semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio 

del legante e dell’inerte. In tale caso all’Impresa esecutrice dei lavori non gli verrà riconosciuta nessuna maggiorazione 

rispetto al prezzo offerto. 

I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  a  temperature  ambiente  non  inferiori  a  +10°C  ed  in  assenza  di  forte  umidità  e 

ovviamente di pioggia.  

 

Emulsione bituminosa modificata 

EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle 

seguenti caratteristiche: 

 

  Caratteristiche  Metodo di prova Valori 

a  Contenuto d’acqua  CNR 100/84 30±1% 

b  Contenuto di legante  100 – a) 70±1% 

c  Contenuto di bitume  CNR 100/84 >69% 

d  Contenuto di flussante CNR 100/84 0 

e  Demulsività  ASMT D244‐72 50÷100 

f  Omogeneità  ASMT D244‐72 max. 0,2% 

g  Sedimentazione 5 gg. ASMT D244‐72 max. 5% 

h  Viscosità Engler 20°C  CNR 102 > 20°E 

i  PH (grado di acidità)  AMTM E 70 2÷4 

CARATTERISTICHE DEL BITUME SBS EMULSIONATO

l  Penetrazione a 25°C  CNR 24/71 50÷70 dmm 

m  Punto di rammollimento  CNR 35/73 migliore di 65°C 

n  Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di ‐18°C 

 

Materiali inerti 

Dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

 

Los Angeles (CNR 34/74)  </= 18% 

Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120

Perdita di decantazione (valore massimo)  1

Coeff. di levigatezza accelerata “CLA” (CNR 104/92) >0,45 

Coeff. di forma (CNR 95/84) < 3

Coeff. di appiattimento (CNR 95/84)  < 1,56 

Sensibilità di gelo (CNR 80/80)  < 20% 

Spogliamento in acqua a 40°C (138/92)  0%
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Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare: 

 

    GRANIGLIA GRANIGLIA 

  Apertura 

mm. 

4/8 mm 3/6m 

Setacci A.S.T.M    Passante al setaccio % in peso 

¾ “  19.50  

½ “  12.50  

3/8 “  9.50 100  

¼ “  6.25 88‐100 100 

N°4  4.75 26‐55 92‐100 

N°10  2.00 0‐5 2‐15 

N°40  0.42 0 0 

N°80  0.18  

N°200  0.075  

It/mq    6/7. 4/6 

 

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni 

traccia di argilla e sporco in genere.  

 

Requisiti di accettazione  

Determinazione del contenuto di emulsione al mq e della uniformità di stesa  

 

Dovranno essere allegate alla contabilità copie delle bolle,  riferite al cantiere specifico, dalle quali  risulti  la quantità 

netta effettivamente scaricata su strada. La Direzione Lavori si riserva di effettuare la pesatura a campione, oppure di 

tutte le cisterne spanditrici operanti sul cantiere. Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali 

da garantire una stesa di legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale che longitudinale. In particolare dovranno 

essere  dotate  di  barra  automatica  di  spandimento  a  dosaggio  controllato  e  larghezza  variabile  automaticamente 

durante la stesa del legante. Il quantitativo globale a mq richiesto nel Capitolato in ogni punto della pavimentazione, 

dovrà essere considerato il minimo. In caso di difetto, contenuto entro il 10%, sarà applicata una detrazione pari al 15% 

del valore complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento della campionatura. In caso di difetto, superiore 

al 10%, sul quantitativo globale al mq la pavimentazione sarà rifiutata e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e 

spese della Impresa appaltatrice.  

 

Determinazione qualità e quantità graniglie  

Prima dell’inizio dei  lavori,  l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori certificati di  laboratorio, dai quali risultino le 

caratteristiche fisico meccaniche e le curve granulometriche delle graniglie che verranno impiegate. La Direzione Lavori 

si  riserva  di  accettare  o  respingere  i  materiali  proposti.  Nel  caso  di  accettazione,  le  graniglie  impiegate  saranno 

sottoposte ad ulteriori accertamenti di laboratorio, e da questi dovranno risultare uguali ai campioni proposti. In caso 

di  difformità,  per  risultati  contenuti  entro  il  5%,  si  applicherà  una  detrazione  del  15%  sul  valore  complessivo  della 

pavimentazione eseguita fino al momento della prova. Per valori che risultino difformi oltre il 5%, la pavimentazione 

verrà rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese dell’Impresa appaltatrice. Per determinare la quantità 

di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a discrezione della Direzione Lavori, durante lo spargimento 

della stessa, ponendo su strada al passaggio delle macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e provvedendo 

alla pesatura della graniglia raccolta, comparata con  il peso specifico della stessa.  In caso di mancanza dovrà essere 

idoneamente integrata, in caso di eccesso dovrà essere spazzata e allontanata.  

 

Controllo qualità delle emulsioni bituminose  
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Prima dell’inizio dei  lavori,  l’Impresa dovrà  fornire alla Direzione Lavori, una  scheda  tecnica e  certificato ufficiale di 

qualità rilasciato da laboratorio autorizzato, dei leganti bituminosi che intende impiegare. Da questi documenti si dovrà 

riscontrare  l’idoneità  rispetto  alle  norme  di  capitolato.  In  corso  d’opera  saranno  prelevati  campioni  dalle  cisterne 

spanditrici e sottoposte a prove di laboratorio. In caso di difformità rispetto alle prescrizioni tecniche di capitolato, anche 

riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il contenuto di legante ed il 10% per le altre caratteristiche, 

si  applicherà  una  detrazione  del  15%  sul  prezzo  complessivo  della  pavimentazione  eseguita  fino  al  momento  del 

prelievo. Per difformità di valori, superiori al 2% per il contenuto di legante ed in più o meno del 10% per tutti gli altri 

valori, anche se riferite ad una sola caratteristica, la pavimentazione sarà rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata 

a cura e spese della Ditta appaltatrice.  

 

Rugosità superficiale  

La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovrà presentare:  

• resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo 

la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 

15 °C:  

• inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN;  

• dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;  

• coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente 

Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.  

  

Le  misure  di  BPN  e  CAT  dovranno  essere  effettuate  in  un  periodo  di  tempo  compreso  tra  il  15°  ed  il  90°  giorno 

dall’apertura al traffico. Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini sopra 

indicati  l’Impresa dovrà  rimuovere a  sua  cura e  spese  tutti  i  tratti della pavimentazione  trattata non  rispondenti  ai 

requisiti minimi di aderenza superficiale.  

Note: le detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno tollerate una sola volta. Nell’ipotesi di 

dovere applicare la detrazione una seconda volta la pavimentazione sarà rifiutata e dovrà essere rimossa ed allontanata 

a cura e spese della impresa appaltatrice.  

C) TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIOSTRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI 

MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA 

   

 Modalità di esecuzione  

•  Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.   

•  Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, 

barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di computerizzate strumentazioni di controllo della 

quantità,  progettate e  costruite  tali  da  avere  l’uniformità della  stesa di  emulsione bituminosa prodotta da 

bitumi modificati con SBSRadiali, con le prescrizioni da capitolato di 1,200 Kg/mq massimo alla temperatura di 

6080°C.  

•  Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 8÷12 o 12÷18 mm, data 

uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt 7÷9/mq o lt 10÷11/mq.  

•  Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBSRadiali, in ragione 

di 1,300 Kg/mq.  

•  Successiva  stesa del  secondo strato di graniglia, avente generalmente  la pezzatura di 3÷6 o 4÷8 mm, data 

uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt 4÷6/mq lt 6÷7/mq.  

•  Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.  

• Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a più riprese o nei giorni 

successivi alla posa in opera.  

•  Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.  

  

 Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione Lavori, il trattamento superficiale 

in doppio strato dovrà eseguirsi con apposita macchina semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio 
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del  legante e dell’inerte.  In tale caso all’Impresa esecutrice dei  lavori non verrà riconosciuta nessuna maggiorazione 

rispetto al prezzo offerto in sede di gara.  

 I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  a  temperature  ambiente  non  inferiori  a  +10°C  ed  in  assenza  di  forte  umidità  e 

ovviamente di pioggia.  

 

Emulsione bituminosa modificata  

EMULSIONE  CATIONICA  DI  BITUME  MODIFICATO  CON  POLIMERI  TERMOPLASTICI  SBS  AL  70%  dalle  seguenti 

caratteristiche:   

 

  Caratteristiche  Metodo di prova Valori 

a  Contenuto d’acqua  CNR 100/84 30±1% 

b  Contenuto di legante  100 – a) 70±1% 

c  Contenuto di bitume  CNR 100/84 >69% 

d  Contenuto di flussante CNR 100/84 0 

e  Demulsività  ASMT D244‐72 50÷100 

f  Omogeneità  ASMT D244‐72 max. 0,2% 

g  Sedimentazione 5 gg. ASMT D244‐72 max. 5% 

h  Viscosità Engler 20°C  CNR 102 > 20°E 

i  PH (grado di acidità)  AMTM E 70 2÷4 

CARATTERISTICHE DEL BITUME SBS EMULSIONATO

l  Penetrazione a 25°C  CNR 24/71 50÷70 dmm 

m  Punto di rammollimento  CNR 35/73 migliore di 65°C 

n  Punto di rottura (Frass) CNR 43/72 migliore di ‐18°C 

 

c) Materiali inerti 

 

Dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

 

Los Angeles (CNR 34/74)  </= 18%

Coefficiente di frantumazione (valore massimo) 120

Perdita di decantazione (valore massimo)  1

Coeff. di levigatezza accelerata “CLA” (CNR 104/92) >0,45

Coeff. di forma (CNR 95/84) < 3

Coeff. di appiattimento (CNR 95/84)  < 1,56

Sensibilità di gelo (CNR 80/80)  < 20%

Spogliamento in acqua a 40°C (138/92)  0%

 

Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare: 

  PIETRISCHETTI GRANIGLIE 

  Apertura 

mm. 

12/18mm 8/12 mm 4/8 mm 3/6 mm 

Setacci A.S.T.M      Passante al setaccio % in peso 

¾ “  19.50  100  100  

½ “  12.50  40‐80 97‐100  

3/8 “  9.50  2‐15  78‐94 100  

¼ “  6.25  0‐4  13‐34 88‐100 100 

N°4  4.75  0  0‐8 26‐55 92‐100 

N°10  2.00    0 0‐5 2‐15 

N°40  0.42    0 0 



70 
 

N°80  0.18     

N°200  0.075     

It/mq 1° mano    10/11 7/9 5/6  

It/mq 2° mano    6/7 4/6 

 

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni 

traccia di argilla e sporco in genere. 

 

Requisiti di accettazione 

Valgono  le  stesse  prescrizioni  riportate  al  punto  precedente:  “Trattamento  superficiale mono‐strato  realizzato  con 

emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie di prima categoria”. 

Art. 85. Pavimentazioni in porfido 

Cubetti  

sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo è variabile a seconda del tipo 

classificato. Essi vengono distinti, a seconda della lunghezza in cm di detto spigolo, nei seguenti assortimenti: 4/6 ‐ 6/8 

‐ 8/10 ‐ 10/12 ‐12/14 e 14/18. La tolleranza permessa è di n. 7 elementi su 100 – scelti alla rinfusa sul deposito – ed essa 

riguarda differenze di misura in difetto o in eccesso (lati e altezza), difetti di lavorazione, eccessiva sottosquadra, lati 

segati, lassi orizzontali o mali verticali. 

a) il tipo 4/6 dovrà avere un’altezza da 4 a 6 cm, la testa variante da 4 a 7 cm ed un peso per mq, misurato in 

opera, compreso fra i 90 e i 100 kg;  

b) il tipo 6/8 dovrà avere un’altezza da 5 1 /2 a 8 cm, la testa variante da 6 a 9 cm ed un peso per mq, misurato in 

opera, compreso fra i 130 e i 140 kg;  

c) il tipo 8/10 dovrà avere un’altezza da 7 1 /2 a 11 cm, la testa variante da 8 a 12 cm ed un peso per mq, misurato 

in opera, compreso fra i 180 e i 190 kg;  

d) il tipo 10/12 dovrà avere un’altezza da 10 a 13 cm, la testa variante da 10 a 14 cm ed un peso per mq, misurato 

in opera, compreso fra i 220 e i 250 kg;  

e) il tipo 12/14 dovrà avere un’altezza da 12 a 15 cm, la testa variante da 12 a 16 cm ed un peso per mq, misurato 

in opera, compreso fra i 280 e i 300 kg;  

f) il tipo 14/18 dovrà avere un’altezza da 14 a 20 cm, la testa variante da 14 a 20 cm ed un peso per mq, misurato 

in opera, compreso fra i 330 e i 350 kg. 

Art. 86. Masselli autobloccanti 

Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, provvisti di marcatura CE, prodotti da azienda che 

ha ottenuto  la certificazione del suo Sistema Qualità secondo  la norma UNI EN ISO 9001:2000. Per  la  formazione di 

percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi 

e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido 

sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, su letto di sabbia 

con successiva compattazione a mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: 

Art. 87. Tubazioni 

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non riportare 

abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore, sigla IIP, diametro, 

spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 

linee  coestruse  (azzurre  per  tubo  acqua  e  gialle  per  tubo  gas)  lungo  la  generatrice.  Il  colorante  utilizzato  per  la 

coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo. 
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La  giunzione  dei  tubi,  dei  raccordi,  dei  pezzi  speciali  e  delle  valvole  di  polietilene  devono  essere  conformi  alle 

corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201‐1÷5/04 e devono essere realizzata, a seconda dei casi, mediante: 

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97; 

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97; 

- raccordi  con  appropriato  serraggio  meccanico  con  guarnizione  (vedi  UNI  9736/90),  aventi  caratteristiche 

idonee all'impiego. 

Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali 

metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, 

sono  in  uso  appositi manicotti  con  guarnizione  circolare  torica  ed  anello  di  battuta.  Prima  della  saldatura  i  tubi  di 

polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa 

viziare il futuro esercizio della condotta. 

Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. 

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le 

ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere 

preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie 

del  tubo.  Le  macchine  ed  attrezzature  usate  per  il  montaggio  delle  tubazioni  in  polietilene  dovranno  essere 

preventivamente approvate dalla D.L.. 

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura in 

posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano perfettamente parallele 

e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a 

questo requisito. Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di 

umidità. 

A saldatura avvenuta si dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina 

saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. 

TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ  

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente UNI EN 

12201  ed  alle  specifiche  relative  ai  tubi  ad  alta  densità. Dovranno  inoltre  possedere una  resistenza  a  trazione  non 

inferiore a 9,8/14,7 N/mm² (100/150 kg/cm²), secondo il tipo (bassa o alta densità), resistenza alla temperatura da ‐

50°C a +60°C e dovranno essere totalmente atossici 

TUBI IN PVC  

Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70°C e per 

pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq). I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a flangia. 

In caso di giunti di tipo rigido, si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere 

assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. 

I tubi in PVC rigido non plastificato ed i relativi pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio IIP che ne 

assicura la conformità alle norme UNI EN 1401. Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati 

uno ad uno per verificarne l’integrità ed individuare eventuali difetti.  

La  condotta dovrà essere  sistemata  sul  letto di  posa  in modo da avere un contatto  continuo.  I  giunti  di  tipo  rigido 

verranno impiegati solo quando il progettista  lo riterrà opportuno avendo la cura di valutare  le eventuali dilatazioni 

termiche  i  cui  effetti  possono  essere  assorbiti  interponendo  appositi  giunti  di  dilatazione  ad  intervalli  regolari  in 

relazione alle effettive condizioni di esercizio. 
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TUBI IN CEMENTO 

Tubazioni  in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, comprensivi di 

sigillatura dei giunti con malta cementizia. 

 

Nelle tubazioni, nei casi indicati dalla D.L., si prevede l’innesto o la posta in opera con sistema di fissaggio a bicchiere di 

valvola antiriflusso a clapet di fine linea, in PVC con piattello inclinato sostituibile. 

Art. 88. Pozzetti e dispositivi di coronamento 

La voce descrive la realizzazione di pozzetti di ispezione e/o derivazione dell’altezza massima di m 2,00 (misurata dal 

piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino). 

Si considera la fornitura e posa in opera di suddetti pozzetti, ed eventuale anello di prolunga, atti a sostenere carichi di 

prima categoria con spessore minimo delle pareti cm. 5, costituti, ove dichiarato dalla D.L., da fondo, anelli di prolunga 

e  soletta  di  copertura,  comprensivo della  realizzazione di  fori  per  l'innesto delle  canalizzazioni  in  ingresso  e uscita, 

l'eventuale realizzazione in opera di superfici di scorrimento per reflui di scarico e ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, ed eventuali elementi di sovralzo in conglomerato cementizio fibrato ove richiesto dalla D.L.. 

Come indicato nella UNI EN 13101, in caso di profondità superiori a 150 cm, compresi i gradini in ferro alla marinara e il 

fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in 

ghisa, compreso lo scavo.  

La  voce comprende camerette  in  cemento armato  comprensive di  platea e muri  in  c.a.  e giunto bentonitico per  le 

eventuali riprese di getto, soletta in c.a. 

 

Dispositivi di coronamento 

Fornitura  e  posa  di  chiusino  di  ispezione  in  ghisa  sferoidale  rispondente  alle  norme UNI  EN  1563  e UNI  EN  124  e 

conforme al refolamento NF‐110 prodotto da azienda certificata e riportante il nome del produttore, a superficie piana 

o concava per zone ad intenso traffico con resistenza a rottura superiore a 400 kN o per parcheggi, bordo strada e zone 

pedonali  con resistenza a  rottura superiore a 250 kN o con classe di carrabilità secondo disposizioni  impartite dalla 

Direzione Lavori.  I manufatti dovranno essere  costituiti da  telaio e  controtelaio di  forma quadrata dalle dimensioni 

esterne in ragione del sottostante pozzetto, dotato ove previsto di guarnizione antirumore in elastomero e di cerniera 

per l'apertura ‐ coperchio di forma circolare o quadrata, a due o quattro triangoli, come disposto dall’ente gestore o 

dalla  D.L.,  munito  di  rilievi  antisdrucciolo,  asole  per  il  sollevamento  e  eventuale  scritta  riportante  il  servizio  di 

appartenenza. 

 

Art. 89. Caditoie sifonate 

Pozzetti prefabbricati monolitici dotati di fondo e foro per sifone. Le condotte nelle quali sono impiegati i pozzetti e/o 

le relative prolunghe sono destinate a raccogliere e convogliare generalmente acque meteoriche e acque superficiali 

per gravità di strade, piazzali e aree non drenanti. Le acque reflue vengono convogliate attraverso bocche di  lupo o 

chiusini  forati  (caditoie)  direttamente  nella  camera  centrale,  che  funge  da  deposito  dei  sedimenti  per  gravità.  La 

chiusura della parte superiore del pozzetto può essere completata da chiusino pedonale/carrabile in cemento o ghisa 

lamellare/sferoidale chiuso o forato. Periodicamente è consigliabile l’effettuazione di operazioni di pulizia del materiale 

sedimentato. Realizzati con cementi ad altissima resistenza, gli elementi sifonati sono prodotti mediante tecnologie che 

consentono  il  confezionamento  di  un  calcestruzzo  altamente  compatto,  impermeabile  e  dotato  di  elevata 

durabilità,come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104. 

 

 

Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa lamellare perlitica indicata per cunette ai bordi stradali, banchine, feritoie 

ad ampio deflusso, dalle dimensioni indicate dalla D.L. 
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Art. 90. Pubblica illuminazione 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere in tutto conformi alle norme CEI‐EN relative al DL 15 novembre 1996, n. 

615 ed essere certificati da un ente terzo appartenente all’ambito CCA ‐ CENELEC Certification Agreement – (Marchio 

ENEC, IMQ o equivalente). 

I produttori sono tenuti a rilasciare dichiarazione di conformità delle loro apparecchiature, comprendente: 

- misurazione fotometrica dell’apparecchio; 

- temperatura ambiente durante la misurazione; 

- tensione e frequenza di alimentazione della lampada; 

- norma di riferimento utilizzata per la misurazione; 

- identificazione del laboratorio di misura; 

- specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; 

- nome del responsabile tecnico di laboratorio; 

- corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione; 

- tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione. 

Gli apparecchi devono inoltre essere accompagnati dalla seguente ulteriore documentazione: 

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio. In genere 

l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno); 

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen; 

- diagramma del fattore di utilizzazione; 

- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose 

emesse rispettivamente a 90° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa massima (I max) 

sempre rispetto alla verticale. 

Corpo dell’apparecchio e accessori 

I materiali usati per la costruzione dei componenti il corpo dell’apparecchio (cerniere, perni, moschettoni viterie, ecc.) 

devono essere resistenti alla corrosione, secondo la Norma UNI EN ISO 9227/06. I componenti realizzati in materiale 

plastico o fibre sintetiche devono essere sufficientemente robusti, preferibilmente non propaganti  la fiamma, e non 

devono, nel tempo, cambiare l’aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa. 

Per  gli  accessori  (cerniere,  perni,  moschettoni  o  viterie)  esterni  o  comunque  soggetti  ad  usura  per  operazioni  di 

manutenzione è prescritto l’impiego di acciaio inossidabile o materiale plastico di caratteristiche equivalenti. 

Gli  accoppiamenti  di  diversi  materiali,  o  di  questi  con  i  relativi  trattamenti  superficiali,  non  deve  dar  luogo  ad 

inconvenienti causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione. 

I componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi. 

I corpi illuminanti dovranno avere un'emissione nell’emisfero superiore non superiore allo 0 % del flusso totale emesso. 

Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del 3% del flusso luminoso 

totale emesso, potranno essere installati solo previa autorizzazione del progettista o della Direzione Lavori. 

 

I plinti per i pali per illuminazione stradale devono essere prodotti da azienda certificata UNI EN ISO 9001, rispondenti 

ai criteri sismici del DM 17/01/2018 e certificati UNI NTC del 2018. Dotati di relazione di calcolo e vano di ispezione con 

botola classe B125.  

Art. 91. Opere idrauliche 

Impianti di irrigazione 

Impianto di irrigazione a servizio degli alberi, delle aree con arbusti e piante perenni di nuovo impianto. Il sistema di 

distribuzione dell'acqua è con ala gocciolante interrata per gli alberi. E' incluso nel prezzo la fornitura e posa in opera 

dell’intero impianto che deve coprire una superficie di 2.360 mq, esclusa irrigazione prato.  
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Art. 92. Cavidotti e opere elettriche 

Cavidotti e cavi di rete 

Canalizzazione elettrica interrata per predisposizione impiantistica e sottoservizi. Tubi a doppia parete, realizzati per 

coestrusione di polietilene corrugato, di vari diametri, da utilizzarsi sia per la protezione di cavi elettrici bassa e media 

tensione  che  telefonici.  I  tubi  possiedono  contemporaneamente  elevata  rigidità  d’anello  e  ottima  flessibilità,  con 

possibilità di essere avvolti in rotoli di varia metratura a seconda dei diametri e delle caratteristiche costruttive. 

Il tubo ha elevata resistenza alla perforazione. La prova viene eseguita a temperatura ambiente (23 ± 2°C), il perforatore 

utilizzato è un cilindro metallico sagomato a sfera (R=5mm) ad un'estremità 

Posa 

Per  l'infilaggio  dei  cavi,  si  dovranno  prevedere  adeguati  pozzetti  sulle  tubazioni  interrate  e  apposite  cassette  sulle 

tubazioni  non  interrate.  Il  distanziamento  fra  tali  pozzetti  e  cassette  verrà  stabilito  in  rapporto  alla  natura  e  alla 

grandezza dei cavi da infilare.  

Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima ogni 30 

m circa se  in rettilineo; ogni 15 m circa se con  interposta una curva.  I cavi non dovranno subire curvature di  raggio 

inferiore a 15 volte il loro diametro. 

Colonnina Enel 

Fornitura e posa in opera di colonnina ENEL e/o TELECOM/fibre ottiche per allacciamento energia elettrica alla pubblica 

illuminazione e/o ai lotti, compresi scavi, opere murarie, fissaggio della polifora, fornitura e posa in opera di armadietto 

in vetroresina come previsto da normativa e ogni altro onere.  

Art. 93. Opere a verde 

Tappeto erboso e prato fiorito, miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m². La semina da 
eseguire a spaglio. 
Terra di coltivo con le seguenti caratteristiche: ‐ buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, 
si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); ‐ assenza di frazione 
granulometriche superiore ai 30 mm; ‐ scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; ‐ rapporto C/N compreso 
fra 3/15; ‐ dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] ‐ meccanica, 
con i necessari completamenti a mano. 
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PARTE	QUARTA	Prescrizioni	tecniche	

CAPO	1.		MODALITÀ	DI	ESECUZIONE	E	NORME	DI	VALUTAZIONE	DELLE	LAVORAZIONI	
 

Art. 94. Movimento di materia. Scavi e rilevati  

Il  volume degli  scavi  e  dei  rilevati  occorrenti  per  la  formazione  del  corpo  stradale  e  relative  scarpate  e  pertinenze 

secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali, ivi compresi i reinterri e scotici, ordinati per iscritto dalla 

Direzione Lavori, verrà determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella 

planimetria  e  nel  profilo  longitudinale,  salvo  la  facoltà  all’Impresa  ed  alla Direzione dei  lavori  di  interporne  altre  o 

aumentarne il numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, l’Impresa 

eseguirà in contraddittorio con la Direzione Lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. 

Sulla scorta di tale rilievo e di quelli da effettuarsi ad opera terminata, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed 

alle quote di progetto, sarà computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.  

In materia di reinterri l’ente appaltante deve preventivamente autorizzare la ricolmatura meccanica o manuale degli 

scavi utilizzando il materiale di scavo preesistenti, o materiale allontanato provvisoriamente, o materiale provvisto a piè 

d’opera. Con la dicitura scotico si intende invece l’asportazione dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi 

meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l’asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro 

l’area del cantiere. 

L’appaltatore  deve  eseguire  su  richiesta,  i  sondaggi  necessari  per  rilevare  l’eventuale  presenza  nel  sottosuolo  di 

manufatti, condutture, ecc. Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti 

e smottamenti, restando l’impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie 

spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti. Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti 

con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera; si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il 

deflusso delle acque.  I materiali provenienti dagli altri  impieghi nei  lavori, dovranno essere portati a  rifiuto  in  zone 

disposte a cura dell’impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori. 

Art. 95. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante 

per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente 

eseguiti ed aperti almeno da un lato. 

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a 

tratti, il punto più depresso è quello terminale. 

Appartengono  alla  categoria  degli  scavi  di  sbancamento  così  generalmente  definiti  tutti  i  cosiddetti  scavi  di 

splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per 

incassatura  di  opere  d'arte  (spalle  di  ponti,  spallette  di  briglie,  ecc.)  eseguiti  superiormente  al  piano  orizzontale 

determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi. 

Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante 

per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente 

eseguiti ed aperti almeno da un lato. 

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a 

tratti, il punto più depresso è quello terminale. 

Appartengono  alla  categoria  degli  scavi  di  sbancamento  così  Generalmente  definiti  tutti  i  cosiddetti  scavi  di 

splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per 
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incassatura  di  opere  d'arte  (spalle  di  ponti,  spallette  di  briglie,  ecc.)  eseguiti  superiormente  al  piano  orizzontale 

determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi. 

Art. 96. Scavi a sezione obbligata e ristretta 

Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno, essere sbadacchiate 

ed  armate  per  evitare  franamenti  nei  cavi,  restando  a  carico  dell’impresa  ogni  danno  a  cose  e  persone  che  potrà 

verificarsi. 

Qualora,  in considerazione della natura del  terreno,  l’impresa  intendesse eseguire  lo scavo con pareti  inclinate  (per 

difficoltà, ovvero per  l’impossibilità di costruire  la chiavica  in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre 

chiedere il permesso alla direzione dei lavori. 

L’impresa è obbligata ad evacuare  le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei  cavi, ove ciò  sia  ritenuto 

necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere. 

Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni e rimozioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi 

genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc. 

I materiali che a giudizio della direzione lavori debbano essere recuperati, saranno attentamente rimossi dall’impresa, 

puliti ed accantonati nel luogo indicati dalla D.L. al fine di un eventuale recupero nello stesso cantiere 

o in altro cantiere. In qualunque caso la proprietà rimarrà del Comune. 

A  lavoro ultimato,  lo scavo deve presentare un fondo piatto, privo di asperità e compresso per  la posa diretta delle 

tubazioni. 

Art. 97. Scavi e rilevati in genere 

Gli  scavi  ed  i  rilevati  occorrenti  per  la  formazione  del  corpo  stradale,  per  ricavare  i  relativi  fossi,  cunette,  accessi, 

passaggi, rampe e simili, e per  le ulteriori  lavorazioni definite dalla DL e dagli elaborati progettuali, saranno eseguiti 

conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrà essere 

usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate 

e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale. L'Appaltatore dovrà consegnare 

le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, 

con cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. In particolare si prescrive: 

a) Scavi. – Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, 

le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di 

servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile 

di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle 

materie  franate  in  caso  di  inadempienza  delle  disposizioni  all'uopo  impartitegli.  L'Appaltatore  dovrà  sviluppare  i 

movimenti di materie  con adeguati mezzi e  con  sufficiente mano d'opera  in modo da dare gli  scavi, possibilmente, 

completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, 

comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. Le 

materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della 

Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori 

della sede stradale, depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Le  località per tali 

depositi  a  rifiuto  dovranno  essere  scelte  in modo  che  le materie  depositate  non  arrechino  danni  ai  lavori,  od  alle 

proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei lavori potrà 

fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

b) Rilevati.  –  Per  la  formazione  dei  rilevati  si  impiegheranno  in  generale  e  salvo  quanto  segue,  fino  al  loro  totale 

esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili e adatte, a 

giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato 

accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, 

ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per 
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la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e sempreché disponibili ed egualmente ritenute 

idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra; in aggiunta, potrà essere utilizzato materiale 

proveniente  da  impianti  di  recupero/riciclaggio  regolarmente  autorizzati,  costituito  da  materiali  provenienti  da 

demolizioni in genere. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da 

eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suole dire prelevandole, 

da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno 

essere aperte dovunque  l'impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata  idoneità delle 

materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, 

nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. 

 

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario 

di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante la esecuzione 

degli scavi quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di 

acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni 

fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere 

una profondità  tale da non pregiudicare  la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare 

opere pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo 

stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, 

radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei 

suddetti rilevati, se ricadenti su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro 

rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti 

circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. La terra da trasportare nei 

rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea 

dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m 0,30 a m 0,50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza 

specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai 

rilevati,  durante  la  loro  costruzione,  quelle  maggiori  dimensioni  richieste  dall'assestamento  delle  terre,  affinché, 

all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la 

costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare 

lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli 

che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie 

con quelle prima impiegate. 

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo 

il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante 

la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima 

sia troppo rapidamente variabile col tenore  in acqua e si eseguiranno  i  lavori, per quanto possibile,  in stagione non 

piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. 

 

Rivestimenti scarpate e argini 

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati 

dalla Direzione dei lavori.  

Per  il  rivestimento  degli  argini  di  scolo  in  corrispondenza  dell’innesto  delle  tubazioni  si  dovrà  impiegare  pietrame 

ciclopico. Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione, nelle dimensioni previste dalla Direzione Lavori, dovrà 

essere inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità e la roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva 

alla prova eseguita secondo le Norme del R.D. 16 novembre 1939 ‐ XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre 

naturali da costruzione. 

 

Art. 98. Aggottamenti 

 

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine: 
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o Pompa (per eventuale estrazione acqua di falda) 
o Gruppo elettrogeno 

 
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte 

a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle 
attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs 
n.106/09) 

 Dovrà essere verificata preliminarmente e nel corso dei lavori di pompaggio la consistenza statica dei manufatti 
limitrofi con la Direzione dei Lavori 

 Dovrà essere vietato lo stazionamento o il transito di persone estranee al cantiere nelle zone di lavoro (Art.109 
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Dovrà  essere  eseguito  il  collegamento  elettrico  a  terra  e  verificare  l'integrità  dell'isolamento  dei  cavi, 
dell'elettropompa  e  delle  lampade  elettriche  portatili  (Art.80  del  D.lgs.  n.81/08  come modificato  dal  D.lgs 
n.106/09) 

 Dovranno  essere  canalizzati  gli  scarichi  dei  gas  all'esterno,  ed  ove  necessario,  predisporre  la  ventilazione 
forzata, nel caso di presenza di personale (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Dovrà essere vietato eseguire riparazioni o  lubrificazioni su organi  in moto (Allegato VI Punto 1.6 del D.lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)  

 Il gruppo elettrogeno non dovrà essere installato in ambienti chiusi e poco ventilati (Allegato IV Punto 2.1 del 
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Il gruppo elettrogeno dovrà essere distanziato dai posti di lavoro 

 Si dovrà raccomandare ai lavoratori, prima dell'uso, di verificare il funzionamento dell'interruttore di comando 
e di protezione del gruppo elettrogeno (Allegato V Parte I  Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09) 

 Verificare l'efficienza della strumentazione del gruppo elettrogeno, prima dell’uso 

 Si  dovrà  raccomandare  ai  lavoratori,  durante  l'uso,  di  non  aprire  o  rimuovere  gli  sportelli  del  gruppo 
elettrogeno,  di  effettuare  il  rifornimento  del  carburante  a  motore  spento,  di  non  fumare  e  di  segnalare 
eventuali anomalie (Allegato IV Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Dovrà essere controllata la base di appoggio della pompa per estrazione affinché questa non sia in condizioni 
precarie in relazione soprattutto al suo posizionamento vicino allo scavo o verso l'acqua 

 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Dovranno essere utilizzati idonei DPI (cuffie o tappi) e cercare di ridurre al minimo la presenza di lavoratori nei 
luoghi rumorosi (Art. 191 – Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75‐78 del D.lgs. n.81/08 come modificato 
dal D.lgs n.106/09) 

 Verificare  l'uso  costante  dei  DPI  da  parte  di  tutto  il  personale  operante  (Art.  77  del  D.lgs.  n.81/08  come 
modificato dal D.lgs n.106/09) 

 

Art. 99. Murature in genere e conglomerati cementizi  

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati 

a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i 

materiali  eventuali  di  natura  differente  compenetrati  nelle  strutture.  Non  verranno  dedotti  il  volume  dei  ferri  di 

armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,20 mc ciascuno.  

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in base al valore 

della  resistenza  caratteristica,  classe  ambientale,  diametro  massimo  dell’inerte  e  classe  di  consistenza,  prescritti 

secondo  gli  elaborati  progettuali  oppure  ordinati  per  iscritto  dalla  Direzione  dei  lavori.  Nel  caso  che  dalle  prove 

risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo 
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l’accertamento  che  tale  valore  soddisfa  ancora  alle  condizioni  statiche  e  di  durabilità  dell’opera,  si  provvederà 

all’applicazione  del  prezzo  di  elenco  corrispondente  al  valore  della  resistenza  caratteristica  riscontrata;  altrimenti 

l’Appaltatore a sua cura e spese dovrà provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento delle parti contestate. 

Nel caso,  invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta secondo 

progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, non si darà luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario 

stabilito. Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare: la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari 

(inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di 

strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione, la posa 

in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte. Per 

l’impiego  di  eventuali  additivi  nei  conglomerati  cementizi  e  nelle  malte  per  murature  espressamente  previsto  in 

progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro caso, tale impiego sarà 

consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo benestare della Direzione Lavori.  

Art. 100. Conglomerati bituminosi  

Strato di collegamento (binder) e strato di usura  

I  conglomerati  bituminosi  impiegati  sia  per  la  formazione  dello  strato  di  collegamento  o  utilizzati  per  il  carico  di 

avvallamenti sulla sede stradale (binder), sia per la realizzazione del tappeto di usura, saranno valutati a peso, mediante 

il  lordo  e  la  tara  risultante  dalla  bolletta  di  accompagno  del  materiale  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge, 

constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’Amministrazione appaltante. L’Amministrazione 

appaltante si riserva comunque la facoltà di controlli del peso presso pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli 

eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice.  

I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in peso, dato dal personale 

di sorveglianza dell’Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi 

di materiale non dovranno essere inseriti nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore dei Lavori.  

Inoltre sarà a discrezione dell’Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale le operazioni di carico 

e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di produzione o confezionamento del conglomerato bituminoso, 

senza che la stessa Impresa possa sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto. In caso di differenza 

in meno, la percentuale relativa verrà applicata a tutte le forniture dello stesso materiale effettuate dopo la precedente 

verifica. È tollerata una riduzione di peso limitata alla massima capacità del serbatoio di carburante. I fusti, i trasporti di 

qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature 

varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario.  

 

Strato di usura  

I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori 

previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta. Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il 

Direttore dei Lavori, ai  fini della contabilizzazione dell’opera, dovrà eseguire dei  singoli  rilevamenti, ovvero si dovrà 

procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4 ed il cui onere sarà a totale carico dell’impresa appaltatrice) per 

ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del 

singolo  rilevamento.  Il  numero  e  l’ubicazione  delle  sezioni  stradali  saranno  indicati,  a  insindacabile  giudizio  dalla 

Direzione Lavori. Gli spessori delle singole carote sotto i 2 cm, non saranno considerati per il calcolo del valore medio di 

ogni  singolo  rilevamento, e  il  relativo  tratto di  strada dovrà essere oggetto di  completo  rifacimento a  cura e  spese 

dell’Appaltatore. Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a quello indicato 

dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilità dei 

lavori stessi. Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di quello indicato 

dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori ci si dovrà comportare nel seguente modo:  

• si  tollera  un  valore minimo  assoluto  pari  al  95  %  nei  singoli  rilevamenti,  a  quello  indicato  dagli  elaborati 

progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori, salvi i casi particolari indicati dalla Direzione Lavori;  

• gli  scostamenti  maggiori  di  quelli  sopra  indicati,  quando  non  risultino  incompatibili  con  la  buona  riuscita 

dell’opera,  ad  insindacabile  giudizio  della  Direzione  Lavori,  daranno  luogo  a  proporzionali  detrazioni 

sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale.  
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I  fusti,  i  trasporti  di qualunque genere,  le perdite,  i  combustibili,  i  carburanti,  i  lubrificanti,  la  stesa del  legante per 

ancoraggio,  le attrezzature varie,  i  rulli e  le altre macchine, nonché  l’acqua per qualsiasi  impiego sono tutti a carico 

dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati bituminosi  sono compresi  tutti gli oneri quali mezzi e 

materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura 

Stradale”.  

 

Art. 101. Segnaletica verticale  

 

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e a 

quanto richiesto dalle relative circolari del Ministero lavori pubblici. L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura 

e  spese e di esporre all'esterno del  cantiere,  in base alla Circolare Min.  LL.PP. 1‐6‐1990, n. 1729/UL, due cartelli  di 

dimensioni  non  inferiori  a m.  1,00  (larghezza) per m. 2,00  (altezza)  in  cui  devono essere  indicati  l'Amministrazione 

appaltante,  l'oggetto dei  lavori,  i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei  lavori e dell'Assistente ai 

lavori;  ed  anche,  ai  sensi  dell'Articolo  18,  6°  comma,  Legge  19‐3‐1990,  n.  55,  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 

subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al terzo comma, punto 3 dello stesso Articolo 18, cioè i dati relativi 

all'iscrizione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A, nei casi in cui questa è sufficiente. 

 

Provenienza del materiale  

I segnali stradali dovranno essere conformi ai tipi, alle dimensioni, misure e caratteristiche stabilite dal DL 30/04/1992 

n° 285, dal DPR 16.12.1992 n° 495, e successive modifiche e rispondere ai requisiti della EN 12899‐1 secondo sistema 

Sac 1 (sostegni, segnale, segnale completo). 

Caratteristiche delle pellicole rifrangenti  

Pellicole rifrangenti di classe 1 – microsfere di vetro marcate CE EN 12899‐1‐a normale risposta luminosa con durata di 

sette anni: la pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa (R’) rispondente ai valori minimi 

prescritti della tabella II del paragrafo 3.2.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995 e deve mantenere almeno il 50% 

dei suddetti valori per il periodo minimo di sette anni di normale esposizione verticale all’esterno nelle medie condizioni 

ambientali d’uso. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di 

cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1. del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995. Valori inferiori devono essere considerati 

insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole rifrangenti di classe 1. Pellicole 

rifrangenti di classe 2 – microsfere di vetro marcate CE EN 12899‐1‐ ad alta risposta luminosa con durata di dieci anni: 

la pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella III 

del paragrafo 3.2.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995 e deve 22 mantenere almeno l’80% dei suddetti valori per 

il periodo minimo di dieci anni di normale esposizione verticale all’esterno nelle medie condizioni ambientali d’uso. 

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del 

paragrafo  3.1.1  del  Disciplinare  Tecnico D.M.  31.03.1995.  Valori  inferiori  devono  essere  considerati  insufficienti  ad 

assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole rifrangenti di classe 2. Pellicole sperimentali di 

classe 2 Microprismatiche marcate CE secondo ETA DI RIFERIMENTO Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 

anni (D.G.) munite di certificazione per la classe2 ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di Classe 

2 di cui al capitolo 2 art 2.2 del Disciplinare Tecnico pubblicato con D.M. 31/03/1995 da utilizzarsi in specifiche situazioni 

stradali: 1. segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilità alle brevi e medie distanze. 2. segnali 

posizionati in modo tale da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione da parte del conducente del veicolo; 

3.  strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi  pesanti;  4.  strade con  forte  illuminazione ambientale. Al  fine di 

realizzare  segnali  stradali  efficaci  per  le  suddette  specifiche  situazioni, dette pellicole  retroriflettenti devono essere 

conformi alla norma UNI 11122 del luglio 2004. Un rapporto di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 

31.3.95, attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfano i requisiti richiesti dalla norma UNI 11122, deve essere 

accluso, unitamente alla certificazione di Classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31/3/95, nella documentazione della Ditta 

aggiudicataria. Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole rifrangenti devono 

presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole. Le ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire 
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la  conformità della  stampa  serigrafica  alle prescrizioni della  ditta  produttrice della  pellicola  retroriflettente.  I  colori 

stampati  sulle  pellicole  devono mantenere  le  stesse  caratteristiche  fotometriche  e  colorimetriche  come  specificato 

precedentemente. Su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale deve comparire almeno una 

volta il contrassegno contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura “7 anni” o “10 anni” rispettivamente 

per le pellicole di classe 1 e per le pellicole di classe 2. Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della 

CEE.  Non  potranno  essere  accettati  segnali  stradali  e  pellicole  rifrangenti  a  normale  e  ad  alta  risposta  luminosa 

sprovviste di tale marchio. La pellicola dovrà aderire perfettamente al supporto senza presentare punti di distacco lungo 

il perimetro del cartello o bolle d’aria fra il supporto metallico e la pellicola stessa e, comunque, l’applicazione dovrà 

essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole. 

Caratteristiche dei supporti metallici  

I  segnali  saranno costruiti  in ogni  loro parte  in  lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norma UNI 4507) dello 

spessore non  inferiore a 25/10 di mm, rispondenti ai criteri di qualità previsti dalle Circolari Ministeriali n. 3652 del 

17/06/1998  e  n.  1344  del  11/03/1999.  La  lamiera  di  alluminio  dovrà  essere  resa  scabra  mediante  carteggiatura 

meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di passivazione effettuato mediante polifosfatazione 

organica o analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti 

processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo Wash‐Primer, dovrà essere 

verniciato a fuoco con opportuni prodotti e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la 

scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Ogni segnale 

dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni 

non inferiori a 15 mm. Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno 

essere ulteriormente rinforzati con traverse di  irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di 15 cm, saldate al cartello 

nella misura e della larghezza necessaria. I segnali dovranno essere muniti sul retro di attacchi universali per l’ancoraggio 

ai sostegni saldati a punti  in modo da evitare ogni perforazione. Tutti  i segnali dovranno essere completi di appositi 

collari in acciaio zincati a caldo corredati di relativa bulloneria in acciaio inox, atti al fissaggio del segnale al sostegno 

tubolare. Qualora  i  segnali  fossero  costituiti da due o più pannelli  contigui, questi  saranno perfettamente accostati 

mediante angolari  in metallo  resistenti alla  corrosione, opportunamente  forati e muniti di un sufficiente numero di 

bulloni  zincati.  A  scelta  della  D.L.  potranno  essere  impiegati  segnali  stradali  di  indicazione  realizzati  interamente 

mediante estrusione in speciale lega di alluminio anticorrosione (UNI 3569 nello stato TA16) modulari e connettibili, 

senza forature, con speciali morsetti per formare superfici di qualsiasi dimensione ed aventi un peso minimo di Kg. 12 

per mq. Le targhe realizzate in questo modo dovranno consentire l’applicazione corretta dei vari tipi di pellicola, con le 

stesse modalità e garanzie delle targhe tradizionali. Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione, dovranno 

inoltre  consentire  l’intercambiabilità  di  uno  o  più  moduli  danneggiati  senza  dover  sostituire  l’intero  segnale  e 

permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di  formato, utilizzando  il supporto originale.  I sostegni per  i 

segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio potranno essere a richiesta dalla Direzione Lavori anche in acciaio 

zincato a caldo (secondo le norme ASTM 123) con profilo ad “IPE” dimensionati per resistere ad una spinta di 140 kg/mq 

e atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in lega di alluminio UNI ‐ 3569 ‐ TA/16 dell’altezza di mm 40. 

Sul  retro dei  segnali dovrà essere  indicato  l’Ente proprietario della strada,  il marchio della ditta che ha  fabbricato  il 

segnale, l’anno di fabbricazione, il marchio CE. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri 

stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione. Il complesso di tali iscrizioni non dovrà 

occupare una superficie maggiore di cmq. 200. La direzione lavori ha la facoltà di richiedere prove e controlli sui materiali 

e  lavori della segnaletica verticale. Per tali prove e controlli  la direzione lavori avrà  la facoltà di servirsi di  laboratori 

certificati.  In  base  alle  risultanze  verranno  impartite  le  eventuali  disposizioni  correttive  alle  quali  l’impresa  dovrà 

scrupolosamente attenersi. 

Attacchi 

Per evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai sostegni in ferro 

tubolare diam. mm. 48 e 60). Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato, corredate 

di relativa bulloneria, pure zincata. 

 

Sostegni a palo e sostegni  
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I pali saranno in acciaio e zincati a caldo mediante immersione (secondo norme UNI e ASTM 123) del diametro di 60 

mm, con spessore 2,2÷2,5 mm. I pali di sostegno verranno forniti completi di tappo di plastica ed avranno un foro alla 

base per il fissaggio del tondino di ancoraggio. I sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo 

inamovibile antirotazione del  segnale  rispetto al  sostegno, ottenuto con una scanalatura  lungo  tutta  la  lunghezza.  I 

sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo, con 

ritti a  sezione variabile a perimetro costante, di dimensioni  calcolate  secondo  l’impiego e  la  superficie di  targhe da 

installare. La traversa sarà costituita da tubolare rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di idonea misura. 

La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/h. I portali saranno ancorati al terreno mediante 

piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in 

calcestruzzo. L’altezza minima dal piano viabile al bordo inferiore delle targhe è di 6,00 m. I sostegni dovranno avere 

marcatura CE secondo EN 12899‐1. 

Fondazione e posa in opera  

La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle dimensioni 

minime di cm 40x40x50 di altezza in conglomerato cementizio dosato a 2,5 q di cemento di tipo 325 per metro cubo. Il 

basamento  dovrà  essere  opportunamente  aumentato  per  i  cartelli  di  maggiori  dimensioni,  tenendo  conto  che  gli 

impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento di 150 km/h; resta inteso che tale maggiorazione è già 

compresa nel prezzo della posa  in opera. L’impresa dovrà curare  in modo particolare  la sigillatura dei montanti nei 

rispettivi basamenti prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e 

pali non perfettamente a piombo. I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e 

posizione agli effetti della viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione 

Lavori. Il giudizio sulla esattezza di tale posizione è riservata in modo insindacabile alla Direzione Lavori e la spesa per lo 

spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Art. 102. Segnaletica orizzontale  

Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:  

• Circ. LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996;  

• Circ. LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996;  

• Circ. LL.PP. n. 3107 del 9/6/97.  

 

La  segnaletica deve  rispettare  la norma UNI EN 1436. Pertanto  in  sede di offerta  le ditte dovranno presentare una 

dichiarazione  del  legale  rappresentante  della  stessa  ditta  nella  quale  si  attesta  che  i  loro  fornitori  realizzeranno  la 

fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN 

ISO  9002/94  (dichiarazione  di  impegno).  La  ditta  che  si  aggiudica  il  lavoro  dovrò  presentare  una  dichiarazione  di 

conformità dei prodotti alle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i criteri che assicurino la qualità della 

fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi della norma EN 45014 rilasciata all’impresa 

installatrice direttamente dal produttore o fornitore (dichiarazione di conformità). La vernice da impiegare dovrà essere 

del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione così che 

dopo l’essiccamento e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di vernice 

stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto 

l’azione della luce dei fari. Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata. Il Direttore 

dei Lavori potrà chiedere, in qualsiasi momento all’Appaltatore la presentazione del “certificato di qualità”, rilasciato da 

un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.  

Condizioni Di Stabilità  

Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per quella 

gialla da cromato di piombo. Il liquido pertanto deve essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore 

dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice. La vernice dovrà essere omogenea, ben mancinata e 

di  consistenza  liscia  ed  uniforme,  non  dovrà  fare  crosta  né  diventare  gelatinosa  od  inspessirsi.  La  vernice  dovrà 

consentire  la miscelazione nel  recipiente  contenitore  senza difficoltà mediante  l’uso di  una  spatola  a dimostrare  le 

caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna. La vernice non dovrà assorbire grassi, 

oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere 
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tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di 

inquinamento da  sostanze bituminose.  Il  potere  coprente della  vernice deve essere  compreso  tra 1,2 e 1,5 mq/Kg. 

(ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25 °C (ASTM D 1473).  

 

Caratteristiche Delle Sfere Di Vetro  

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 90% del peso totale 

dovranno  aver  forma  sferica  con  esclusione  di  elementi  ovali,  e  non  dovranno  essere  saldate  insieme.  L’indice  di 

rifrazione non dovrà essere  inferiore ad 1,50 usando per  la determinazione  il metodo della  immersione con  luce al 

tungsteno.  

 
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5÷5,3 e di soluzione normale 

di cloruro di calcio e di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta 

dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%. Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle 

seguenti caratteristiche granulometriche:  

Idoneità Di Applicazione  

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici 

e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole 

quantità di diluente fino al massimo del 4% in peso.  

Quantità Di Vernice Da Impiegare E Tempo Di Essiccamento  

La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione 

bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre 

per la striscia larga cm 15 non dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In 

conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e umidità 

relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi sufficientemente entro 3045 minuti dell’applicazione; 

trascorso  tale periodo di  tempo  le  vernici  non dovranno  staccarsi,  deformarsi  o  scolorire  sotto  l’azione delle  ruote 

gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme 

A.S.T.M. D/71135.  

 Viscosità  

La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata 

con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unità Krebs sarà 

compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M. D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata 

non rispondente a questo requisito.  

Colore  

La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio 

dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e dovrà 

scolorire  al  sole.  Quella  bianca  dovrà  possedere  un  fattore  di  riflessione  pari  almeno  al  75%  relativo  all’ossido  di 

magnesio,  accertata  mediante  opportuna  attrezzatura.  Il  colore  dovrà  conservare  nel  tempo,  dopo  l’applicazione, 

l’accertamento di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo prima del 

collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.  

Residuo 

 Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla.  

Contenuto Di Pigmento  

Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello cromato di piombo 

(vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.  

Resistenza Ai Lubrificanti E Carburanti  

La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro 

azione.  

  Setaccio A.S.T.M   % in peso  

Perline passanti per il setaccio   n. 70   100  

Perline passanti per il setaccio   n. 140   15 – 55  

Perline passanti per il setaccio   n. 230   0 – 10  
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Prova Di Rugosità Su Strada  

Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dalla apertura del 

traffico  stradale.    Le misure  saranno  effettuate  con  apparecchio  Skid  Tester  ed  il  coefficiente  ottenuto  secondo  le 

modalità d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni 

non verniciate nelle  immediate vicinanze della  zona  ricoperta con pitture;  in ogni  caso  il  valore assoluto non dovrà 

essere minore di 35 (trentacinque).  

Diluente 

Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà rispondere al  

D.P.R. 245 del 6/3/1963 ovvero privo di benzolo e con una percentuale minima di componenti di tuoiolo e fluolo e quindi 

inferire alla percentuale prescritta dall’art. 6 della sopraccitata legge.  

Art. 103. Posa pavimenti in porfido 

La posa in opera di pavimenti dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il deflusso delle 

acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi  liberi. Saranno cioè rispettate  le pendenze  longitudinali e 

trasversali,  ove  occorra,  per  un minimo  dell’1  1  /2%.  Per  ogni  tipo  di  pavimentazione  sarà  indispensabile  un  buon 

sottofondo, determinante per la resistenza e durata della stessa. Anche per il porfido miglior sottofondo sarà sempre 

considerato quello di calcestruzzo che, anche se magro, ripartisce i carichi di sollecitazione. 

La  pavimentazione  di  cubetti  di  porfido  dovrà  poggiare  su  un  sottofondo  predisposto  alle  giuste  quote  e  con  le 

necessarie  pendenze  per  lo  smaltimento  delle  acque meteoriche.  La  quota  del  sottofondo  dovrà  essere  sagomata 

uniformemente a meno di: cm 9/10 per il cubetto tipo 4/6 ‐ cm 12/14 per il cubetto tipo 6/8 ‐ cm 15/16 per il cubetto 

tipo 8/10 ‐ cm 18/20 per il cubetto tipo 10/12 ‐ cm 20/22 per il cubetto tipo 12/14 ‐ cm 23/25 per il cubetto tipo 14/18 

rispetto alla pavimentazione finita.  

Dapprima  si  dovrà  stendere  sul  precostituito  sottofondo  in misto  cementato  uno  strato di  sabbia  di minimo 6  cm, 

eventualmente premiscelata a secco con cemento (kg 10 circa per mq). 

I cubetti dovranno essere posti  in opera perfettamente accostati gli uni agli altri  in modo che  i giunti  risultino della 

larghezza massima da 1 a 2 cm a seconda del tipo. Verrà, quindi disposto uno strato di sabbia e cemento sufficiente a 

colmare  le fughe dopo di che si provvederà alla bagnatura ed alla contemporanea battitura con adeguato vibratore 

meccanico.   Nella  fase  finale  di  posa  si  procederà alla  eventuale  sostituzione di  quei  cubetti  che  si  saranno  rotti  o 

deteriorati.  Gli  archi  dovranno  essere  regolari  e  senza  deformazioni.  Le  pendenze  longitudinali  o  trasversali  per  lo 

smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere al minimo dell’1 1 /2%. 

Art. 104. Posa cordoli 

Dovranno  avere  le  due  facce,  quella  interna  nascosta,  e  quella  esterna  in  vista,  a  piano  naturale  di  cava  ed  il  lato 

superiore (piano) a spacco di cava 

Per la posa dei cordoni, dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli si dovrà eseguire – ove necessario – lo scavo 

per  la ricezione dei cordoni ed il versamento in esso di uno strato di calcestruzzo, dove verranno posati  i cordoni  in 

modo da  risultare  leggermente  incastrati.  In  corrispondenza delle  giunzioni  si  dovrà  formare un  ingrossamento del 

calcestruzzo in modo da rinforzare tale zona che presenterà la minor resistenza; si procederà, quindi, alla stuccatura e 

stilatura dei giunti con boiacca cementizia molto grassa e tirata a cazzuola. 

Art. 105. Pitture 

I materiali impiegati nelle opere da verniciatore e tinteggiatore dovranno essere sempre della migliore qualità. L'impiego 

di eventuali solventi e diluenti dovrà soddisfare tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di cui alla legge N. 245 del 1963 

e dalle norme UNI vigenti. Tali disposizioni si intendono integrative alle prescrizioni indicate di seguito. 

VERNICI E PITTURE Si possono applicare a pennello, a rullo, a spruzzo. Essiccano all'aria per reazioni chimiche del legante; 

occorre  un  intervallo  di  24  ore  per  l'applicazione  di  una mano  successiva;  hanno  un  potere  coprente,  per  litro  di 
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prodotto, di m² 5 ÷ 7 per ogni strato. Il prodotto è costituito da leganti (olii essiccativi, soluzioni di resine) pigmenti e 

cariche minerali, in soluzione con prodotti chimici (diluenti nitro, vinilici, poliuretanici, poliesteri, ecc). 

Qualunque  tinteggiatura,  coloritura  o  verniciatura,  dovrà  essere  preceduta  da  una  conveniente  ed  accuratissima 

preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto 

quanto  occorre  per  uguagliare  le  superfici  medesime.  Successivamente  le  dette  superfici  dovranno  essere 

perfettamente  levigate  con  carta  vetrata  e,  quando  trattasi  di  coloriture  o  verniciature,  nuovamente  stuccate,  indi 

lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo 

dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere 

fatta  con mastici  adatti  e  la  levigatura  e  rasatura  delle  superfici  dovrà  essere  perfetta.  Per  le  opere metalliche  la 

preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e 

verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, 

zoccoli  e  quant'altro  occorre  per  l'esecuzione  dei  lavori  a  regola  d'arte.  La  scelta  dei  colori  è  dovuta  al  criterio 

insindacabile  della  Direzione  dei  lavori  e  non  30  sarà  ammessa  alcuna  distinzione  tra  colori  ordinari  e  colori  fini, 

dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Le successive passate di coloriture ad olio e 

verniciature  dovranno  essere  di  tonalità  diverse,  in  modo  che  sia  possibile,  in  qualunque momento,  controllare  il 

numero delle passate che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare 

la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'appaltatore stesso. Comunque esso 

ha l'obbligo dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare 

dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo 

di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritte e senza speciale compenso, i campioni dei vari lavori 

di  rifinitura,  sia per  la scelta delle  tinte che per  il genere di esecuzione, e di  ripeterli eventualmente con  le varianti 

richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo 

atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo 

carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

Art. 106. Posa delle condotte a gravità 

I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla direzione del flusso, 

avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la superficie interna della 

condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.  

Lo scavo deve essere effettuato a sezione obbligata e deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura 

di:  

 rispettare scrupolosamente le quote di progetto;  

 impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti, sia per evitare incidenti al personale, sia per non avere 

modifiche alla sezione di scavo;  

 eliminare,  sia  all’interno  dello  scavo  sia  negli  immediati  dintorni,  eventuali  radici  il  cui  successivo  sviluppo 

potrebbe danneggiare le condotte;  

 provvedere  alla  raccolta  e  all’allontanamento  delle  acque meteoriche,  nonché  di  quelle  di  falda  e  sorgive 

eventualmente incontrate; Acquedotto Pugliese S.p.A.  

 accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e delle 

tubazioni onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sui manufatti già posati.  

Durante l’apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari o montagnosi occorre premunirsi da eventuali smottamenti 

o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio. Se si ha motivo di ritenere che l’acqua di falda 

eventualmente presente nello scavo possa determinare una instabilità nel terreno di posa e dei manufatti in muratura, 

occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da 

evitare che l’acqua di tale falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. La larghezza 

minima sul fondo dello scavo deve essere di 20 cm superiore al diametro del tubo da posare. La profondità minima di 

interramento deve essere di 100 cm, misurata dalla generatrice superiore del tubo e, in ogni caso, deve essere valutata 
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in funzione dei carichi stradali e del pericolo di gelo; ogni eventuale deroga deve essere espressamente autorizzata dalla 

Direzione Lavori. Qualora non possa essere rispettato il valore minimo di profondità richiesta, la tubazione deve essere 

protetta da guaine tubolari, manufatti in cemento o materiali equivalenti. 

Collaudo 

Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401‐3 per le tubazioni in resine plastiche, alla 

normativa UNI EN 1610/99 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico. 

Art. 107. Esecuzione masselli autobloccanti 

Masselli/lastre  “doppio  impasto”,  tipologia  TATTILI,  ottenuti mediante  vibrocompressione  di  calcestruzzo,  realizzati 

secondo la normativa UNI EN 1339, scegliendo cementi di alte prestazioni e inerti selezionati. Lo strato di riporto dovrà 

avere uno spessore minimo di 5 mm e sarà realizzato attraverso l’utilizzo di quarzi selezionatissimi e in grado di conferire 

al massello una maggiore resistenza all’abrasione, nonché alle sollecitazioni provocate dal fenomeno del “gelo/disgelo”. 

Le elevate prestazioni di tale finitura garantiscono ai colori del massello una maggior brillantezza nel tempo. Spessore: 

lo  spessore  non  dovrà  essere  inferiore  a  6  cm.  Eventuale  stesura  di  geotessuto  sopra  il  piano  di  sottofondo  della 

pavimentazione, laddove venga ritenuto necessario. Stesura dello strato superiore di allettamento costituito da inerti 

lavati, non calcarei, aventi granulometrie 0/4 ‐ 0/5 ‐ 0/8 mm per uno spessore di 4/5 cm, staggiato secondo le quote e 

pendenze richieste. Sigillatura standard: Vibrocompattazione della pavimentazione a mezzo di idonea piastra vibrante 

munita di apposito tappetino di protezione. 

Art. 108. Pavimentazione in battuto di cemento 

 
Il calcestruzzo si ottiene impastando sabbia, ghiaietto, acqua e cemento in ragione di 2 q.li per mc,  stesi per 10/15 cm 
sulla sottofondo, annegandovi una rete elettrosaldata da mm 6 x 20/20. 
Strato di allettamento: Lo strato di allettamento deve essere costituito da malta cementizia preparata con un impasto 
di acqua, sabbia e cemento in ragione di 250 kg per mc. Lo spessore dovrà essere di circa 4/6 cm. Giunti di dilatazione:  
Già in fase di progetto prevedere in funzione delle dimensioni e della forma geometrica del pavimento idonei giunti di 
dilatazione. I giunti devono tagliare sottofondo, massetto e pavimentazione per poter " assorbire" le eventuali 
dilatazioni. Pendenza: Realizzare la pavimentazione avendo cura di predisporre un’adeguata pendenza di cm 1 per 
metro, in modo da garantire il buon deflusso delle acque ed evitare (soprattutto nelle zone fredde) che la 
pavimentazione rimanga “in immersione”. 

Art. 109. Allacciamenti alla condotta fognaria 

I collegamenti alle tubazioni saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti 

nella  condotta  durante  la  sua  costruzione.  Eccezionalmente  la  D.L.  potrà  autorizzare  l’esecuzione  di  allacci 

successivamente alla realizzazione della condotta. In quel caso si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione 

mediante carotatrice con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato 

da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente 

tubazione e non sporga all’interno della condotta principale. 

Art. 110. Allacciamenti idrici su condotte in pressione  

Gli allacciamenti  idrici sulle condotte  in pressione saranno eseguiti secondo  i particolari e  le prescrizioni di progetto 

mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si deriva. La condotta verrà forata 

mediante apposita attrezzatura foratubi, con punta adatta al tipo di materiale da forare, ponendo particolare cura per 

l’asportazione del truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti alla condotta. 

Art. 111. Conservazione della circolazione, sgomberi e ripristini 

L’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle 

strade interessate dai lavori. 
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Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all’apposizione di tutta 

la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.  

In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero 

tacitati  gli  aventi  diritto,  nonché  provveduto  alla  corretta manutenzione  ed  all’interrotto  esercizio  dei  cavi  e  delle 

condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. 

Gli  scavi  saranno  effettuati  anche  a  tronchi  successivi  e  con  interruzioni,  allo  scopo  di  rispettare  le  prescrizioni 

precedenti. 

L’impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, 

provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.  

Ultimate  le  opere,  I‘impresa  dovrà  rimuovere  tutti  gli  impianti  di  cantiere  e  sgomberare  tutte  le  aree  occupate, 

rimettendo  tutto  in  pristino  stato,  in modo  che  nessun  pregiudizio  o  alterazione  derivino  in  dipendenza  dei  lavori 

eseguiti.  

Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del 

ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo 

che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità. 

Art. 112. Tracciamenti 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, 

in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione 

delle  scarpate,  alla  formazione delle  cunette.  A  suo  tempo dovrà pure  stabilire,  nei  tratti  che  fosse  per  indicare  la 

Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli 

sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori. 

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con 

l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra. 

Art. 113. Opere di rimozione 

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere 

da rimuovere. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e 

l'impiego del personale. 

Dovranno  quindi  essere  interrotte  le  erogazioni  interessate,  la  zona  dei  lavori  sarà  opportunamente  delimitata,  i 

passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.  

Le operazioni di rimozione interessano: pali della luce, arredi ed alberi oltre alle pavimentazioni trattate nel paragrafo 

successivo. Si dovrà avere cura di eliminare gli arredi  in tutte  le sue parti anche  interrate specie nel caso dei pali di 

illuminazione e di  allontanarli  dal  cantiere.  Le piante non  riutilizzabili  devono essere  tagliate  e  le  radici  totalmente 

estirpate, facendo attenzione a non danneggiare le piante da conservare.  

Le opere di  rimozione e demolizione  interessano  inoltre  la  rete dei  sottoservizi esistente delle acque meteoriche di 

dilavamento, ove indicato dalla D.L. .  

Art. 114. Disfacimento pavimentazioni 

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere 

da demolire. Salvo diversa prescrizione,  l'Appaltatore disporrà  la  tecnica più  idonea,  i mezzi d'opera,  i macchinari e 

l'impiego del personale. 

Dovranno  quindi  essere  interrotte  le  erogazioni  interessate,  la  zona  dei  lavori  sarà  opportunamente  delimitata,  i 

passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.  

Le demolizioni dovranno  limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Tutti  i materiali  riutilizzabili  (cordoli  in cls, 

pavimento in autobloccanti), a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, 

custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per 

non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. 
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Detti materiali restano tutti di proprietà della Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 

impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono 

sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Art. 115. Premessa alla realizzazione di sottofondi e sovrastrutture stradali 

Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche 

del C.N.R. ‐ B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono cosi suddivise: 

a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato); 

b) sovrastruttura, cosi composta: 

1. fondazione, 

2. base, 

3. strato superficiale (collegamento e usura). 

In  linea  generale,  salvo diversa disposizione della Direzione dei  lavori,  la  sagoma  stradale per  tratti  in  rettifilo  sarà 

costituita  da  due  falde  inclinate  in  senso  opposto  aventi  pendenza  trasversale  del  2,0÷4,0%.  Alle  banchine  sarà 

assegnata eguale pendenza trasversale. 

Le  curve  saranno  convenientemente  rialzate  sul  lato  esterno  con  pendenza  che  la  Direzione  dei  lavori  stabilirà  in 

relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella 

dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione 

dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i 

materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli 

articoli che seguono.  

La Direzione dei  lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di  sua scelta, presso Laboratori ufficiali di  fiducia 

dell’Amministrazione  appaltante.  Per  il  controllo  delle  caratteristiche  tali  prove  verranno,  di  norma,  ripetute 

sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi laboratori ufficiali. 

L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa 

dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. 

L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e 

della sovrastruttura resa in opera. 

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà 

scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due 

direzioni ortogonali. 

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e 

gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi 

sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della 

migliore qualità e con la massima cura esecutiva. 

Art. 116. Scarificazione di pavimentazioni esistenti  

Per gli  interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, previo 

ordine della Direzione Lavori,  l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla 

scarificazione  della  massicciata  esistente  adoperando,  all’uopo,  apposito  scarificatore  opportunamente  trainato  e 

guidato. La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori, provvedendo poi 

alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese 

dell’Impresa. Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la 

ditta  Appaltatrice  dovrà  essere  in  regola  e  attenersi  a  tutte  le  disposizioni  a  norma  di  legge  vigente  in materia  di 

trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.  

Art. 117. Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature  

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere 

effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il 
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carico del materiale di risulta. Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche 

meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24/7/1996 n. 459. La superficie 

del cavo dovrà  risultare perfettamente regolare  in  tutti  i punti, priva di  residui di  strati non completamente  fresati. 

L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori. Particolare cura 

e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la 

stessa Impresa avrà l’onere di sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con 

la  fresatura  stessa  e  interrompere  le  erogazioni  interessate.  Lo  spessore  della  fresatura  dovrà  essere  mantenuto 

costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del 

cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di 

spazzole  rotanti  e/o dispositivi  aspiranti  o  simili  in  grado di  dare un piano perfettamente pulito.  Le pareti  dei  tagli 

longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. 

Sia  il  piano  fresato  che  le  pareti  dovranno,  prima  della  posa  in  opera  dei  nuovi  strati  di  riempimento,  risultare 

perfettamente  puliti,  asciutti  e  uniformemente  rivestiti  dalla  mano  di  attacco  in  legante  bituminoso.  La  ditta 

Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei 

materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.  

 

Tutti i materiali riutilizzabili (cordoli in cls, pavimento in autobloccanti), a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, 

devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 

direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per 

evitarne  la  dispersione.  Detti  materiali  restano  tutti  di  proprietà  della  Amministrazione  appaltante,  la  quale  potrà 

ordinare all'Appaltatore di  impiegarli  in  tutto od  in parte nei  lavori  appaltati.  I materiali  di  scarto provenienti  dalle 

demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle 

pubbliche discariche. 

Art. 118. Lavorazioni opere a verde 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni preliminari necessarie alla creazione delle condizioni ottimali del 

sito prima dell’inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, in particolare:  

- allestimento del cantiere, con preparazione delle baracche e delle attrezzature necessarie;  

- pulizia dell’area interessata dai lavori; 

- eliminazione di  tutti  i  rifiuti presenti che possono  intralciare  i  lavori o che possono accidentalmente venire 

incorporati nel terreno;  

- eliminazione delle essenze vegetali estranee al progetto, in accordo con la Direzione Lavori e secondo quanto 

indicato in progetto;  

- messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le essenze vegetali indicate in progetto 

come da conservare;  

- campionamento  del  terreno  in  vista  della  sua  analisi  al  fine  di  conoscerne  le  caratteristiche,  in  termini  di 

granulometria, reazione chimica e contenuto in sostanza organica.  

L’Appaltatore è comunque tenuto, durante  l’esecuzione dei  lavori, a mantenere  il cantiere  il più possibile  in ordine, 

rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione man mano prodotti, nonché le attrezzature non più utilizzate. 

 

Abbattimento di alberi esistenti 

L’Appaltatore è tenuto a prestare particolare attenzione affinché alberi e rami, nella caduta, non causino danno alcuno 

a cose e persone. A tale scopo, l’Appaltatore è tenuto ad eliminare le branche e i rami dal tronco, prima di abbattere la 

pianta, e successivamente a "guidarla" nella sua caduta. 

Il legname derivante dall’abbattimento di alberi verrà accatastato, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in un 

luogo idoneo. Nel caso le piante abbattute presentino malattie, l’Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico‐

sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla  legislazione vigente. Salvo specifica  indicazione della 

Direzione Lavori,  le ceppaie verranno rimosse e trasportate  in  idoneo luogo di smaltimento. Le ceppaie  indicate per 

rimanere sul sito andranno tagliate rasente il terreno. 
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Salvaguardia della vegetazione esistente 

L’Appaltatore è obbligato ad evitare il danneggiamento (fisico, chimico, da stress ambientale), della vegetazione che il 

progetto  prevede  di  conservare.  Le  piante  da  conservare  devono  essere  specificatamente  indicate  nelle  tavole  di 

progetto  e  dovranno  essere  opportunamente  contrassegnate,  dall’Appaltatore  insieme  alla  Direzione  Lavori,  prima 

dell’inizio dei lavori. 

La Direzione Lavori ha facoltà di  integrare, anche durante l’esecuzione dei  lavori,  l’elenco degli alberi da conservare, 

mediante comunicazione scritta cui l’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi. 

Nel caso in cui, nonostante tutte le misure di cautela prese e l’attenzione posta nelle lavorazioni, qualche albero venisse 

danneggiato,  l’Appaltatore  è  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  alla  Direzione  Lavori.  Questa  provvederà  a 

effettuare le opportune valutazioni e a predisporre le necessarie misure, alle quali l’Appaltatore è tenuto a sottostare. 

 

Lavorazione del terreno 

La lavorazione generale del terreno ha lo scopo sia di portare alla luce ed eliminare materiale inerte e rifiuti di dimensioni 

incompatibili  con  il progetto nonché eventuali parti  sotterranee di vegetazione  infestante,  sia di operare una prima 

movimentazione del terreno. 

Alla lavorazione generale potranno seguire altri interventi mirati al miglioramento delle caratteristiche chimiche e della 

struttura del terreno, in funzione sia del tipo di progetto che dei risultati di eventuali indagini e analisi svolte. Il tipo e le 

caratteristiche delle lavorazioni del terreno andranno preventivamente concordate con la Direzione Lavori, e andranno 

effettuate secondo le norme della migliore tecnica agronomica, e comunque con il terreno al giusto grado di umidità. 

 

Buche per la messa a dimora di alberi e arbusti 

Le buche destinate ad alberi ed arbusti dovranno, salva diversa indicazione della Direzione Lavori, presentare dimensioni 

idonee ad ospitare la zolla e le radici della pianta e a creare un’opportuna area di terreno drenante, indicativamente 

con una larghezza doppia rispetto alla zolla e una profondità pari a circa una volta e mezza. Nel caso di piantagione di 

alberi di grandi dimensioni, le buche dovranno essere preparate in modo da tener conto anche della eventuale necessità 

di apportare ulteriori strati di materiale drenante, sostanza organica ecc., e del fatto che, a causa del peso notevole, la 

pianta sarà soggetta ad un certo assestamento. 

Nel caso di piantagione di piante a radice nuda, le dimensioni della buca dovranno essere tali da consentire la messa a 

dimora delle piante senza che gli apparati radicali vengano danneggiati. 

Nella preparazione della buca dovrà essere posta particolare attenzione alla eventuale presenza di reti tecnologiche 

sotterranee. L’Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Lavori dell’eventuale ritrovamento nel 

sottosuolo di cavi e tubazioni e a concordare con essa l’eventuale spostamento della buca. 

 

Messa a dimora di alberi e arbusti 

Le buche predisposte dovranno, prima della messa a dimora delle piante, parzialmente riempite in modo da creare sul 

fondo delle  stesse uno  strato di  terreno  soffice dello  spessore  adeguato  (in  funzione delle  dimensioni  della  zolla  o 

dell’apparato radicale), e comunque non inferiore ai 20 cm. 

Nella messa  a  dimora  delle  piante,  l’Appaltatore  dovrà  aver  cura  di  non  danneggiare  gli  apparati  radicali  e  di  non 

modificarne  il naturale portamento. Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti a radice nuda,  l’Appaltatore è 

tenuto a ringiovanire le radici, spuntando le loro estremità ed eliminando le parti danneggiate, e a "rivestirle" con un 

"impasto" di terra e sostanza organica coagulante (es. poltiglia bordolese) che costituisca uno strato sottile attorno alle 

radici, utile contro  il disseccamento e per fornire  i primi elementi nutritivi.  le  radici andranno  incorporate con terra 

sciolta, che andrà opportunamente pressata in modo che aderisca il più possibile alle radici stesse. 

Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti con zolla, andranno praticati opportuni tagli sull’imballo al fine di aprirlo 

sui lati, pur senza rimuoverlo (andranno eliminate solo eventuali legacci di metallo o plastica).  

Nel caso di messa a dimora di alberi e grandi arbusti, questi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo, ai sensi 

dell’articolo 66 del presente capitolato speciale. L’Appaltatore  rimane comunque responsabile degli eventuali danni 

causati da animali domestici e selvatici e dal passaggio di persone o automezzi. in tal senso dovrà, a sua cura e spese, 

provvedere all’esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari al fine di salvaguardare la vegetazione messa 

a dimora fino alla consegna. le misure adottate, di concerto con la Direzione Lavori. 
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Messa a dimora e semina di piante erbacee  

Le singole piantine andranno messe a dimora in apposite buche realizzate al momento dell’impianto, tenendo conto 

delle dimensioni del pane di terra con cui vengono fornite.  

Le buche andranno riempite con terra di coltivo che successivamente verrà pressata adeguatamente. infine, se previsto 

dal progetto, verrà realizzato uno strato pacciamante.  

Sia  per  la messa  a  dimora  che per  la  semina di  piante  erbacee,  l’Appaltatore  è  tenuto  al  pieno  rispetto di  tutte  le 

indicazioni  (specie  da  utilizzare,  epoca  di  impianto/semina,  profondità  della  buca/di  semina,  quantità  di  seme, 

concimazioni ecc.) contenuto nel progetto. Qualora queste siano troppo generiche, l’Appaltatore è tenuto a prendere i 

necessari accordi con la Direzione Lavori. 

 

Formazione del prato 

L’Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori, è tenuto ad effettuare la semina del prato solo successivamente alla 

piantagione delle essenze arboree ed arbustive previste in progetto, nonché dopo la realizzazione degli impianti e delle 

attrezzature  previste.  Con  la  formazione  del  prato,  l’Appaltatore  si  assume  l’onere  di  eseguire  tutte  le  operazioni 

necessarie alla creazione del tappeto erboso: preparazione del  terreno, concimazione, semina,  irrigazione, controllo 

delle  infestanti.  Oltre  alla  lavorazione  generale  del  terreno  di  cui  al  precedente  articolo  l’Appaltatore  è  tenuto  ad 

effettuare tutte le lavorazioni del terreno (fresatura, rullatura ecc.) che si rendano necessarie in funzione della natura 

del suolo, al fine di ottenere un buon letto di semina. Allo stesso scopo dovrà porre particolare attenzione ad eliminare 

tutti i materiali estranei presenti nel terreno che possano influire negativamente con la buona riuscita del prato. 

Art. 119. Manutenzione delle opere nel periodo di garanzia 

Le  opere  a  verde  realizzate  saranno  considerate  definitivamente  compiute  con  pieno  successo  solo  al  termine  del 

"periodo di garanzia". Tale "periodo di garanzia", misurato a partire dalla fine dei lavori previsti dal progetto, avrà la 

durata necessaria ad accertare la piena riuscita della realizzazione e l’attecchimento delle essenze vegetali piantate e/o 

seminate, e comunque non inferiore a ventiquattro mesi. L’Appaltatore si impegna a dare una garanzia di attecchimento 

del 100% su tutte le piante. 

Durante tale "periodo di garanzia", l’Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione utili per 

conservare le opere a verde nello stato migliore, in particolare: 

- nel caso di alberi o arbusti, sarà necessario verificare che  le piante siano sane e  in buono stato vegetativo, 

trascorsi 90 giorni dalla  ripresa vegetativa nell’anno seguente  la piantagione  (per  le piante  fornite a  radice 

nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla); 

- nel caso del prato, bisognerà attendere il primo taglio dell’erba; 

- nel caso di piante erbacee, l’attecchimento si riterrà avvenuto quando tutta la superficie oggetto di intervento 

risulterà coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie botanica seminata. 

La fine del periodo di garanzia verrà certificato dalla Direzione Lavori con un apposito verbale. 

Nel caso fossero richiesti interventi di potatura, l’Appaltatore dovrà porre particolare cura affinché l’operazione venga 

eseguita da personale esperto e nel rispetto delle caratteristiche delle singole piante. Salvo diversa specifica disposizione 

da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni: 

- non effettuare tagli "a filo tronco", ma rispettare la zona del "collare" alla base del ramo;  

- eseguire i tagli sui rami di piccolo diametro (massimo 7‐8 cm);  

- mantenere una copertura di almeno il 50% dei rami, distribuita in modo regolare;  

- non eliminare più del 30% delle gemme;  

- effettuare tagli inclinati rispetto al piano orizzontale. 

 


