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RELAZIONE TECNICA GENERALE
RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

CRONOPROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE

PREMESSA

Il comune di Sala Bolognese dispone di un asilo nido, con piu sezioni, nella localita Sala e
di una sezione di asilo nido nel capoluogo Padulle, ricavata nell’ edificio ex scuola
materna.

Una serie di fattori economici e sociali hanno comportato, negli ultimi anni, una riduzione
della domanda di iscrizione di bambini negli asili nido comunali.

L’ asilo nido di Sala, recentemente ampliato ed adeguato a tutte le normative antincendio,
é dimensionato per ospitare anche la predetta sezione di Padulle, che verra cosi chiusa
dal prossimo mese di luglio.

L’ Amministrazione Comunale, poiché la porzione di edificio che si libera & attigua al
poliambulatorio “Milena Bastia”’, da tempo insufficiente rispetto alle esigenze della
collettivita, intende riutilizzarla per ricavarne alcuni ambulatori medici.

Per quanto sopra, dopo aver stanziato I'importo di Euro 60.000,00 nel bilancio corrente
(Avanzo Amministrazione), mi ha incaricato di redigere la perizia/progetto finalizzata alla
realizzazione di alcuni ambulatori e relativi servizi nella suddetta porzione di edificio.

La porzione dell'edificio, centrale e ben dotato di parcheggi pubblici nelle immediate
vicinanze, la buona accessibilita, essendo al piano terra e gia privo di barriere
architettoniche, si presta particolarmente bene alla trasformazione in ambulatori.

Il progetto che segue prevede di ricavare, in una superficie lorda di circa 110 mq, n. 3
ambulatori medici, di cui n. 2 particolarmente ampi ed illuminati ed uno piu piccolo, un
ampio ingresso ed una sala di attesa spaziosa, luminosa e ben collocata, oltre ai necessari
servizi.

Il cambio di destinazione d’uso della porzione dell’edificio & compatibile con le norme del
P.S.C. e del R.U.E. approvati dal Comune di Sala Bolognese.

Il presente progetto esecutivo integra, e non modifica il progetto architettonico presentato
dal sottoscritto in data 29/6/2016, che ha ottenuto il parere favorevole dall’ A.U.S.L. di
Bologna.

L’ intervento & immediatamente cantierabile, e, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, appaltabile con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fra
almeno n. 5 imprese.

E’ previsto I'appalto dei lavori a corpo.



PROGETTO

L’ intervento prevede di ricavare nell'attuale aula posta sul lato sud dell’edificio, n. 2 ampi
ambulatori, la sala di attesa ed un bagno con antibagno a servizio degli utenti dei nuovi
ambulatori, attrezzato anche per utenti disabili.

Il bagno e l'antibagno saranno dotati di nuove finestre per garantirme una adeguata
illuminazione e ventilazione.

La divisione dei locali verra eseguita con pareti in cartongesso a tutt'altezza, rese
opportunamente insonorizzate.

Nel corpo centrale, attualmente destinato a servizi igienici per i bambini e per il personale,
e prevista la trasformazione del bagno per il personale in bagno a servizio dei medici e per
ricavare uno spazio ad uso spogliatoio; I' attuale bagno per i bambini sara trasformato in
ambulatorio; per garantire il raggiungimento delle superfici minime da regolamento dei
predetti locali & prevista lo spostamento del muro di circa 60 cm verso l'ingresso della
struttura.

Da ultimo & prevista la realizzazione di un piccolo locale ad uso deposito/ripostiglio per i
materiali “sporco” e di pulizia, ecc...

Gli ambulatori saranno dotati di lavandino lavamani in ceramica a funzionamento non
manuale e di porte apribili verso I'esterno adeguatamente insonorizzate, di larghezza utile
non inferiore a cm. 90, facilmente lavabili.

La porta di ingresso alla struttura, non a norma, sara sostituita da una nuova porta in
alluminio anodizzato, apribile verso l'esterno, dotata di maniglione antipanico, della
larghezza non inferiore a cm. 90.

Tutti i pavimenti, i rivestimenti, e tutte le murature saranno realizzati con materiali
idrorepellenti e facilmente lavabili fino all’altezza di ml. 2,00.

E’ previsto 'adeguamento degli impianti elettrici, meccanici e di trasmissione dei dati, alla
nuova funzione della porzione di edificio interessata dall’ intervento in oggetto, nonche la
predisposizione di un sottoquadro per la separazione degli impianti elettrici delle diverse
attivita presenti nell'edjificio.

Le utenze e la centrale termica rimangono comuni a tutto I'edificio.

E’ prevista inoltre la realizzazione dell'impianto di climatizzazione degli ambienti.

Il presente progetto architettonico-tecnico ed amministrativo & integrato dai progetti degli
impianti elettrici, meccanici e di trasmissione dei dati, oltre che dal fascicolo sicurezza
(PSC) redatti dall' Ing. Ana Despa, appositamente incaricata.

Gli arredi individuati nelle piante di progetto sono indicativi e non compresi nel progetto.



DATI TECNICI ED IGENICO-SANITARI

La progettazione dell’ intervento rispetta i requisiti minimi per I' “Autorizzazione delle
strutture sanitarie — Ambulatorio medico” di cui alla delibera G.R. Emilia-Romagna n. 327
del 23/02/2004 per I “Applicazione della L.R. 34/1998 in materia delle strutture sanitarie”.
L’ accesso alla struttura sara privo di barriere architettoniche.

L’ edificio € allacciato alla rete idrica pubblica ed alla fognatura comunale.

Tutti gli ambulatori in progetto sono di superficie superiore a 12,00 mq.

L'ingresso e la sala di attesa garantiranno un numero minimo di 25 posti a sedere ed
adeguati spazi per porta abiti, tavolini, ecc...

Il bagno per il pubblico sara totalmente accessibile e dotato di tutti gli ausili necessari per
essere fruito anche da utenti non abili.

Lo spogliatoio, antistante al bagno ad uso esclusivo dei medici e del personale della
struttura, sara dotato di lavandino lavamani a funzionamento non manuale e di n. 4
armadietti.

Dati tecnici dei locali (dati in mq)

Destinazione del locale Superficie  S.I. min. S.I. prog. S.V. min. S.V. prog. Note

Ingresso 11,50 1,44 2.52 1,44 2,52
Sala attesa + portico 34,44 4,30 8,00 4,30 8,00
Bagno personale 1,58 1,20 1,20
Antibagno pubblico 3,90 1,20 1,20
Bagno pubblico 3,90 1,20 1,20
Ambulatorio 12,20 1.52 2,40 1,52 2,40
Ambulatorio 14,55 1,82 8,00 1,82 8,00

Ambulatorio 14,76 1,85 6,90 1,85 6,90



CRONOPROGRAMMA DELL’ INTERVENTO (AMBULATORI)

Programmazione temporale delle fasi dell’ intervento:

predisposizione del progetto architettonico ed ottenimento parere AUSL (fatto);
affidamento dell’ incarico per prestazioni tecniche specialistiche, (sicurezza), eniro |l
giorno 14 ottobre 2016, (gia richieste le offerte);

presentazione del piano della sicurezza e dei progetti degli impianti, entro il giorno
28 ottobre 2016;

completamento e presentazione del progetto esecutivo, entro il 15 novembre 2016;
validazione ed approvazione del progetto esecutivo, entro il giorno 17 novembre
2016;

indizione della gara di appalto, entro il giorno 22 novembre 2016;

affidamento dei lavori, entro il giorno 14 dicembre 2016;

consegna ed inizio dei lavori, entro il giorno 15 febbraio 2017;

ultimazione dei lavori, entro il giorno 31 marzo 2017;

contabilizzazione, approvazione e liquidazione dei lavori, entro il giorno 20 aprile
2017 (SAL Finale pari al 99,5% dei lavori);

predisposizione del CRE, entro il 10 maggio 2017,

approvazione del CRE e liquidazione finale, giugno 2017;

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

A) — Lavori
Importo Lavori a base d’asta Euro 49.074,34
Importo Oneri per la sicurezza Euro 800,00
Importo lavori e oneri per la sicurezza Euro  49.874,34

B) — Somme a disposizione

I.V.A. 10% Euro 4.987,43
Spese tecniche (impianti e sicurezza) Euro 3.045,12
Imprevisti, incentivo ex Art.92 D.Lgvo 163/20086, vari Euro 2.093,11
Importo somme a disposizione Euro 10.125,66
Importo complessivo di progetto Euro 60.000,00

Sala Bolognese, 7 novembre 2016
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TERRITORIO URBANIZZATO
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Ambiti urbani storici (Art. 36 RUE)

B As_t1, Tessuti urbani storici (Art. 36 RUE)
‘ - AS_2, Tessuti urbani di impianto storico (Art. 36 RUE)
- AS_3, Tessuti urbani storici da riqualificare D AS_3, Unita minima di intervento seggeita a POC (Art

I
l

!
¥
|
|

- AC_Q, Aree di inferesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art. 37 RUE)

AC_1, Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art. 38 RUE)

AC_2, Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi
in corso di attuazione (Art. 39 RUE)

| AC_3, Aree di trasformazione per usi residenziali (Art. 40 RUE)

AP_QO, Aree di interesse ambientale in ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato (Art, 41 RUE)

. AP_1, Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (Art. 42 RUE)

| AP_2, Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva,

ad assetto urbanistico consolidato (Art. 43 RUE)
AP_3, Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi
in corso di attuazione (Art. 44 RUE)

AP_4, Aree di trasformazione per usi produttivi (Art. 45 RUE)

AP_5, Aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti (Art. 46 RUE)
AG/U, Attrezzature private di interesse generale in ambito urbano (Art. 47 RUE)
DOT_S, Attrezzature di servizio esistenti (Art. 64 RUE)

DOT_V, Verde pubblico esistente (Art, 63 RUE)

P, Parcheggi pubblici esistenti (Art. 66 RUE)

. URB, Attrezzature tecnologiche esistenti (Art. 65 RUE)

LR

Assi dell'area urbana cenirale (Art. 38 RUE)

"] centro abitato (Art. 70 NTA PSC)

TERRITORIO RURALE

i

-
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AVN, Aree di valore naturale e ambientale (Artt. 48, 49 RUE)

AVA, Ambiti agricoli ad alta produttivitd agricola (Artt. 48, 51 RUE)

ARP, Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Artt. 48, 50 RUE)

AAP, Ambiti agricoli periurbani (Artt. 48, 52 RUE)

AG/R, Atirezzature private di interesse generale in territorio rurale (Art. 52bis RUE)
Zone soggette a PAE (Piano Attivita Estrattive) (Art. 78 NTA PSC)

Casse di espansione (Art. 53 NTA PSC)

<\ Aree per la realizzazione di interventi idraulici (Art. 52 NTA PSC)

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

M, Infrastrutture viarie e ferroviarie

Linea ferroviaria e linea ferroviaria Alta Velocitd/capacita
Impianti di distribuzione carburanti esistenti (Art. 68 RUE)
Perimetro del Polo Funzionale "Aeroporto" (Art. 65 NTA PSC)
Ambito delle attivita aeroportuali (Art. 65 NTA PSC)

 DOTAZIONI TERRITORIALT ESISTENTI (Art. 64 RUE)



M, Infrastrutture viarie e ferroviarie
Linea ferroviaria e linea ferroviaria Alta Velocita/capacita
B Impianti di distribuzione carburanti esistenti (Art. 68 RUE)
Perimetro del Polo Funzionale "Aeroporto" (Art. 65 NTA PSC)
Ambito delle attivitd aeroportuali (Art. 65 NTA PSC)
DOTAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI (Art. 64 RUE)
Attrezzature per |'istruzione
Atirezzature ed impianti sportivi
Atirezzature socio-sanitarie

Atrezzature di interesse comune

=B EEH B

Attrezzoture religiose e servizi annessi

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTI (Art. 65 RUE)
Acquedotti
Pista per Mountain Bike
Cimitero
Depuratori
Cabina gas, eletirica, ecc...
Impianto di fitodepurazione
Gattile
Isola ecologica
Pompa di sollevamento delle fognature
Magazzino/deposito
Impianto idrovoro - Consorzio della Bonifica Renana
Antenna ENAV - Radiofaro per il corridoio di avvicinamento alla pista aeroportuale
Pozzi acquedottisitici
Discarica
Poligona di tiro
Impianti di telecomunicazione
Vasca di laminazione
Canile
Centrale elefirica

OERLOLEE @@@@@0@@@@693

LIMITI DI RISPETTO
{1 Limiti di rispetio stradali (Art. 70 NTA PSC)

| | Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Art. 71 NTA PSC)

. Limiti di rispetto dei depuratori (Art. 75 NTA PSC)
S Limiti di ispetto cimiteriali (Art. 76 NTA PSC)

e

Edifici di interesse storico-architettonico (PSC) (Artt. 17, 18 NTA PSC)

TERRITORIO URBANIZZABILE DEL PSC

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) (Art. 32 NTA PSC)

Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR) (Art. 33 NTA PSC)
EPEI Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produftivi (APR) (Art. 34 NTA PSC)

A | Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC) (Art. 35 NTA PSC)

Dotazioni ecologiche (DOT_E) (Art. 64 NTA PSC)

2 .t ;
L .1 Confini comunali




U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spe‘r*racolli viaggianti

A supporto degli usi principali & ammesso I'insediamento, esclusivamente in diritto di
superficie, di:

U7  Pubblici esercizi

Nell'ambito delle aree destinate a "verde pubblico" esistente potranno essere insediati gli usi
di cui al successivo art. 64, assumendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi, purché siano
comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui allart. A-24 della LR 20/2000,
provvedendo all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni territoriali del PSC.

Parametri urbanistici ed edilizi:
Nelle aree DOT_V "verde pubblico” si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

[SM | superficie minima di intervento |
"UF | Indice di utilizzazione fondiaria
‘ . Il POC pud prevedere un incremento
: ' dell'indice UF per la realizzazione di
|  attrezzature di servizio che richiedano una

'- | SU maggiore di quellaammessa.

| PU | Parcheggi di urbanizzazione | = 1 ——
Pp | Parcheggi di pertinenza = Ccfrart I7RUE R
H | Altezzamassma = 1650m

VL | Viswlelibera = 105 I §

D1 | Distanze dai confini di proprietd |= !5m R

D2 | Distanze da confini urbanistici _|=_|5 m L N
D3 | Distanze tra edifici | = | allaltezza del fabbricato piti alto e

| comunque non inferiore a 10 m_

Prescrizioni particolari:

Nell'ambito delle aree a "verde pubblico" esistente non & ammesso I'abbattimento degli alberi
esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazion contemplate
dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una
specifica documentazione, firmata da un fecnico abilitato.

Le nuove costruzioni eventualmente previste nell'ambito delle aree DOT_V dovranno essere
ubicate in modo tale da non pregiudicare l'integrita delle alberature esistenti.

Art. 64
Attrezzature di servizio (DOT_S)

Definizione:

1| RUE individua le aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti (DOT_S) costituite
dallinsieme delle seguenti dotazioni territoriali:

- attrezzature per 'istruzione,

- aftrezzature ed impianti sportivi,

- attrezzature socio-sanitarie,

- attrezzature di interesse comune,

- attrezzature religiose e servizi connessi.

La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi previsto dall'art. A-24 della LR 20/2000.

Le attrezzature di servizio sono di norma di proprieta pubblica e realizzate su aree pubbliche o

destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono

tuttavia essere affidate a soggetti privati.
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Modalita di attuazione:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti il RUE & attuate mediante
intervento diretto (ID).

Usi ammessi:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti & ammesso I'insediamento dei
seguenti usi:
- usi principali (non inferiori al'90% della SU):

u.3 Residenza collettiva

u.10 Locali per lo spettacolo

u.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

u.21 Attrezzature sportive

U23  Attrezzature per |'istruzione superiore

U24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali

u.28 Attrezzature socio-sanitarie pubbliche

U.29  Attrezzature culturali

U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
- usi secondari (non superiori al 10% della 5U), concessi esclusivamente in diritto di

superficie:

u4 Esercizi commerciali di vicinato

uz Pubblici esercizi

Ul3a Artigianato di servizio ai beni e alle persone.
Nell'ambito delle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti, potranno essere
insediati gli usi di cui al precedente art. 63, assumendo i relativi parametri urbanistici ed
edilizi, purché siano comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui all'art. A-24
della LR 20/2000, provvedendo all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni
territoriali del PSC.

Parametri urbanistici ed edilizi:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti si applicano i seguenti parametri
urbanistici ed edilizi:

SM | Superficie minima di intervento = | SF (Superficie fondiaria) i __1i
UF | Indice di utilizzazione fondiaria = 1 0,50mq/mq |
Il POC pud prevedere un incremento |
dell'indice UF per la realizzazione di i
attrezzature di servizio che richiedano una |

SU maggiore di quella ammessa. !

Condizioni particolari

_— |
Nelle aree identificate con la sigla DOT_S*, |
in localita Le Budrie, in Comune di Sani
Giovanni in  Persiceto, & ammesso |
esclusivamente |'insediamento degli usi U.2 |
(Attivita ricettive), U.29 (Attrezzature i
culturali), U.20 (servizi e attrezzature di |
interesse comune, limitatamente ai servizi di |
' tipo religioso) con applicazione di un indice |
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i . | UF pari a 002 mq/mq, oltre alla SU |
- || esistente alla data di adozione del PSC. |
| PU  Parcheggi di urbanizzazione = | dadefinire in sede progettuale, in relazione |
j : | alle specifiche esigenze, in conformita alla

—— legislazione vigente

_Pp_ Parcheggidipertinenza | = | cfrart.17 RUE
" H | Altezza massima = 1 12,00m -.
VL Visudlelibera =105
D1 Distanze dai confini di proprieta | = :5m

. D2 f_E_)i_s‘_r_a_pz_e da confini urbanistici | = 5mo

' D3 Distanze tra edifici = all'altezza del fabbricato frontistante pid

| ditoecomunque>10m

Prescrizioni particolari:

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti non & ammesso l'abbattimento
degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni
contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla
base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

Art. 65
Attrezzature tecnologiche (URB)

Il RUE individua le aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti (URB) che
comprendono i cimiteri, gli impianti e le attrezzature connesse dlle reti tecniche e
tecnologiche, ed i relativi edifici di servizio.

Nelle aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti gli interventi si aituano per
intervento diretto (ID).

Nelle aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti & ammesso l'insediamento dei
seguenti usi:
- usi principali (non inferiori all'90% della superficie utile):
u.18 Attivita di rottamazione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, lavorazione inerti
U425 Infrastrutture tecniche e tecnologiche
U.26  Impianti di Trasmissione via etere
U27  Aftrezzature per la mobilita
U.30  Cimiteri .
- usi secondari (non superiori al 10% della superficie utile), concessi esclusivamente in
diritto di superficie:
u.4 Esercizi commerciali di vicinato
Uy Pubblici esercizi
Ad integrazione degli usi principali e comunque nellambito della superficie utile
complessivamente realizzabile, & consentita la realizzazione di uffici, laboratori scientifici e
rimesse, connessi con le destinazioni principali previste in tali aree, nonché abitazioni per il
solo personale di sorveglianza e manutenzione delle attrezzature.
Nell'ambito delle aree che ospitano discariche e impianti di compostaggio esistenti sono
ammessi gli interventi di movimentazione del terreno e sistemazione ambientale previsti dalla
normativa vigente in materia e regolarmente autorizzati dal competente organo provinciale.

Parametri urbanistici ed edilizi:
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TAVOLE 1:100

Stato attuale, Progetto, Interventi
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TAVOLE 1:50

Pianta di progetto con arredi, Pianta quotata
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Computo metrico estimativo — Elenco dei prezzi unitari



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELENCO PREZZI UNITARI

N. ART.

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

PREZZ0O

TOTALE

01 1

Rimozioni

Rimozione di listelli, mensole, copri termo, arredi ed
apparecchiature fisse, porte interne e relativi cassonetti, porta
esterna, sanitari, rubinetti, e quant’altro necessario per rendere
liberi i locali per la realizzazione dei lavori in progetto.

Il materiale rimosso dovra essere smaltito a cura e spese
dell’impresa appaltatrice ad eccezione di quello recuperabile, su
indicazione del Direttore dei Lavori, che dovra essere depositato
nell’adiacente magazzino comunale.

Prezzo unitario a corpo — Eurocinquecento.

Corpo | 1

€. 500,00

€. 500,00

02| 2

Demolizioni

Demolizione delle pareti in muratura o in cartongesso indicate in
giallo nella tavola degli interventi di progetto compresa 1’apertura
del nuovo vano porta del locale lavanderia accessibile, a seguito dei
lavori in oggetto, dalla restante porzione dell’edificio.

Demolizione del pavimento, della malta di posa, del sottofondo e
del rivestimento nell’attuale bagno bambini.

Demolizione del pavimento, della malta di posa, del sottofondo e
del battiscopa nell’attuale aula ove & prevista la realizzazione del
nuovo bagno e dell’antibagno per disabili e nella porzione di
ingresso fronteggiante lo spogliatoio ed il nuovo ambulatorio, per
una larghezza di cm 60 circa.

Demolizione del pavimento, della malta di posa e del sottofondo
ove & prevista la realizzazione dei muri divisori dei nuovi
ambulatori da ricavarsi nell’ attuale aula ed in corrispondenza della
suddivisione tra I'ingresso e la sala attesa, il tutto per una lunghezza
di ml 10,00 circa e per una larghezza di cm 20 circa.

Demolizione delle murature esterne a faccia a vista ed interne per
ricavare le n. 2 finestre dell’antibagno e del bagno per disabili.

Il materiale rimosso dovrd essere smaltito a cura e spese
dell’impresa appaltatrice.

Prezzo unitario a corpo — Euroduemilacinquecento.

Corpo

€.2.500,00

€. 2.500,00

03 3

Murature, intonaci, bancali.

Muratura in laterizio tipo porothon da cm 12 per la realizzazione
delle pareti e la chiusura di vani porta tra 'ingresso, il nuovo
ripostiglio, il locale lavanderia, il nuovo spogliatoio ed il nuovo
ambulatorio, nonché per la divisione dell’area ambulatori con il
resto dell’edificio.

Realizzazione di intonaco premiscelato a calce e leganti naturali
sulle nuove pareti in laterizio di cui sopra e raccordo con le
pareti/murature esistenti.

Esecuzione di riprese di intonaco, stuccature, rasature, ecc..., in
corrispondenza della rimozione di rivestimenti, delle ricuciture di
murature, della rimozione di impianti, infissi, ecc..., sia a parete
che a soffitto, compreso ogni onere per dare i lavori finiti pronti per
la successiva imbiancatura.

Fornitura e posa in opera di architravi in cemento armate, dei
bancali in cemento come quelli esistenti, ricucitura della muratura a
vista, intonacatura delle spallette ed ogni altro onere necessario per
la formazione dei nuovi vani finestra del bagno e dell’antibagno per
utenti disabili.

Fornitura e posa in opera di n. 3 cassematte in legno per le porte
previste in progetto su murature, (misura porta 90x210x15 c¢cm).
Prezzo unitario a corpo — Eurotremila.

Corpo

-

€. 3.000,00

€. 3.000,00

Pavimenti e rivestimenti

Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle di gres
porcellanato antiscivolo in tinta unita di em 20x20 o 30x30 a
scelta del D.L., su letto di malta cementizia (compreso), previa la
realizzazione del sottofondo alleggerito, compreso ogni onere per
la realizzazione e la stuccatura delle fughe.

(Ambulatorio prospiciente I’ingresso, spogliatoio ampliato, nuovo
bagno ed antibagno per disabili)

Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato del
tipo raccordato a pavimento (cm 30x8) montato a colla o a malta,




compresi pezzi speciali, stuccature, e quant’altro per dare il lavoro
finito, (nuovi ambulatori, sala attesa, ingresso, ripostiglio e
spogliatoio).

Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica
bicottura smaltata in tinta unita di cm. 20x20 o 30x30, a scelta
della D.L. H. min. ml 2,20 da realizzarsi nel nuovo Bagno ed
antibagno per disabili e, per mq 2 ciascuno, in corrispondenza dei
n. 3 lavandini degli ambulatori in progetto.

Fornitura e posa in opera di soglia in pietra naturale (marmo
botticino o similari) della lunghezza di ml. 10,00 circa e larghezza
pari a cm 20 circa in corrispondenza della parete divisoria dei
nuovi ambulatori ricavati nell’attuale aula ed in corrispondenza
della divisione tra I’ingresso ¢ la nuova sala attesa, compreso ogni
onere per la realizzazione del sottofondo, della malta di posa ed
ogni altro onere per la stuccatura.

Pulizia del pavimento esistente.

Prezzo unitario a corpo — Eurotremilacinquecento.

Corpo

€.3.500,00

€.3.500,00

05

Fornitura e posa in opera di infissi esterni e porte interne
Fornitura e posa in opera di n. 2 nuovi blocchi di infisso per
I’antibagno ed il bagno disabili, (misura indicativa in luce netta
pari a cm 80x150), in profilati estrusi della serie NC 50 e NC 40,
di lega leggera, anodizzati colore testa di moro, controtelaio in
lamiera zincata da premurare, completi di cassonetto copri
avvolgibile, tapparella in PVC pesante e relativi accessori, apribili
ad una o pil ante, anche a vasistas, completi di maniglia, vetro
camera stratificato di sicurezza da mm 7+12+6, (opaco su un
lato), pompa di ritorno in sommitd, coprifili, cornici, ed ogni onere
ed accessorio per dare il lavoro finito..

Fornitura e posa in opera di n. 1 porta di ingresso. (misura
indicativa in luce netta di cm 120x210), in profilati estrusi di lega
leggera, anodizzati colore testa di moro, a pill ante come da
progetto architettonico, controtelaio in lamiera zincata da
premurare, apribile ad una o pii ante verso I’esterno, completa di
maniglia interna ed esterna, serratura con chiave ed elettro-
serratura, maniglione antipanico su entrambe le ante, vetro camera
stratificato di sicurezza da mm 7+12+6, coprifili, cornici, ed ogni
onere ed accessorio per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di n. 4 porte interne tamburate da cm
90x210 ad unica anta cieca e liscia, con rivestimento esterno
lavabile, complete di cassonetto per muri o cartongesso di
spessore fino a cm 20, complete di maniglia in metallo colore
cromo opaco e di serratura con dispositivo libero-occupato,
compresa griglia di areazione, coprifili, cornici, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di n. 3 porte interne come sopra, ma
insonorizzate con pannello riempitivo interno ad alto
assorbimento acustico, doppia guarnizione e chiudi fessura mobile
a pavimento.

Rimontaggio della porta ¢ del cassonetto del locale lavanderia
(recuperata) nel nuovo vano appositamente predisposto; compreso
ogni onere per dare il lavoro finito.

Prezzo unitario a corpo — Eurosettemila.

Corpo

€.7.000,00

€.7.000,00

06

Realizzazione di muri divisori interni

Realizzazione dei muri divisori interni degli ambulatori ¢ del
bagno ed antibagno per utenti disabili, in doppie lastre di
cartongesso da mm. 12,5 cadauna, interne ed esterne, a
tutt’altezza, con interposto un pannello per Iisolamento acustico
in fibro-legno dello spessore di cm.3. Le lastre in cartongesso
saranno fissate attraverso viti autofilettanti ad un orditura
metallica costituita da profili ad U orizzontali a pavimento, ad
interasse di cm 60 ed a soffitto oltre che da montanti a C verticali
ad interasse di cm 60, in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10
mm di larghezza adeguata (da 50 a 100mm).

E’ compreso ogni onere per angolari, coprifili, rasatura, ponteggi
di servizio e quant’altro per dare il lavoro finito.

E’ a carico dell’impresa appaltatrice I’onere per la progettazione
esecutiva strutturale delle pareti di altezza superiore a ml 4,00 ed




il relativo deposito presso gli uffici competenti.
Integrazione dell’orditura metallica del nuovo vano porta nel muro Corpo
in_cartongesso della lavanderia accessibile dall’altra porzione
dell’edificio.

Prezzo unitario a corpo — Euroquattromilacinquecento.

€.4.500,00 | €4.500,00

07 | 7 | Controsoffitto in quadroni di fibre minerali

Fornitura e posa in opera di controsoffitto nei due ambulatori,
nell’antibagno e nel bagno disabili, realizzato in pannelli con fibra
minerale aventi dimensioni di cm 60x60 e spessore di mm 15,
sorretto da supporto in lamiera di acciaio zincato e verniciato
costituito da profili laterali ad L fissati alle pareti laterali e profili
portanti e trasversali a T di dimensione adeguata, fissati al tetto in
legno mediante appositi sistemi di sospensione regolabili.

E’ compreso ogni onere per la realizzazione di fori di passaggio
di impianti e quant’altro necessario per dare il lavoro finito,
compresi ponteggi di servizio.

Prezzo unitario a corpo — Euromillecinquecento. Cenpo S1500.00 | L3000
08 | 8 | Verniciature e tinteggiature
Verniciatura plastica delle pareti _interne di tutti i locali

(ambulatori. bagni. ingresso. atrio. spogliatoio e ripostiglio), del

tipo satinata o liscia, fino all’altezza di ml 2,00 dal pavimento,
compresa la pulizia e [’eventuale rasatura delle pareti, il
sottofondo di base, la protezione dei pavimenti, degli impianti e
degli infissi e dei ponteggi di servizio ove occorrano.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

Tintegpiatura delle pareti interne e dei soffitti di tutti i locali di cui
sopra, con due o pitl mani, con idropittura lavabile, compresa la
pulizia e I’eventuale rasatura delle pareti, il sottofondo di base, la
protezione dei pavimenti, degli impianti e degli infissi e dei
ponteggi di servizio ove occorrano.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

Prezzo unitario a corpo — Euroduemilacinquecento. Corpo

€.2.500.00 | €2.500,00

09 | 9 | Lavori da liquidarsi in economia, compresi nell’appalto
Lavori di piccola entita, non preventivabili, per |’eseuzione di
tracce, basamenti, spostamenti, ripristini, ecc..., non rientranti
negli Artt. dal n. 1 al n. 8, da liquidarsi sulla base del prezziario

ufficiale della C.C.I.A. di Bologna, 1° semestre 2016. Lista

€3.000,00 | €3.000,00

10 | 10 | Impianto di climatizzazione

Fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione come
da progetto esecutivo ed elenco prezzi delle opere impiantistiche
(n. 1 unita esterna e n. 4 unita interne).

Prezzo unitario a corpo — Eurotremilacinquecento.

Corpo

€.3.500,00 | €.3.500,00

Importo complessivo dei lavori edili ed affini
Importo complessivo impianti elettrici e meccanici
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo complessivo lavori ed O.S. in progetto

Euro 31.500,00
Euro 17.574,34
Euro 49.074,34
Euro 800,00
Euro 49.874,34







Condizioni Speciali di Appalto



CAPO I°
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 — Oggetto dell’appalto

1.

2

3

4.

L'oggetto dell’appalto consiste nell’'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per
la realizzazione di n. 3 ambulatori medici da ricavarsi nell’attuale sezione dell’ “Asilo Nido
Gnomo Giacomino” nel Capoluogo Padulle.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore, con la sottoscrizione del
contratto di appalto, dichiara di averne preso completa ed esatta conoscenza e di accettarlo
integralmente ed incondizionatamente in ogni sua parte.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell‘arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art.2 — Ammontare dell’Appalto

1,

2.

L'importo dell’appalto posto a base di gara & definito come segue:

Importo lavori a base d'asta Euro 49.874,34 di cui Euro 800,00 per oneri di sicurezza;

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dellimporto di cui al
comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
Codice dei contratti, dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 81 del 2008 allegato XV parte 4

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI:(ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010), OG1;

Art.3 — Criterio di aggiudicazione — Modalita di stipulazione del contratto

1,

L'appalto verra affidato direttamente dal Dirigente del 4° Settore-Tecnico del Comune di

Sala Bolognese a sequito dell’espletamento di una procedura negoziata con almeno 5
Ditte, non saranno ammesse offerte in aumento.

2. Lo schema del Contratto di Appalto & quello in uso dell’Ente, integrato dalle condizioni

3

previste nel progetto esecutivo e nel presente Capitolato Speciale;
Il contratto di appalto sara stipulato “a corpo” ad esclusione dell‘importo previsto in
progetto per la realizzazione di lavori in economia..

CAPO II°
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.4 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1.

2.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva;

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario;

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale

d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del



progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art.5 — Documenti che fanno parte del contratto

1,

2.

3.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente capitolato Speciale d’Appalto;
c) tutti gli elaborati tecnico-amministrativi di progetto;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) il piano operativo di sicurezza;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti, D.Lgvo n. 50/2016;
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008;
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

Art.6 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1

2

3

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell‘articolo 106, comma 3, del regolamento generale, |'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata,
I'appaltatore da atto:

a. diavere preso piena e perfetta conoscenza del progetto;

b. di avere tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel
rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per
ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita.

Art.7 — Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D. Lgs. 163/2006,
come modificata dal D.Lgs. n 50/2016;

Art.8 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d‘appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d‘appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante



delega, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO III°
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 — Consegna ed inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente
il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a. La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici;

b. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c. Elenco delle maestranze impiegate con lindicazione delle qualifiche di appartenenza.
L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser
tempestivamente comunicata;

d. Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

e. Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14
del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere
assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di la della trascrizione sul
libro matricola;

f. Copia del registro infortuni;

g. Documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha

. sede la ditta.

E facolta della stazione appaltante dare in consegna provvisoria, anche con tempistiche differenziate
le porzioni dell'area di cantiere. La delimitazione dell'area consegnata dovra essere riportata in
apposito verbale. L'eventuale restituzione anticipata di dette aree dovra essere comunicata dalla d.l.
almeno quindici giorni prima della data in cui € prevista la restituzione. La gestione e custodia delle
aree consegnate & affidata all'impresa come aree di cantiere a tutti gli effetti, ad essa si applicano le
medesime prescrizioni e obbligazioni dell'area di cantiere (recinzione, accesso, illuminazione,
custodia, etc.).



Art.10 — Termini per I'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 45
(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole,

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.11 - Programma esecutivo dei lavori

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I’Appaltatore
predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi
dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante l'apposizione di un

visto, entro 15 giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei

lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Art.12 — Sospensioni e proroghe — Penali in caso di ritardo

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 del
Capitolato Generale e nell‘articolo 158 del Regolamento approvato con il D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga con le modalita previste dall’articolo 26 del Capitolato
Generale.

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale

corrispondente ad € 500,00 (cinquecento/00 Euro) fino alla concorrenza del 10% dell‘importo
dei lavori in appalto.

Art. 13 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. Il'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati e il
proprio personale dipendente;

Art.14 — Risoluzione del contratto



La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 13 del presente Capitolato Speciale &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di
cui ai punti precedenti.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO IV°
DISCIPLINA ECONOMICA

Art.15 — Anticipazione
Non applicabile.

Art.16 — Pagamenti in acconto/pagamenti a saldo

I lavori_saranno pagati, in soluzione unica, a sequito della approvazione del Certificato di
Regolare Esecuzione dei Lavori.

Art.17 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
Non applicabile.
Art.18 — Revisione prezzi
Non applicabile.
Art.19 — Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. FE’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
Art.20 — Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in
meno con l‘'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006
e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli articoli 40, 161 e 162 del
regolamento generale, il tutto come modificati dal D.Lgs. n. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera efo alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art.21 — Varianti per errori od omissioni progettuali



1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale é invitato anche |'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art.22 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi unitari come
determinati ai sensi del precedente articolo 5.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo
163 del regolamento generale come modificato dal D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO V°
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.23 — Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal
D.Lgs. n. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni come di seguito specificato:

a.

€ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei
lavori della stessa categoria prevalente;

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 107
del D.P.R. 207/2010, che superino sia il 10% dell'importo totale dei lavori sia il valore di €
150.000.

fermo restando il divieto di cui alla lettera b., i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle
condizioni di cui al presente articolo;

2. Laffidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a.

d.

che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile,
con limpresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b., trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la



Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4, L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con |'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale e locale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

6. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
espletate nel cantiere che richiedano limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 10.000,00 Euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto.

7. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 276/2003
definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra produrre all’Amministrazione apposita istanza
corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo
al soggetto distaccante la regolarita contributiva e I'assenza di cause di esclusione dalle gare in
modo analogo alla disciplina del subappalto.

Art.24 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori
di tutte le condizioni previste dal precedente art. 23.

1l subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art.25 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore é obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della
cauzione definitiva se |'appaltatore non avra ottemperato all’‘obbligo di cui al comma

precedente.

CAPO VI°

CONTROVERSIE — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO




Art. 26 — Riserve e controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene
gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni fissato dall'articolo 190 comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della
riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti
incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica
quanto disposto dallart. 240, del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 50/2016.

Ove |'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie & prevista ai sensi dell'art. 34 del
D.M. 145 del 2000, la competenza degli organi giurisdizionali.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie,

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto
dal comma 3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali,
all'atto della loro sottoscrizione.

Art.27 — Risoluzione del contratto — Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. 0 ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.



4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per lI'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nellappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato; l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per
il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

CAPO VII®
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.28 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che Iimpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199
del DPR 207/2010.

Art.29- Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia



intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato

di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’uitimazione dei lavori.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art.30 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, ’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.

CAPO VIII®
NORME FINALI

Art.31 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare
corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di
regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici
e privati, adiacenti le opere eseguite;
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g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano afﬂdatt
lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni prowvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per |impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali
interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'llluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

n) la protezione dell'area di cantiere e dei ponteggi impedendone l'accesso da persone estranee al
cantiere, anche negli orari ove non si eseguono i lavori, predisponendo adeguato servizio di vigilanza
e di allarme delle zone e delle attrezzature interdette;

0) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti
in presenza di traffico.

Art.32 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del
Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che
dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per I'edilizia. L'appaltatore e
tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita, ad esempio per opere
di urbanizzazione, opere stradali e simili, I'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché
alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico
o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non pili ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., |'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non
pit verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.33 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.34 — Danni di forza maggiore

Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non
in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20
del D.M. 145/2000 e dell'art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore
entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si & verificato I'evento

Non sono da considerarsi danni di forza maggiore tutti quelli derivanti da effrazioni, danneggiamenti e/o furti
eseguiti nellarea di cantiere, in quanto la custodia dello stesso € integralmente a carico dell'appaltatore ai
sensi del precedente art. 31.

Art. 35 — Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione |articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE II~ - MODALITA' D'ESECUZIONE

Controlli in corso d’opera

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra le
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

Trasporto

Il trasporto dei conglomerati bituminosi dallimpianto di confezionamneto al luogo di impiego dovra essere
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque
tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del conglomerato bituminoso medesimo. Saranno accettate
in funzione della durata e della distanza di trasporto, dalle temperature del materiale in arrivo. L'uso di
autocarri termo scaldati sara consentito a condizione che IImpresa adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito dal rapporto di ottimizzazione della lavorabilita del
materiale posto in opera

L'omogeneita del materiale bituminoso sara controllata, all'atto dello scarico con tutte le prove
eventualmente oggetto di valutazione che saranno da effettuate in cantiere sul materiale in arrivo se lo
stesso nonsara ritenuto idoneo ai lavori previsti.

E’ facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato bituminoso non rispondente ai requisiti
prescritti.

Posa in opera

La posa in opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente i piani
di posa. Si deve controllare la perfetta pulizia del fondo stradale e se necessario intervenire con idonei mezzi
meccanici ed a mano con il successivo allontanamento del materiale eventualmente oggetto di raccolta,
utilizzando anche se necessario interventi di lavaggio delle medesime vie oggetto degli interventi.

La temperatura del materiale posto in opera deve mantenersi costante dall'inizio dal suo arrivo in cantiere
all'ultimazione del medesimo.

Esecuzione dei lavori
Modo di esecuzione ed ordine dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo
dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite
nel presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.

La Ditta appaltatrice & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere e/o a terzi,



Salvo preventive prescrizioni dellAmministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le
regole dell'arte.

La Direzione dei Lavori potra, pero, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facolta
della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti.
L'appaltatore & obbligato a tenere tempestivamente informata la Amministrazione dell’inizio dei lavori, delle
eventuali sospensioni e riprese, nonché dell’ultimazione. Egli dovra tempestivamente avvertire
I’"Amministrazione di quei singoli lavori che, per la loro natura, non si prestano ad essere misurati ad opera
compiuta.

Collocamento in opera

Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio, consistera in genere, nel suo
prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, con o senza strade, che il sollevamento o tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico od opera provvisionale; nonché il collocamento, nel luogo esatto di
destinazione, a qualsiasi altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, comprese tutte le opere conseguenti il
fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzione in pristino. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il
collocamento in opera di qualsiasi materiale ed apparecchio che gli viene ordinato dalla Direzione dei Lavori,
anche se fornito da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso e I'opera stessa dovra essere
convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo I’Appaltatore unico responsabile
dei danni di qualsivoglia natura che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico
degli operai, durante e dopo l'esecuzione dei lavori e sino alla loro consegna, anche se particolare
collocamento in opera si svolgesse sotto la sorveglianza o assistenza di altre ditte, fornitrici del solo
materiale.

Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, I'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche, potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in
prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra
accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumera le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Accettazione dei materiali

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo |'accettazione da
parte dell'’Amministrazione appaltante.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si
dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumera le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
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PARTE III”* - NORME PER LA MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Norme Generali

Si premette che i lavori saranno liquidati in base alle categorie di lavoro “a corpo” ed a "misura”
fissate dall’Elenco Prezzi Unitari - e dalle presenti Norme Tecniche - parte III~ - “"Norme per la
misurazione e valutazione dei lavori”.

Tutto cid premesso e stabilito si precisa che:

e I lavori compensati “a misura” saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso,
cosi come rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I’Appaltatore durante l'esecuzione dei
lavori.

e I lavori, invece da compensare “a corpo” saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure
geometriche, od a peso, od a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con
I'Appaltatore, e confrontate con le quantita rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed
allegati al Contratto di Appalto.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente
superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne
terra conto nella contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di
quelle indicate, in progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, sara in facolta insindacabile della Direzione
Lavori, ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura ed a spese dell'Tmpresa; soltanto se
le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita delle opere la Direzione Lavori
potra ammettere in contabilita le quantita effettivamente eseguite. Le misure cosi rilevate saranno riportate
sugli appositi libretti e quindi firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dellImpresa; resta sempre salva,
in ogni caso, la possibilita di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Qualora 'Amministrazione
Appaltante provveda direttamente alla fornitura di materiali da impiegarsi nell'esecuzione di categorie di
lavori eseguiti dall'Impresa, se i prezzi unitari di “Elenco” relativi a tali categorie di lavori comprendono anche
la fornitura di detti materiali, si provvedera a defalcare dallimporto delle opere in tale modo valutato
I'importo dei materiali forniti dalla Stazione appaltante, da valutarsi in base ai relativi prezzi di “Elenco” per la
fornitura di materiali a pie d'opera. Nella valutazione delle opere computate a misura, (salvo diverse
particolari prescrizioni previste in appresso) saranno di norma dedotti tutti i vani, nonché gli spazi occupati
da materiali interclusi non formanti oggetto della misura. Per i materiali od i manufatti, per i quali & prevista
la valutazione a peso, la Direzione dei Lavori potra richiedere la esclusiva effettuazione delle misure di
pesatura presso una pesa pubblica; tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a completo carico
dell'Impresa.

Prestazioni in economia

Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavori
del tutto marginali. In ogni caso verranno compensate soltanto se riconosciute oggetto di un preventivo
ordine ed autorizzazione scritti della Direzione Lavori.

Le prestazioni di mano d'opera in economia, autorizzate dalla Direzione dei Lavori, saranno valutate in base
alle effettive ore di lavoro ed alla riconosciuta qualifica degli operai impiegati nei lavori in questione; salvo
diversa disposizione della Direzione dei Lavori non potranno essere riconosciute ore straordinarie o festive.
La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, i costi orari della
manodopera rilevati dalla apposita Commissione regionale istituita presso il Provvedimento alle Opere
Pubbliche per I'Emilia Romagna, vigenti all'atto della prestazione, ed aumentate delle aliquote per spese
generali ed utili dell'Tmpresa, stabilite nell’Elenco prezzi Unitari” relativo ai lavori in appalto. I noleggi di
mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed alle effettive
ore lavorative prestate; le eventuali soste involontarie che siano previste dai prezzi di “Elenco” saranno
riconosciute o meno, a seconda dei casi, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, € comunque non
potranno essere riconosciute ore di sosta oltre il normale orario di otto ore al giorno, comprendendo in
queste le ore lavorative accertate.

La contabilizzazione delle prestazioni eseguite verra effettuata applicando ai tempi, accertati in
contraddittorio, i relativi prezzi dell'Elenco” sopramenzionato.
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Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere 'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi. L'Appaltatore presentera alla Direzione dei lavori per I'approvazione, prima dell'inizio
lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione
delle opere
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Progetto per la reali ione di n. 3 ambulatori medici da ri i nell selone dell'asilo nido "G Gi " nel I Padulle - 115
Ci to metrico estimativo dei lavori

PROG. E VOCE DI LAVORO

1 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (rif. Tavola 1]
1rif Rimozione di apparecchi sanitari esistenti nel bagno bi io in opera gli all i idrici
B.010.91 |del lavello a muro lato spogliatoio | le eI a pavimento dello scarico dei vasi igienici we, per|

Prezziari |allaccamento delle nuove reti di ditribuzione calda eiredda Rimozione di apparecchi sanitari di

o Em- qualsiasi tipo (lavabi, bidet, turche, vasi, vasche da bagno, pialli doccia, scaldabagni, lavelli,
Rom. ecc.) esistenti nell'ex BAGNO BAMBINI (futuro ambulatorio 1), compreso lo smontaggio delle
2012 rubinetterie, l'asportazione degli attacchi idrici e degli accessori di ogni tipo, la smuratura
degli ancoraggl dalle pareti  efo pavimentazioni, il calo in basso, compreso il deposito
in cantiere, quota parte per il trasporto @ lo scarico a rifiuto in discarica autorizzata

|a corpo 6,00] 6,00 45,00 270,00 270,00

2. rimozione scaldabagno elettrico 80 It esi nello liatoio p le & fornitura e posa di scalda
B.010.91flacqua elettrico, coit int ite, g tito 5 anni finitura esterna smaltata, munito di resistenza
e E01016 elettrica, valvola di sicurezza, ter bimetalli duabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera

allacciato alla rete idrica con esclusione dei coliegamentr elettrici: da 30 |

|a corpo 1,00 1,00| 225 225,00 225,00,

3.E01011 |Fornitura e posa in opera di rete di dlstnhuztone deil'acqua fredda e calda nei tre ambulatori e
nel bagno disabili con antibagno, in tubazioni in polietilene reficolato  termosaldato

con superficie protetta con film plastico am.lgralﬁo @ goffrato, tipo polisolan PE. 80 R
autoestinguente classe 1.Il prezzo unitario comprende la fp.o. delle valvole di intercettazione,i
raccordi, | pezzi speciall e quantaliro necessario per dare il lavoro finito aregola d'are, per
n. 5 lavelli e n. 1 vaso disabili (acqua calda e acqua fredda) eseguito.

|a corpo 6,00 6,00] 162,00 872,00 972,001

4. E01009Rete di scarico realizzata allinterno di tre ambulatori e bagno disabili con antibagno, compresi |
collegamenti del sanitari

con tubazioni in pvc per alta temperatura, diam. min. 50 mm per ogni lavello e diam. scarico we diam.
@100 mm , tipo 302 a norma UNI EN 1328/00 (ex norma UN| 7443), con glunzioni incollate
passante a terra efo a parete secondo in tragitto pid breve sino a raggiungere i 6 sanitari,

il bocer e diraccorde del sifone comprese le opere murarie, ad
m[usiune della colonna di scarico, ma comprensivo di braga di scarico @ 100 mm,

aco 6| 6] 900,342 900,342| 900,342
5. Fomitura e posa di Lavabe in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato ‘
E01025a |in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d' acqua calda e fredda,completo di erogatore
mmato r lavabo con scarl 2 autom ti Imvo e a A Lcm. 22 fum

tubo d'ottone cmmata a norma Em48 Fissagglo deﬂa canna a mezzo \rlhe gr la masswna 'Eaulrta
nell'installazione e manutenzione, Doppia guarnizione di te stabilita,
compreso il gruppo miscelatore a due pedali acqua calda e fredda, con ﬁasaggo a terra. sifone
|cromato regolabile da 1%, tubi di prolungamento a parste con rosone, collegamenti idraulici con tubi
|lessibili @ rubinetti di arresto con filtri. il tufto in ottone del tipo p presi morsetti,

bulloni, viti cromate, il tutto per dare finito in opera lavello funzionante,
a) lavabo dimensioni di circa 70 x 55 cm (negli ambulatori)

acol 3,00 3,00 315,00, 945,00 45|
b} lavabo dimensioni di circa 50 x 55 cm (antibagno disabili)
aco 1,00, 1,00] 300,00 300000 300

6. APPARECCHI| SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI

E01046 |[fornitura e posa Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva
lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico Nessibile per garantime fMinclinazione, in opera con
esclusione delle opere murarie:

a con mensole fisse

a corpo 1,00| 1,00 300,00, 300,00; 300,00
7. APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
E01048a fomllura e posa Vaso |gienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile
ile in plasti ivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico
di tipo agm'oiam, in opera con esclusione delle opere murarie:
installato a pavimento
|a corpo 1,004 1,00 360,00 360,004 360,00
8. Fomnitura e posa Maniglione orizzontale 2,5 m, in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in
E01052a |opera compresi stop di fissaggio:
interasse degli agganci a muro 260 mm
|8 GOrpo 1,00 1,00} 162,00} 162,00 162,00
9. Fornitura e posa Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio
E01053 |rivestito in nylon, diametro estemo 35 mm, in
opera compresi stop di fissaggio
a cor 1,00 1,00, 90,00/ 90,00 90,00/
10. Fornitura e posa Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo
E01055a |di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, complato di | i, in opera presi stop di
fissaggio:
a muro, profondita 80 cm
a 1,00 1,0 150,0 150,000  150,00|
. Fornitura e posa specchio ribaltabile 45%60;
Compreso l'onere per i pezzi speciali di ancoraggio alla
muratura, tasselli e ogni altro onere per dare il tutto in
opera a perfetta regola d'arte
a [s] 1.00] 1,00 50,00 50,00 50,00
TOTALE OPERE IMPIANTO IDRO-SANITARIO 4.724,34\ 4.724,34
Progettista:

02Me Ing. Ana Despa



bulatori medici da ri I nell'attuale seione dell'asilo nido “Gi

o

" nel

Padulle - 5

MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (rif. Tavola 2)

12
E02030

Fornitura e posa di n. 2 nuovi Radiatori tipo o similare IRSAP TESI in alluminio ad elementi compaonibill
profondita 95 + 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in
acclalo, emiss, termica con delta T 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di staffe di
fissaggio a parete e a pavi to, valvola d'intert i & detentore, valvola sfogo aria, attacchi
diametro 1%, compreso il collagamento alle tubazioni di andata e ritomo dellimpianto: interasse 500 mm;
altezza 600 mm; emiss. termica 85 + 5% W ad elemento: 7 elementi a 3 colonne, altezza 600 mm,
potenza termica 575 W, le tubazioni di andata e ritorno, descritte di seguito, dovranno essere posate a

o

p

acorpo

2,00

2,00

| due radiatori dovranno essere collegati alle tubazioni esistenti del radiatore esistente nel bagno
bambini {(ambulatorio 1) con tubo di rame prodotto secondo la norma EN 1057, preisolato in fase di
produzione con palietilene espanso con struttura a cellule chiuse di di joni regolar e distribuit
unifermemente. La guaina isolante & inoltre protetta esternamente da una particolare pellicola in
polietilene. Isolato secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), per la
distribuzione del fluido termovettore allinterno di ambienti riscaldati. La guaina isolante & prodotta nel
pieno rispetto del

Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone |'utilizzo di guaine coibenti espanse senza
l'impiego di CFC & HCFC, gas nocivi per la salute e 'ambiente.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: La guaina isolante & in PE espanso a cellule chiuse
conforme al Reg. CEE/UE 2037/2000 (senza l'impiega di CFC & HCFC) con peliicola esterna in
polietilene di color verde e corrugata in superficie. |l rivestimento ha comportamento al fuoco di classe 1
secondo D.M. 26/06/84.

= Conduttivita termica . <0,040 W/im*C.

+ Densita media del rivestimento: 30 kg/m3.

= Spessore min. del rivestimento: 6 mm per diam. @ 10x1;

» Esente da residui ammoniacali,

- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni

+ Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)

+ Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).

350,00 700,00 700,00

13.
E03001a

Unita motocondensante a volume (flusse) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata
ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilita
di alimentazione mediante circulto a due tubi in rame di unita interne di diversa tipologia con una
potenziality totale nominale sino al 130 % della potenzialita della motocondensante stessa, trasmissione
dati sino al quadro di controllo e mediante cavetto telefonico non polarizzato, struttura esterna in lamiera
zincata con verniclatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina
con espuilsione frontale mediante due ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati

dinami ite e stati te, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosita 51 +
54 dB(A), comprese le tubazioni di coll to tra l'unitd est e le unita interne in rame coibentato
e tubazioni di scarico condensa in pvc diam. @ 32 mm e delle opere murarie, compresi i collegamenti
elettrici, delle seguenti potenzialita:

potenza frigorifera 11,2 KW, potenza assorbita 3,36 kW, potenza termica 12,5 kW, 9.000 BTU, potenza
elettrica assorbita 3,57 kW, fino a 5 unité interne collegabili

Unita interna del fipo a cassetta certificata ISO 9001 con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie,
batteria in rame, sistema di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, scocca esterna in pve, completa di filtro a lunga durata faciimente ispezionabile
|trattato contro le muffe, sistema di sollevamento ] di tipo ico, ventilatore a quatiro
velocita, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o
840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento
eleftrico, delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW , resa termica 2,5 kW , pressione sonora
30/27 dBA

1,00

3.500,00 3.500,00 3.500,00]

13a. |PREDISPOSIZIONE Collegamento delle unila inteme all'unita estemna realizzato con tubo di rame

prodotto secondo la norma EN 1057, preisolato in fase di produzione con polietilene espanso con
struttura a cellule chiuse di dimensioni regolar e distribuite uniformemente. La guaina isolante & inoltre
protetta esternamente da una particolare pellicola in polistilene. Isolato secondo Legge 10/91 e refativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/83), per la di ione del fluido all'interno di ambienti
riscaldati, La guaina isolante & prodotta nel pieno rispetto del

Regolamenta Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone I'utilizzo di guaine coibenti espanse senza
I'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e 'ambiente.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: La guaina isolante & in PE espanso a cellule chiuse
conforme al Reg. CEE/UE 2037/2000 (senza I'implego di CFC e HCFC) con pellicola esterna in
polietilene di color verde e corrugata in superficie. |l rivestimento ha compor al fuoco di classe 1
secondo D.M. 26/06/84.

+ Conduttivita termica : <0,040 Wim°C.

+ Densitd media del rivestimento: 30 ka/m3.

- 5p min. del rivesti : & mm per diam. @ 10x1;

+ Esente da residui ammoniacali.

+ Ottima resistenza agli agenti chimici esterni

» Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)

* Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).

| tubi di rame di collegamento dovranno essere isolati termicamente con guaina in elastomero espanso
a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore
acqueo p=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 9 mm:per tubazioni diametro esterno 22 + 28
mm. COMPRESQ la predisposizione per ogni di predisposizione deile unita inteme di un tubo
di scarico condensa in pve sifonato diam. @ 32 mm, collegato al vicino lavello o alla rete di scarico dei
sanitari realizzato.

a corpo

1,00

1,00]

1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE OPERE IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
DELL'ARIA

2.200,00{ 2.200,00

Q2MNne

Progattisia
Ing. Ana Despa
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MODIFICHE ALL IMPIANTO ELE'I'I'RICO (rif. T;-wola 3}

Adeguamento QUADRO ELETTRICO GENERALE, NUOVO SOTTO QUADRO CENTRO SOCIALE e
nuove linee di alimentazione COME DA SCHEMI UNIFILARI RAPPRESENTATI SULLA TAV. 3 : nel
quadro esistente si modificanc | seguenti | ttori di potenza e sezic )

N. 1 interr. Generale quadro 4x63 A - 6 kA, |d 0,03 A (eliminato il differenziale)

Limitatore di corrente da fulmine e di sovratensione per la protezione degli apparecchi elettronici povato
in classe I+1l, secondo CEI EN 61643-1 Tetrapolare per sistemi TT & TN-S composto da base e moduli di
protezione estraibili. Protezione con fusibili 40A<In<125A, Installabile su guida DIN simmetrica 35mm
|esecuzione incapsulata senza effluvi. tensione max. continuativa Uc: 280 V ac; corrente impulsiva
(10/350) limp per polo:7 kA; capacita di scarica nominale (8/20) In per polo: 30 kA ; livelio di protezione
Up < 0,9 kV ; temperatura di esercizio: -40°+ 80" C ; tempo di intervento: < 25 ns ; grado di protezione
IP20 ; moduli DIN 4

n. 1 magnetotermico 1P+N 10 - 4,5 kA, curva C - c.to luce di emergenza ambulatori - sostituisce
magnetotermico con fusibili 324;

n. 3 interr. Magnetotermico 2x16 A - 6 kA Id 0,03 generale luce ambulatorio; generale prese di corrente
esistenti e scorta;

n. 1 interr. Generale 4x25 - 6 kA id 0,3 A sottoquadro "centro sociale 2006" - nuova linea di
alimentazione con conduttori NOTV-K sez. 6 mm2;

n. 1 interr. Magnetotermico diff. 2x25 A - 4,5 kA, Id 0,03 - nuova linea di alimentazione nuova imp.
condizic o dell'aria ambulatorio cavi FGTOR sez. 3x4 mm2;

n. 1 interr. Magnetotermico differenziale 2x16A- 6 kA |d 0,03 generale degli interr. Magnetotermici
prese di corrente esistenti a8 muro ex aula, servizi e baoiler;

n. 1 differenziale 2x164 Id 0,03 per generale interr. Magnetotermico 2x16 - 6 kA - linea luce esterna

n. 3 interr. Magnetotermici differenziali curva B 2x25A - 6 kA Id 0,01 - nuove linee di alimentazione prese
di corrente ambulatori 1, 2 e 3, realizzate con cavi FGTOR sez. 3x4 mm2;

|Fornitura e posa di n. 1 sottoquadro “centro sociale 2006" (ex esistente o parte vecchia) in quadro
da parete o da incasso min. IP44 con anta in pvc trasparente, richiudubule a chiave, dotato di barre
DIN per linstallazione dei seguenti interruttori di potenza:

n. 1 sezionatore 4x32 A - 6 kA generale di quadro;

n. 1 interr. Magnetotermico diff. 4x16A - 6 kA Id 0,03 curva C - linea cucina - esistente - da intercettars @
collegare al nuovo sottoquadro;

n. 1 interr. Magnetotermico 1x16A - 4,5 kA - linea prese di corrente locali centro sociale - esistente - da
intercettare e collegare al nuovo sottoquadro;

n. 1 interr. Magnetotermico diff. 2x16A - 6 kA Id 0,03 curva C - generale c.to illuminazione - linea
dai re nella scatola di derivazione della zona;

n. 1 magnetotermico 1P+N 16 - 4,5 kA, curva C - c.to luce centro sociale - linea esistente da
intercettare nella scatola di derivazione della zona o in alternativa posa di nuova linea in canalina nuova
conduttori NOTV-K sez. 2,5 mm2 e allacciamenti sez. 1,5 mm2 alle plafoniere esistenti nella zona
“centro sociale 2006";

n. 1 magnetotarmico 1P+N 10 - 4,5 kA, curva C - c.to luce di emergenza centro sociale - linea esistente
da intercettare nella scatola di derivazione della zona o in alternativa posa di nuova linea in canalina
nuova conduttor] NOTV-K sez. 1,5 mm2 e allacciamenti delle plafoniere di emergenza esistenti nella
zona "centro sociale 2006

Gli schemi rappresentati peri nuovi quadri potranno subire variazioni in corso dei lavori in funzione
dello stato e della distribuzione delle linee esi i e di li nuovi collegamenti { pio se le
utenze della cucina non prevedono utenze con alir ni 380 V lnterruttore previsto 4x16-6 kA
potra essere sostituito con 2x16A - 6 kA, l'interruttore previsto per prese bar 4x25A - 4.5 kA potra essere
sostituito con 2x25 A - 4,5 kA). Le eventuali variazioni saranno scelte e disposte esclusivamente dalla DL
IMPIANT! ELETTRICI.

Adeguamento QUADRO ELETTRICO GENERALE, NUOVO SOTTO QUADRO CENTRO SOCIALE e
nuove linee di alimentazione COME DA SCHEMI UNIFILARI RAPPRESENTATI SULLA TAV. 3

a corpo

1.00|

3.000,00]

3.000,00]

3.000,00|

AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ESISTENTE: fornitura e posa di
nuove plafoniere di sicurezza a parete o a soffitto, tipo plafoniera normale o tipo plafoniera da segnale
con pittogramma, con batteria autonoma 1 ora tipo Schneider o similare, alimentate dalla rete
illuminazione normale, con conduttori NOTV-K sez. 2x{1x1,5) mm2 posati in tubi in pvc a vista o
incassati nelle intercapedini delle pareti in cartongesso, diam. 25 mm, collegamenti nelle scatole di
|derivazione esistenti o nuove, comprese lampade fluorescenti o LED 1x24 W, pezzi speciali, curve,
raccordi, pressacavi, per dare il lavoro completo a regola d'arte. Il prezzo & compulato per punto luce
completo.

Grado di protezione: min. 1P40

Autonomia: 1h

Funzionamento: SE (accensione in emergenza tempo di intervento inferiore di 5 sec)

fonte luminosa LED (oltre 50.000h)

(CEl EN 60598-2-22

Certificazioni: IMQ.

comprasa guota parte di tubazione di protezione isolante posata a vista, in pvc autoestinguente @ 25
mm, rigide CEl EN 50086, serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione
IP 42, fissato su supporti (almeno ognl 30 cm), accessor di collegamento e fissaggio inclusi, e conduttori
di alimentaziona unipolare NO7V-K CEI 20-22, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolata in
pve, non propagante lincendio conforme CEl 20-22 |1, sezione min. 1,5 mm2

02116

Progatiista:
Ing. Ana Despa
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fornitura e posa di App hio di illuminazi lare montato a parete, in matenale plastico
autoestinguente, CE| 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP40 allinterno e IP 65 all'esterno, alimentazione nrdmaﬂa 230Vca:
da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non perm te con | i te in

erg : 24 W, o con flusso luminoso non inferiere a 550 Im, mrnprasa quota parte di
conduttori di collegamento dalia scatola di derivazione vicina esterna o interna, sez. min, 1,5 mm2,
scatole, raccordl, passacavi.
N. & plafoniere IP40 nuove sono previste allinterno e N. 1 plafoniera IP65 & prevista sulla parete esterna
del fabbricato, nella posizione indicata sulla tavola di progetto, alimentata da cavi posati in tubo di
protezbcne attraversante il mum esterno, raccordi e passacavi IPG5, sigillatura del foro passante, linea di
P dauni i per una plafoniera esterna esistente sopra la porta

e

dellingresso.

7,00]

150,00|

1.050,00

1.050,00

Maodifiche ad apparecchi di illuminazione esistenti: divisione e recupero di 2 plafoniere fluorescanti
2x35W da due strutture cablate sospese installate nell'aula e la riinstallazione delle n. 2 plafoni
|autonome nella futura sala attesa, con tiranti nuovi a sospensione fissati al soffitto del nuove locale
(struttura in legno esistente), compresa la modifica degli interruttori di comando, per rendere comandabili
le due plafomera nella sala aftesa con i due interruttori che comandavane nello stato di fatto

1" 18 Sef di ogni cablata. Fornitura e posa di n. 2 interruttori di comando per
l'accensione doppi delle plafoniere esistenti mantenute in opera in corrispondenza degli ambulatori n. 2
& n. 3, compresa |a scatola da incasso, portafrutto, placca, quota parte conduttori tipo NOTV-K SEZ. 1,56
mm2 posati in tubo flessibile e rigido allinterno delle intercapedini nelle pareti in cartongesso di nuova
realizzazione,

1,00

400,00]

400,00

400,00

Spostamento dellinterruttore di doar per | illuminazione corridoio asilo esistente
attualmente in corrspondenza del ripostiglio sulla parete del nuovo corridolo del "centro sociale 2006"
per il comando di 3 plafoniere a soffitto esistenti, compreso lo spostamento della scatola di derivazione,
compreso quota parte di conduttori tipo NO7-V-K- sezione 1,5 mm2, per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

a col

1,004

50,00

Spostamento di n. 2 plafoniere di emergenza a parete: n. 1 nel ripostiglio cucina "centro soclale 2006”
dalla posizione attuale sulla parete opposta alla futura porta, in nuova posizione sopra e di fianco alla
nuova porta, nuovi cavi di alimentazione dal punto luce esistente chiuso con una scatola di derivazione
sez. 1,5 mm2, tipo NOTVV-K, in canalina in pvc a parete, p staffe e coperchi

1,00|

90,00

Installazione di n. 1 interruttore di do per p iera a parate esi nel ripostiglio cucina

“centro sociale 2006", sulla parete esterna del nuovo locale, in prossimita della nuova porta, alimentato
con nuovi cavi tipo NOTVV-K sez. 1,5 mm2, posati in canalina pvc a parete a vista.

1,00|

50,00

50.00|

DO1001

Impianto elettrico per punto luce, ali tato dalla d le luce a partire dalle scatole di
derivazione esistenti dei locali, con sistema di distribuzione in conduttori del tlpo NO7-V-K di sezione 1,5
mm2 , cave di protezione incluso, posati In tubazione fiessibile di pvc aut; sarie [
sottotraccia nelle nuove parefi di muratura o in tubo fi pvc al inguente nelle int dini
delle nuove pareti In cartongesso o in canalina In pvc a vista, escluse e opere murarie, compresi
fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti del tipo plafoniers a parete IP40, a scelta della Committente e
D.L.:n. 8 punti luce (spogliatoio personale sulla nuova parete, in corrispondenz di n. 5 lavelli, n. 2 nei

locall antibagno e bagno disabill)
a 1]

8,00

120,00

960,00

960,00|
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Impianto elettrico per punto luce doppio con comando a singolo interruttore, alimentato dalla dorsale
luce esistente a partire  dalle scatole di derivazione esistenti dei locali, con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo NO7-V-K di sezione 1,5 mm2 , cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile
di pve inguente serie p ia nelle nuove paretl di muratura o in tubo flessibile pvc
autoestinguente nelle intercapedini delle nuove pareti in cartongesso o in canalina in pvc a vista,
escluse le opere muraria, compresi fornitura e posa di n. 1 nuovo corpoi illuminante del tipo plafoniere
a soffitto IP20, per una lampada fluorescente tipo 3F Fllippi o similare, a scelta della Committente e D.L.:
n. 1 punti luce doppio comandato da singolo interruttore di comando nuove, nell'ambulatorio 1

a corj

1,00]

22
D01003

IMPIANTO PRESE DI CORRENTE AMBULATORI: Impianto elettrico per nuove prese di commente, del
tipo incassato, alimentate da nuova dorsale realizzata in  conduttori del tipo NU?— -K di sezione 4 mm2
cavo di protezione incluso, posati in tubazionerigida o canalina di pve guente serie p
|apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scafola da Incasso con
placea di finitura in resina o lega di alluminio, n. & qudretti prese, ciascuno contenente:

n. 6 scatole: n. 1 bipasso 2 x 10/16 A+T, singola + n. 1 UNEL 2 x 10/16 A+T, singola + n. 1 UNEL 2 x 20
A+T singola, comanda interruttore bipolare nella stessa custodia

acorpo

6,00,

150,00;

150,00|

250,001

1.500.00

1.500,00

23.
D06023a

Modifica & Ampliamento rete telefonica: fornitura e posa di Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in
scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placea in resina: categoria 5 nel tre ambulatori;
Cave UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pve, cat. 5, conduttori in rame 24 AWG, conforme 1S0O-
IEC 11801, installato in canalina o in tubazione, queste incluse, completo di scatola di derivazione,
scatola portafrutto, adattatore, supporto e placca di finitura,

terminale per cavi UTP

)

300,00

900,00

900,00

24,
DO6011

IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE: Cavo per impianti TV, installato a vista, in canalina o
tubazione,

questa incluse coassiale 75 Ohm, bassa perdita, allacciamento allimpianto esistente nel "centro sociale
2006", fino alla postazione indicata nella sala attesa.

1,00}

150,00

150,00]

g

25.

Allacci unita est candizi con cavo FGTOR 3x4 mm2 posato in canalina a parete,
con partenza dal nuovo interruttore magnetotermico differenziale 2x25 A -lcc 4,5 kA, Id 0,034, nel
quadro elettrico, e allacciamenton. 4 unita interne con cavo 3x2,5 mm2 FROR 450/750 V o conduttori
NO7V-K SEZ. 2,5 MM2, posati in tubo rigido serie media a vista ed in tubo flessibile allinterno delle
intercapedini delle nuove pareti in cartongesso, compresi pezzi speciali, scatole di derivaziona, tubo di
protezione perattrvarsamenti dei muri, staffe, passacavi, per dare il lavoro finito in opera;

1,00

350,001

I_ﬁ
t=]
=

Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale realizzato con barra di Cu avente sezione 125 mm2
ed alloggiato entro idonea scatola con coperchio a giomo, uno per ogni ambuiatunn compresi i

collegamenti alle prese di corrente presenti in ogni ambul nenti eseguiti con i
glallo-verde sezione min. & mm2

3,00

3,00

450,00

1.350,00] 1

&
o
(=1
=3

27.

Fornitura e posa in opera di impi lazione all per bagno disabili, 220V, completo di
pulsante a tirante, che comanda due snnarle estarne 70 DB con spia luminosa nella sala attesa e
nel’ambulatorio 1, il tutto da incasso nelle pareti esistenti e nelle pareti in cartongesso di nuova
realizzazione, oompieto di scatole portafrutto, supporti, placche di finitura, tracce, canalizzazioni, e
quantaltro occorra per finito il lavoro a regola d'arte,

a 0

1,00|

1.00]

150,00,

}'

2
5

28.
Do1026

Spe di tato interno te in corrispondenza del ripostiglio ambulatori ed installazione
nsII |ngrasse compreso quota parte canalina esterna e conduttori, comprese le scatole, canalina,
, raccordi, coll y con la valvola di zona "centro sociale 2006".

a corpo

1,00]

1,00]

100,00

100,00

100,00

o

B

Progsttista
Ing. Ana Despa



Progetto per la realizzazione di n. 3 medici da ri i nell'attuale seione dell'asilo nido “G
o, ezt a

ivo dej lavori

58 ermoslalo elettronico per controllo della t tura ambiente in impianti i solo
riscald. to, alimentazione 230 V - 50 Hz, campo di regolazione della temp da5°Ca35°C,

uscita a relé con contatti a due vie con portata 5 A 250 V, in contenitore in materiale plastico modulare
notturna con riduzione della temperatura da 2 a 6 *C e durata del ciclo a tempereatura ridottada 6 h a
10 h, compresi collegamenti alla centralina di regolazione impianto centralizzato, per la separazione
della zona ambulatori dalla zona "centro sociale 2006%, quota parte conduttori, canalina, tubi per
attraversamenti muri, per dare il lavoro completo in opera.

aco

150,00 150,00}

Spost to di n. 4 sensori rivelazione p ar ione dellimpi istente nell'aex asilo nido,

F nuova ione ta efo canalina a vista o incassata, collegamento sensor dopo lo
spost to, verifica del funzi .

|TOTALE MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO

250,00 250,00
10.650,00| 10.650,00

| TOTALE OPERE (A+B+C) 17.574,34| 17.574,34]
Progettista:
0211116 Ing. Ana Despa
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ELENCO PREZZI UNITARI
PRO VOCE DI LAV 0
COD 11 D PREZZ0 UNITARID
1 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (rif. Tavola 1)
1 rif Rimaoziona di apparecchi sanitari esistenti nel bagno bambini, lasciando in opera gli allacciamenti idrici del lavelio a muro lato spogliatoio
B.010.91 |personale e l'attacco a pavimento dello scarico dei vasi igienici wc, per allaccamento delle nuove reti di ditribuzione calda e fredda.
Prezziari |Rimozione di apg hi itari di Isiasi tipo (lavabi, bidet, turche, vasi, vasche da bagno, piatti doccia, scaldabagni,
o Em- lavelli, ecc.)esistenti nell'ex BAGNO BAMBINI (future ambulatorio 1), compreso lo smontaggio delle rubinetterie, l'asportazione
Rom. degli attacchi idrici e degli accsssorl di ogni tipo, lasmuratura degli ancoraggi dalle pareti  efo pavimentazioni, il
2012 calo in basso, preso il dey in iere, guota parte per il trasporto e lo scarico a rifiuto in discarica autorizzata
|8 corpo 45,00
2, rimozione scaldabagno eleftrico 80 It esistente nello spogliatoio personale e fornitura e posa di scalda acqua elettrico, coibentato
B.010.91f|internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico
e ED1016|graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 30 |
a corpo 225|
3.ED1011 rumﬂura e posa ll'l opera di rete d| dislrlht.muna dell’ acqua fredda e calda nei tre ambulatori e nel bagno disabili con antibagno,
in polietilene p lato con superficie protetta con film plastico antigraffio e goffrato,
tipo polisol PE 80 R autoestinguent da.sse 1.1l prezzo unitaric comprende la fp.o. delle valvole di intercettazione,i
raccordi, | pezzi speciali e quantaliro necessaric per dare il lavoro finito aregola darte, per n. 5 lavelli e n. 1 vaso disabili
(acqua calda e acqua fredda) eseguito.
a corpo 162,00
4. E01009Rele di scarico realizata allinterno di tre ambulatori e bagno disabili con antibagno, compresi i collegamenti dei sanitari
con tubazionl in pvc per alta temperatura, diam. min. 50 mm per ogni lavelio e diam. scarico we diam. @ 100 mm , tipo 302 a norma
UNI EN 1329/00 (ex norma UNI 7443), con giunzioni incollate
passante @ terra efo & parete secondo In fragitto pili breve sino a raggiungere | 6 sanitari, compreso il bocchettone di
raccordo del sifoname  comprese le opere murarie, ad esclusione della colonna di scarico, ma comprensivo di braga di
scarico @ 100 mm,
|a corpo 900,342
5. |Fomnitura e posa di Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico &
E01025a |alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di erogatore rmmalo per lavabo con scadao automatico girevole attacco
'G uota H cm 12, quota L cm. 22, foro Ia\rslio d[ameim 23 mm. rnsnta rsallzr.alc I mlscel re a| adale Can
evole .L,.' z i 4 io della canna Z er la massima fa stalla &
manutenziona Do amlzime oi Ienuta er assrmram Ia masslma srablll.ta mm eso il miscelalnre a due dall
calda e fredda, con ﬂssggglo a terra, sifone cromato regolabile da 1%, tubi di prolungamento a parete con rosone, collegamenti ldraullcl
con tubi fiessibili e rubinetti di arresto con filri. il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, il tutto
per dare finito in opera lavello funzionante,
a) lavabo dimensioni di circa 70 x 55 cm (negli ambulatori)
aco 315,00
b} lavabo dimensioni di circa 50 x 55 cm (antibagno disabili)
acol 300,00
6. APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI
E01046 |fornitura @ posa Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi,
sifone con scarico flessibile per garantirme l'inclinazione, in opera con
a con mensole fisse
| corpo 300,00
7. APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI fornitura e posa Vaso igienico
E01048a |(WC/bidet) in ica con sifone i porato, catino allungato, sedile ri ile in plasti iscivolo, apertura anteriore, completo di
batteria @ do di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:
installato & pavimento
a corpo 360,00
8. Fornitura e posa Maniglione orizzontale 2,5 m, in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di
E01052a |fissaggio:
interasse degli agganci a muro 260 mm
aco 162,00|
9. Fornitura e posa Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno
E01053 |35 mm, in
opera compresi stop di fissaggio
a 90,00
10, rorrntura e posa Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon,
E01055a tro est 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio:
a muro, profondita 80 cm
|a corpo 150,00
. [Fomitura e posa specchio ribaltabile 45°60;
Compreso |'onere per i pezzi speciali di ancoraggio alla
muratura, tasselli e ogni altro cnere per dare il tutto in
opera a perfetta regola d'arte
18 cofpo 50,00

32016

Progetiista Impianti:
ing. Ana Despa
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2

MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
DELL'ARIA (rif. Tavola 2)

12.
E02030

Fornitura e posa di n. 2 nuovi Radiatori fipo o similare IRSAP TESI in al ic ad el i ponibili profondita 85 + 100 mm,
preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con delta Ti 50 “C secondo
norme UNI EN 442, dati in opera completi di staffe di fissaggio a parete e a pavimento, valvola d'intercettazione e detentore, valvola
sfogo aria, attacchi diametro 17, comprese il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dellimpianto: interasse 500 mm; altezza 600
mm; emiss, termica 85 + 5% W ad elemento: 7 elementi a 3 colonne, altezza 600 mm, potenza tarmica 575 W, le tubazioni di andata e
ritorno, descritte di seguito, dovranno essere posate a pavimento.

350,00

| due radiatori dovranno essere collegati alle tubazioni esistenti del radiatore ssrsiente nel bagno bambini (ambulatorio 1) con tubo di
rame prﬂdoﬂn secondo la norma EN 1057, preisolato in fase di juzione con pali » con struttura a cellule chiuse di

di ioni regolari e distribuite uniformemente. La guaina isclante & inoltre prolena esternamente da una particolare pellicola in

polietilene. Isolato ssoundo Legge 10/31 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), per la distribuzione del fluido termovettore
all'interno di ambi iscaldati. La guaina isolante & prod, nel pieno rispetto del

Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che [mpane I'utilizzo di guaine coibenti espanse senza l'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi
per la salute e I'ambiente.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: La guaina isolante & in PE espanso a cellule chiuse conforme al Reg. CEE/UE 2037/2000
(senza |'impiego di CFC e HCFC) con pellicola esterna in polietilene di color verde e corrugata in superficie. |l rivestimento ha

L= ito al fuoco di classe 1 secondo D.M. 26/06/84.

. Condul‘tmlﬁ termica : =0,040 Wim*C.
= Densita media del rivestimento: 30 kg/m3.
. min. del rivestimento: 6 mm per diam. @ 10x1;
* Esenle da residui ammoniacali,
» Ottima resistenza agli agenti chimici esterni
+ Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)
« Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).

@ ceipo

13.
E03001a

Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta,
dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilita di alimentazione mediante circuito a due tubi in rame di unita
interne di diversa tipologia con una potenzialita totale nommale sino al 130 % della potenzialith della motocondensante stessa,
|trasmissione dati sino al quadro di controllo @ medi fonico non polari ), struttura est in zincata con
|verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due
|ventilatori elicoidall a basso numero di giri equulbrau dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, livello medio
di rumarosita 51 + 54 dB(A), p le joni di colleg tra 'unita esterna e le unita interne in rame coibentato e tubazioni di
|scarico condensa in pve diam. @ 32 mm e delle opere murarie, compresi i collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialita:

|potenza frigorifera 11,2 kW, potenza assorbita 3,36 kW, potenza termica 12,5 kW, 8.000 BTU, potenza elettrica assorbita 3,57 kW, finoa
5 unita interne collegabili

Unita interna del tipo a cassetta certificata ISO 3001 con mandata aria a 360° {round flow) o a 4 vie, t ia in rame, si: di Il
della quantita del refrig te R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pve, completa di filtro a lunga durata
facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a quattro velocita,
alette per la diffusicne dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230

kW , pressione sonora 30/27 dBA

V=1-50 Hz, posta in opera con Jusi del colleg ito eletirico, delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW , resa termica 2‘5]

a col

3.500,00

PREDISPOSIZIONE Collegamento delle unita inteme all'unita esterna realizzato con tubo di rame prodotto secondo la norma EN
1057, preisolato in fase di produzione con polietilene espanso con struttura a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite
uniformemente. La guaina isolante & inoltre protetta esternamente da una particolare pellicola in polietilene. Isolato secondo Legge 10/91
e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), per la distribuzione del fluido termovettore all'interno di ambienti riscaldati. La guaina
isolante & prodotta nel pieno rispetto del

Regolamento Europeo CEESUE 2037/2000 che impone ['utilizzo di guaine coibenti espanse senza l'impiege di CFC e HCFC, gas nocivi
per la salute e F'ambiente.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: La guaina isolante é in PE espanso a cellule chiuse conforme al Reg. CEE/UE 2037/2000
(senza l'impiego di CFC e HCFC) con pellicol in polietilene di color verde e corrugata in superficie. |l rivestimento ha
compertamento al fuoco di classe 1 seoondo DM, 25!06#34

« Conduttivita termica : 0,040 W/m°C,

+ Densita media del rivestimento: 30 kg/m3.

+ Spessore min. del rivestimento: & mm per diam. @ 10x1;

+ Esente da residui ammeoniacali,

« Ottima resistenza agli agenti chimici esterni

= Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)

« Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).

| tubi di rame di collegamento dovranno essere isolati termicamente con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di
resistanza al fuoco, par temparatura tra -45 & +105 *C, coefficienta di conduttivitd lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036
WimK, fattore di resistenza al vapore acqueo y=7.000, comprese gnunzmm nastrate: spessore 9 mm:per tubazioni diametro esterno 22
+ 28 mm. COMPRESO la predisposi per ogni tta di predisposizione delle unitad interne di un tubo di scarico condensa in pve
sifonato diam. @ 32 mm, collegato al vicine lavello o alla rete di scarico dei sanitari realizzato.

Iazme

Progatiista Impianti
Ing. Ana Despa
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c MODIFICHE ALL'IMPIANTO ELE'I'I'RICO (rif. Tavola 3)

14. |Adeguamento QUADRO ELETTRICO GENERALE, NUOVO SOTTO QUADRO CENTRO SOCIALE e nuove linee di alimentazione
COME DA SCHEMI UNIFILARI RAPPRESENTATI SULLA TAV. 3 : nel quadro esistente si modificano | seguenti interruttori di potenza e
|sezionamenta:

N. 1 interr. Generale quadro 4x63 A - 6 kA, Id 0,03 A (eliminato il differenziale)

n. 1 magnetotermico 1P+N 10 - 4,5 kA, curva C - c.to luce di emergenza ambulatori - sostituisce magnetotermico con fusibili 324;

n. 3 interr. Magnetotermico 2x16 A - 6 kA Id 0,03 generale luce ambulatorio; generale prese di corrente esistenti e scorta;

n. 1 interr. Generale 4x25 - 6 kA Id 0,3 A sottoquadro "centro sociale 2008" - nuova linea di alimentazione con conduttori NOTV-K sez. 6
mm2;

n. 1 interr. Magnetotermico diff. 2x25 A - 4,5 kA, Id 0,03 - nuova linea di alimeniazione nuovo imp. condizionamento deli'aria ambulatorio
cavi FGTOR sez. 3x4 mm2;

n. 1 interr. Magnetotermico differenziale 2x16A- 6 kA 1d 0,03 g le degli interr. Magnetotermici prese di corrente esistenti a muro ex
aula, servizi e boiler;

n. 1 differenziale 2x16A |d 0,03 per generale interr. Magnetotermico 2x16 - 6 kA - linea luce esterna esistente;

n. 3 interr. Magnetotermici differenziali curva B 2x25A - 6 kA Id 0,01 - nuove linee di alimentazione prese di corrente ambulatori 1, 2 e 3,
realizzate con cavi FGTOR sez. 3x4 mmz2;

Fornitura e posa di n. 1 sottoquadro "centro iale 2006 (ex esistente o parte vecchia) in quadro da parete o da incasso min.
IP44 con anta in pvc trasparente. richiudubule a chiave, dotato di barre DIN per linstallazione dei seguenti interruttori di potenza:

n. 1 sezionatore 4x32 A - 6 kA generale di quadro;

n. 1 interr. Magnetotermico diff. 4x16A - 6 kA Id 0,03 curva C - linea cucina - esi - da int tiare & coll al nuovo sottoquadro;

n. 1 interr. Magnetotarmico 1x16A - 4,5 kA - linea prese di corrente locali centro sociale - esistents - da intercettare e collegare al nuovo
sottoquadro;

n. 1interr. Magnetotermico diff. 2x16A - 6 kA Id 0,03 curva C - generale c.to illuminazione - linea esistente da intercettare nella scatola dil
derivazione della zona;

n. 1 magnetotermico 1P+N 16 - 4,5 kA, curva C - c.to luce centro sociale - linea esistente da intercettare nella scatola di derivazione
della zona o in alternativa posa di nuova linea in canalina nuova conduttori NOTV-K sez. 2,5 mm2 e allacciamenti sez. 1,5 mm2 alle
plafoniere esistenti nella zona "centro sociala 2006"

ni stermico 1P+N 10 - 4,5 kA, curva C - c.to luce di emergenza centro sociale - linea esistente da intercettare nella scatola di
derivazione della zona o in alternativa posa di nuova linea in canalina nuova conduttori NO7V-K sez. 1,5 mm2 e allacciamenti delle
plafoniere di istenti nella zona "centro sociale 2006",

Gli schemi rappresentati par i nuovi quadri pntrannn subire variazioni in corso dei lavori in funzione dello stato e della distribuzione delle
linee esi ied i nuovi colleg pio se le utenze della cucina non p dono utenze con ali tazioni 380V
linterruttore pravisto 4x16-6 kA potra essere sosntmlu con 2x16A - 6 kA, linterruttore previsto per prese bar 4x25A - 4,5 kA potra essere
sostituito con 2x25 A - 4,5 kA). Le eventuali variazioni saranno scelle e disposte esclusivamente dalla DL IMPIANT| ELETTRICI.

Adeguamento QUADRO ELETTRICO GENERALE, NUOVO SOTTO QUADRO CENTRO SOCIALE e nuove linee di alimentazione
COME DA SCHEMI UNIFILARI RAPPRESENTATI SULLA TAV. 3

|a corpo 3.000,00]
15 AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ESISTENTE: fomitura e posa di nuove plafoniere di sicurezza a
parete o a soffitto, tipo plafoniera normale o tipo plafoniera da segnale con pittogramma, con batteria autonoma 1 ora tipo Schneider o
limentate dalla rete illuminazione normale, con conduttori NO7V-K sez. 2x(1x1,5) mm2 posati in tubi in pvc a vista o incassati

nelle intercapedini delle pareti in cartongesso, diam. 25 mm, collegamenti nelle scatole di derivazione esistenti o nuove, comprese
lampade flucrescenti o LED 1x24 W, pezzi speciali, curve, raccordi, pressacavi, per dare il lavoro completo a regola d'arte. |l prezzo &
computato per punto luce complato.

Grado di protezione: min. 1P40

Autonomia: 1h

Funzionamento: SE (accensione in emergenza tempo di intervento inferiore di 5 sec)

fonte luminosa LED (oltre 50.000h)

CEIl EN 60598-2-22

Certificazioni: IMQ. compresa quota parte di tubazione di
protezione isolante posata a vista, in pvc autoestinguente @ 25 mm, rigido CE| EN 50086, serie media class. 3321, installato a vista in
impianti con grado di protezione |P 42, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, e
conduttori di alimentazione unipolare NO7TV-K CE| 20-22, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pve, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 |1, sezione min, 1,5 mm2

farnitura e posa di Apparecchio di illuminazione reftangolare montato a parete, in materiale plastico autoesting CEIl 34-21/22, con
circuito elettronico di confrollo, classe isol. Il, fusibile, spia retefrcarica, grado di protezione IP40 allinterno e IP 65 all'esterno,
|alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in
g 24 W, compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 Im, comprasa quota parte di conduttori di collegamento dalla
la di derivazione vicina ests o interna, sez. min. 1,5 mm2, scatole, raccordi, passacavi.
N. & plafaniere 1P40 nuove sono previste allinterno e N. 1 plafoniera IP65 & prevista sulla parete esterna del fabbricato, nella posizione
indicata sulla tavola di progetto, alimentata da cavi posati in tubo di protezione attraversante il muro esterno, raccordi e passacavi |P65,

sigillatura del foro p linea di ali ione p da un interruttore esistante per una plafoniera esterna esistente sopra la
porta dellingresso.
|a corpo 150,00/
16 Meodifiche ad apparecchi di illuminazione esistenti: divisione e recupero di 2 plafoniere fluorescenti 2x35W da due strutture cablate

sospese installate nell'aula e la riinstailazione delle n. 2 plafoniere autonome nella futura sala attesa, con tiranti nuovi a sospensione
fissati al soffitto del nuovo locale (struttura in legno esistente}, compresa la modifica degli interruttori di comando, per rendere
comandabili le due plafoniere nella sala attesa con i due interruttori che comandavano nello stato di fatto I'accensione separata di ogni
struttura cablata, Fornitura e posa di n. 2 interruttori di comando per 'accensione doppi delle plafoniere esistenti mantenute in opera in
cormispondenza degli ambulatori n. 2 e n. 3, compresa la scatola da incasso, portafrutto, placca, quota parte conduttori tipo NO7V-K SEZ.
1,5 mm2 posati in tubo flessibile e rigido allinterno delle intercapedini nelle pareti in cartongesso di nuova realizzazione.

a cor 400,00

Progetlista Impianti;
30208 Ing. Ana Despa



Progetto per la reali. ione di n. 3 ambulatori medici da ri I nell'attuale seione dell'asilo nido "Gi Gi: ino” nel / Padulla -

ELENCO PREZZI UNITARI

T,

OCE DI LAVORO

Spostamento dellinterruttore di joap per I iluminazi idoio asilo esistente attual in corrspond del
ripostiglio sulla parete del nuovo corridoio del "centro sociale 2006” per il comando di 3 plafoniere a soffitio esistenti, compreso lo
spostamento della scatola di derivazione, compreso quota parte di conduttori tipo NO7-V-K- sezione 1,5 mm2, per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

|a corpo

Spostamenta di n. 2 plafoniere di emergenza a parete: n. 1 nel ripostiglio cucina "centro sociale 2006" dalla posizione attuale sulla
parete opposta alla futura porta, in nuova posizione sopra e di fianco alla nuova porta, nuovi cavi di alimentazione dal punto luce
esistente chiuso con una scatola di derivazione sez. 1,5 mm2, tipo NO7VV-K, in canalina in pvc a parete, comperese staffe e coperchio.

fa corpo

Installazione di n. 1 interruttore di comando per plafoniera a parete esistente nel ripostiglio cucina "centro sociale 2006, sulla parete
esterna del nuavo locale, in prossimita della nuova porta, alimentato con nuovi cavi tipo NO7VV-K sez. 1,5 mm2, posali in canalina pvc a
parete a vista,

ja corpo

20.
Do1001

Impianto elettrico per punto luce, alimentato dalla dorsale luce esistente a partire dalle scatole di derivazione esistenti dei locali, con
di dlslﬂbuz‘one in conduttori del tipo NOT-V-K di sezione 1,5 mm2 , cavo di protezione incluso, posah in tubazione flessibile di
pvc aut Serie | sottotraccia nelle nuove pareti di o in tubo flessibile pve autoesti te nelle i pedini
delle nuove pareti in carhnngesso oin canalina In pvc a vista, escluse le opere murarie, compresi fornitura e posa di nuovi corpi
illuminanti del tipo plafoniere a parete |P40, a scelta della Committente e D.L.: n. 8 punti juce (spogliatoio personale sulla nuova parete,
in corrispondenz di n. 5 lavelli, n. 2 nei locali antibagno e bagno disabili)

fa corpo

120,00f

21

per punto luce doppio con comando a singolo interruttore, alimentato dalla dorsale luce esistente a partire  dalle
scatole di derivazione esistenti dei locali, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo NO7-V-K di sezione 1,5 mm2 , cavo di
protazione incluso, posati in tubazione flessibile di pve autoesting serie pesante sottotraccia nelle nuove pareti di muratura o in tubol
flessibile pve autoesting nelle intercapedini delle nuove pareti in cartongesso o in canalina in pve a vista, escluse le opere murarle,
‘compresi fornitura e posa di n. 1 nuovo corpoi illuminante del tipo plafoniare a soffitto IP20, per una lampada fluorescente tipo 3F Filippi
o similare, a scelta della Committente & D.L.: n. 1 punti luce doppio comandato da singolo interruttore di comando nuovo,

nel’ambulatoria 1

la como

150,00

22.
DO1003

[IMPIANTO PRESE DI CORRENTE AMBULATORI: Impianto elettrico per nuove prese di corrente, del tipo incassato, alimentate da
nuova dorsale realizzata in  conduttori del tipo NO7-V-K di sezione 4 mm2 cavo di protezione incluso, posati in tubazionerigida o
canalina di pvc autoesti ite serie pp: hio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio, n. 6 qudretti prese, ciascuno contenente;

n. 6 scatole: n, 1 bipasso 2 x 10/16 A+T, singola + n. 1 UNEL 2 x 10/16 A+T, singola + n, 1 UNEL 2 x 20 A+T singola, comando
interruttore bipolare nella stessa custodia

_|acomo.

250,00

D0o6023a

Modifica e Ampliamento rete telefonica: foritura e posa di Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso,
completa di supporto e placca in resina: categoria 5:  nei tre ambulatori; Cavo UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5,
conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o in tubazione, queste incluse, completo di scatola di
derivazione, scatola poriafrutto, adattatore, supporto e placca di finitura,

terminale per cavi UTP

fa corpo

300,00|

24.
DO6011

IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE: Cavo per impianti TV, installato a vista, in canalina o tubazione,
queste incluse coassiale 75 Ohm, bassa perdita, allacciamento allimpianto esistents nel "centro scciale 2006”, fino alla postazione
indicata nella sala attesa.

|a corpo

25,

Nlamamnm unita esterna condlznonan'lento con cavo FGTOR 3x4 mm2 posato in canalina a parete, con partenza dal nuovo

iale 2x25 A -lcc 4,5 kA, |d 0,03A, nel quadro elettrico, e allacciamenton. 4 unita interne con cavo
3x2,5 mm2 FROR 450/750 V o cenduttori NOTV-K SEZ. 2,5 MM2, pesati in tubo rigido serie media a vista ed in tubo flessibile all'internc
delle intercapedini delle nuove pareti in cartongesso, compresi pezzi speciali, scatole di derivazione, tubo di protezione peratirvarsamenti
dei muri, staffe, passacavi, per dare il lavoro finito in opera;

a corpo

286,

|Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale realizzato con barra dl Cu avente sezione 125 mm2 ed alloggiato entro idonea

scatola con copewhlo a giorno, uno per ogni latorio, ¢ i alle prese di corrente presenti in ogni ambulatorio,
c i eseguiti con conduttori giallo-verde sezione min. 6 mrnZ

|a corpo

450,00

27.

'Fomilura e posa in opera di impianto segnalazione allarme per bagno disabili, 220V, completo di pulsante a tirante, che comanda
due sonerie esterne 70 DB con spia luminosa nella sala attesa e nellambulatorio 1, il tutto da incasso nelle pareti esistenti e neile pareti
in cartongesso di nuova realizzazione, completo di scatole portafrutto, supporti, placche di finitura, fracce, canalizzazioni, e
quantaltro occorra per finito il lavoro a regola d'arte.

a col

-
o
I_n
(=]
=]

DO1026

Spost to di talo interno te in corrispondenza del ripostiglio ambulatori ed installazione nell'ingresso, compreso quota
parte canalina esterna e conduttori, comprese le scatole, canalina, | i, raccordi, coll con la valvola di zona "centro
sociale 2006°,

8 col

g

D01026

Fomitura & posa Tamost}sto elettronico per controllo della t ambiente in impianti di solo riscald alim jone 230 V -
50 Hz, campo di I della I da 5 °C a 35 °C, uscita a relé con contatti a due vie con portata 5 A 250 V, in contenitore
in materiale plastico modulare notturna con riduzione della temperatura da 2 a 6 °C e durata del ciclo a tempereatura ridottada 6 h a 10
h, compresi g ti alla lina di regolazione impianto i ), per la separazione della zona ambulatori dalla zona
“centro sociale 2006°, quota parte conduttori, canalina, tubl per attraversamenti muri, per dare il lavoro completo in opera.

E

Sposlamenin din. 4 sensori rivelazione resenza antintrusione dellimpianto esistente nell'aex asilo nido, compresa nuova tubazione
efo fina a vista o ir o sensori dopo lo spostamento, verifica del funzionamento.

a corpo

INozn1s

Progattista impiant!;
Ing. Ana Daspa
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PARTE |

Premessa

Il progetto in esame & stato sviluppato con un livello di approfondimento tecnico di tipo
“definitivo” ai sensi della Guida CEI 0-2 e dell'art.93 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (“Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

Al fine di soddisfare i prescritti livelli qualitativi e di sicurezza, nella progettazione si & cercato di
soddisfare principalmente i seguenti obiettivi:
- soddisfacimento delle disposizioni legislative e normative vigenti ed applicabili agli impianti ed
all'edificio in esame;
- soddisfacimento delle richieste d'utenza, a seguito dei colloqui intercorsi con i responsabili della
struttura;
- integrazione e compatibilita, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, con gli impianti
della struttura esistenti;
- installazione compatibile con i vincoli architettonici presenti;
- soddisfacimento di un elevato livello di sicurezza, dato che la struttura avra un elevato affollamento
e che sara frequentata prevalentemente da pubblico (persone non formate in materia di sicurezza);
- semplicita impiantistica, al fine di garantire 'economicita della gestione e della manutenzione;
- continuita impiantistica ed a tal fine si optato, laddove tecnicamente possibile, per la modularita degli
impianti, anche al fine di consentire futuri ampliamenti.

Nella presente relazione gli impianti elettrici @ meccanici oggetto dei lavori sono stati raggruppati nelle
seguenti categorie:

- impianto elettrico in BT;

- impianto telefonico e trasmissione dati;

- impianto idrico-sanitario;

- impianto di riscaldamento e condizionamento dell'aria.

Normativa essenziale di riferimento

Si riporta nel seguito la normativa vigente, legislativa e tecnica, presa a riferimento nella stesura del
progetto:

Lavori pubblici

- D.Lgs 12.04.2006, n.163 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D.P.R. 05.10.2010, n.207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006, n.163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";

- Delibere Autorita per la vigilanza dei Lavori Pubblici.

Edilizia ed igiene

-D.P.R. 06.06.2001, n.380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”;

- D.P.R. 24.07.1996, n.503: "Regolamento recante norme per [l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

- Regolamenti edilizi e di igiene applicabili.

- D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni

- Circolare C.S.LL.PP del 02/02/2009 n. 617

2/16



Sicurezza sui luoghi di lavoro
- D.Lgs n.81 del 9.04.2008 s.m.i.: “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Prescrizioni e raccomandazioni delle A.S.L. ISPESL, ecc. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Prevenzione incendi

- D.P.R. 151 dell'1 agosto 2011: regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49 c. 4-quarter del Decreto Legge 31
maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.;

- D.M. 30.11.1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;

- D.M. 10.03.1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro™;

- D.M. 16.02.2007: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione”;

- D.M. 9.03.2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”,

- D.M. 20 Dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi;

- Lettere-circolari in materia di prevenzione incendi.

Impianti elettrici

- Legge n. 186 del 1/03/1968: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

- D.M. n.37 del 22/01/2008: “Regolamento recante I'attuazione dell’articolo 11-quadricies, comma 13,
lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- D.P.R. 462 del 22/10/2001: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;

- Norma CEIl 64-8 SEZ. 710 Ed. 2014

- Prescrizioni e raccomandazioni della societa fornitrice di energia elettrica;

Norme CEI

— Norma CEI 0-2: “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;

— Norma CEI 0-14: “Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi”

— Norma CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
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corrente alternata ed a 1500V in corrente continua” (ed. 2014);

Norma CEI 64-12: “Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario” (1998) + V1;

Norma CEI 64-50: “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici. Criteri generali”;

Norma CEI 64-52: “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per I'integrazione degli impianti
elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici. Criteri particolari per edifici scolastici”;

Norma CEI EN 62305-1: "Protezione contro i fulmini — Parte 1: Principi generali”;

Norma CEI EN 62305-2: “Protezione contro i fulmini — Parte 2: Valutazione del rischio”,

Norma CEIl EN 62305-3: “Protezione contro i fulmini — Parte 3: Danno materiale alle strutture e
pericolo per le persone”;

Norma CEI EN 62305-4: “Protezione contro i fulmini — Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle
strutture”;

Norma CEI 11-1 Impianti di Messa a terra in sistemi di | e |l categoria;

Norma CEIl 81-1 e CEIl 81- 4:Protezione contro le scariche atmosferiche;

Norma CEI 62-5 V3 . Apparecchi Elettromedicali;

NormaUNIEN1838 “llluminazione di Emergenza”

Norme UNI

Norma UNI 10840: “Luce e illuminazione — Locali scolastici — Criteri generali per l'illuminazione
artificiale e naturale;

Norma UNI EN 12464-1: “Luce e illuminazione — llluminazione dei posti di lavoro — Parte 1: Posti

di lavoro interni”;

Norma UNI EN 1838: “Applicazione dell'illuminotecnica — llluminazione di emergenza” (2000);

Norma UNI 11222: “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici -

Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo™;

Allo stesso modo, gli impianti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni legislative e

normative vigenti, utilizzando apparecchiature che rispettino le prescrizioni di sicurezza delle

corrispondenti norme CEIl di prodotto.

Tutte le apparecchiature e i materiali impiegati soggetti alla direttiva bassa tensione dovranno essere

dotati di marcatura CE e, possibilmente, anche di marchio IMQ. Le apparecchiature ed i materiali non

soggetti alla direttiva bassa tensione dovranno essere dotati di marchio IMQ.
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Descrizione del fabbricato

Si tratta di lavori edili ed impiantistici per trasformare una porzione del fabbricato esistente,
attualmente ad uso asilo nido, in ambulatori medici.
Si riporta la descrizione dell'intervento dalla relazione tecnica di progetto architettonico:

“L’intervento prevede di ricavare nell’attuale aula posta sul lato sud dell’edificio n. 2 ampi
ambulatori, la sala di attesa ed un bagno con antibagno a servizio degli utenti dei nuovi
ambulatori, attrezzato anche per utenti disabili.

Il bagno e [I'antibagno saranno dotati di nuove finestre per garantirne una adeguata
illuminazione e ventilazione.

La divisione dei locali verra eseguita con pareti in cartongesso a tutt'altezza, rese
opportunamente insonorizzate.

Nel corpo centrale, attualmente destinato a servizi igienici per i bambini e per il personale, e
prevista la trasformazione del bagno per il personale in bagno a servizio dei medici e per
ricavare uno spazio ad uso spogliatoio; I'attuale bagno per i bambini sara trasformato in
ambulatorio, per garantire il raggiungimento delle superfici minime da regolamento dei predetti
locali é prevista lo spostamento del muro di circa 60 cm verso l'ingresso della struttura.

Da ultimo é prevista la realizzazione di un piccolo locale ad uso deposito/ripostiglio per i
materiali “sporco e di pulizia, ecc...

Gli ambulatori saranno dotati di lavandino lavamani in ceramica a funzionamento non manuale
e di porte apribili verso I'esterno adeguatamente insonorizzate, di larghezza utile non inferiore a
cm 90, facilmente lavabili. ......

E’ previsto I'adeguamento degli impianti elettrici, meccanici e di trasmissione dati, alla nuova
funzione ...

E’ prevista inoltre la predisposizione dell'impianto di climatizzazione degli ambienti.”

Per la realizzazione dei lavori intervengono in cantiere ditte specializzate.

Attorno alla porzione del fabbricato oggetto dei lavori, & prevista un’area cortiliva a verde recintato
con recinzione metallica nella quale € previsto un cancelletto pedonale.

Le opere previste saranno realizzate nel rispetto delle norme vigenti al momento della
realizzazione riguardanti gli ambulatori medici, in particolare le normative antincendio, l'igiene, la
sicurezza e I'ambiente, la normativa sismica, la normativa riguardante la realizzazione di impianti
tecnologici, I'eliminazione delle barriere architettoniche, incluse tutte le norme derivate o a queste
collegate e tutte le successive modificazioni e integrazioni.

PARTE Il RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLE OPERE IN PROGETTO

1. Impianto idrico

Nel fabbricato & presente un impianto idrico — sanitario, alimentato direttamente dall'acquedotto
comunale, attualmente gestito dalla societd HERA SPA.
L'impianto idrico ha lo scarico collegato alla fognatura comunale.

Con riferimento alla tavola 1 di progetto le opere di modifica dell'impianto idrico sanitario in progetto
sono:

- rete di distribuzione dell'acqua fredda e calda nei tre ambulatori e nel bagno disabili con
antibagno, in tubazioni in polietlene espanso reticolato  termosaldato  con superficie
protetta con film plastico antigraffio e goffrato, tipo polisolan P.E. 80 R autoestinguente
classe 1;

- installazione di lavabi nei tre ambulatori e nel bagno e antibagno per disabili, con rubinetti di
erogazione con scarico automatico girevole attacco 1/2"G, quota H cm. 12, quota L cm. 22, foro
lavello diametro 23 mm. appositamente realizzato per gruppo miscelatore a pedale, come prescritto
dal Regolamento di igiene per ambulatori medici e servizi igienici per il pubblico;
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- Rete di scarico realizzata all'interno di tre ambulatori e bagno disabili con antibagno, compresi
i collegamenti dei sanitari con tubazioni in pvc per alta temperatura, diam. min. 50 mm per ogni
lavello e diam. scarico wec diam. @ 100 mm , tipo 302 a norma UNI EN 1329/00 (ex norma UNI
7443), con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo in tragitto piu breve sino a
raggiungere i 6 sanitari; la rete di scarico sara collegata alla colonna di scarico esistente nell'attuale
bagno bambini;

- i bagno per disabili sara dotato di tutti gli accessori necessari: maniglioni orizzontali, verticali, a
ribaltamento per wc, specchio ribaltabile.

Per la realizzazione di questi impianti, I'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico
Professionale lettera "D" del D.M. 37 del 21/01/2008.

Successivamente ai lavori, dovra essere effettuato il collaudo dell'impianto finito e la ditta dovra
redigere la dichiarazione di conformita ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 ed il verbale di collaudo.

Il collaudo deve includere le seguenti operazioni:

- 'accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato;

- la verifica della conformita dei componenti utilizzati alle disposizioni normative richiamate dalla
presente norma;

- la verifica della posa in opera "a regola d’arte";

- I'esecuzione delle prove di funzionamento ed il raggiungimento delle prestazioni richieste per 'uso.

Norme di riferimento

UNI 9182:2010 - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di
progettazione, collaudo e gestione

UNI EN 806-1:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque
destinate al consumo umano - Parte 1: Generalita

UNI EN 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque
destinate al consumo umano - Parte 2: Progettazione

UNI EN 806-3:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque
destinate al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato

UNI EN 806-4:2010 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque
destinate al consumo umano - Parte 4: Installazione

2. Impianto di riscaldamento e predisposizione tubazioni per impianto di
climatizzazione

L'intervento in progetto consiste nell'installazione di n. 2 nuovi Radiatori tipo o similare IRSAP
TESI in alluminio ad elementi componibili profondita 95 + 100 mm, preverniciati al forno con polveri
epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo
norme UNI EN 442, dati in opera completi di staffe di fissaggio a parete e a pavimento, valvola
d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle
tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 500 mm; altezza 600 mm; emiss. termica 85 *
5% W ad elemento: 7 elementi a 3 colonne, altezza 600 mm, potenza termica 575 W, le tubazioni di
andata e ritorno, descritte di seguito, dovranno essere posate a pavimento.
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| due radiatori sono stati dimensionati per garantire all'interno degli ambienti la temperatura di 20°C
con una temperatura esterna di progetto di -5°C zona E in conformita alla Legge 10/91 e DPR
412/1993.

| due radiatori dovranno essere collegati alle tubazioni esistenti del radiatore esistente nel
bagno bambini (ambulatorio 1) con tubo di rame prodotto secondo la norma EN 1057, preisolato in
fase di produzione con polietilene espanso con struttura a cellule chiuse di dimensioni regolari e
distribuite uniformemente. La guaina isolante & inoltre protetta esternamente da una particolare
pellicola in polietilene isolato secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93),
per la distribuzione del fluido termovettore all'interno di ambienti riscaldati. La guaina isolante &
prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone ['utilizzo di
guaine coibenti espanse senza I'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e 'ambiente.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: La guaina isolante € in PE espanso a cellule chiuse
conforme al Reg. CEE/UE 2037/2000 (senza l'impiego di CFC e HCFC) con pellicola esterna in
polietilene di color verde e corrugata in superficie. |l rivestimento ha comportamento al fuoco di classe
1 secondo D.M. 26/06/84.

» Conduttivita termica : <0,040 W/m°C.

» Densita media del rivestimento: 30 kg/m3.

« Spessore min. del rivestimento: 6 mm per diam. @ 10x1;

» Esente da residui ammoniacali.

= Ottima resistenza agli agenti chimici esterni

» Non inflammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)

» Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).

Inoltre, & prevista la PREDISPOSIZIONE per futura installazione di impianto di climatizzazione
allinterno degli ambienti. E’ previsto la realizzazione dei Collegamenti tra le unita interne e l'unita
esterna realizzati con tubo di rame prodotto secondo la norma EN 1057, preisolato in fase di
produzione con polietilene espanso con struttura a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite
uniformemente. La guaina isolante € inoltre protetta esternamente da una particolare pellicola in
polietilene. Isolato secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), per la
distribuzione del fluido termovettore all'interno di ambienti riscaldati. La guaina isolante & prodotta nel
pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone ['utilizzo di guaine coibenti
espanse senza l'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e I'ambiente,

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: La guaina isolante & in PE espanso a cellule chiuse
conforme al Reg. CEE/UE 2037/2000 (senza I'impiego di CFC e HCFC) con pellicola esterna in
polietilene di color verde e corrugata in superficie. Il rivestimento ha comportamento al fuoco di classe
1 secondo D.M. 26/06/84.

 Conduttivita termica : <0,040 W/m°C.

» Densita media del rivestimento: 30 kg/m3.

» Spessore min. del rivestimento: 6 mm per diam. @ 10x1;

* Esente da residui ammoniacali.

« Ottima resistenza agli agenti chimici esterni

« Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)

» Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).

| tubi di rame di collegamento dovranno essere isolati termicamente con guaina in elastomero
espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,
coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di
resistenza al vapore acqueo pu=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 9 mm:per tubazioni
diametro esterno 22 + 28 mm. COMPRESO la predisposizione per ogni cassetta di predisposizione
delle unita interne di un tubo di scarico condensa in pvc sifonato diam. @ 32 mm, collegato al vicino
lavello o alla rete di scarico dei sanitari realizzato.

Per la realizzazione di questi impianti, I'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico
Professionale lettera "C" del D.M. 37 del 21/01/2008

Successivamente ai lavori, dovra essere effettuato il collaudo dell'impianto finito e la ditta dovra
redigere la dichiarazione di conformita ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 ed il verbale di collaudo.
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Il collaudo deve includere le seguenti operazioni:

- 'accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato;

- la verifica della conformitd dei componenti utilizzati alle disposizioni normative richiamate dalla
presente norma;

- la verifica della posa in opera "a regola d'arte";

- 'esecuzione delle prove di funzionamento ed il raggiungimento delle prestazioni richieste per l'uso.

3. Impianti elettrici e di comunicazione a servizio degli ambulatori medici

DESCRIZIONE SOMMARIA IMPIANTO

Le opere di cui si tratta nella presente relazione consistono nella realizzazione delle modifiche da
apportare agli impianti elettrici e speciali (prese per energia elettrica , illuminazione ordinaria e di
sicurezza, alimentazione del centro sociale adiacente, rete telefonica e trasmissione dati, TV )
nell'ambito dell’adeguamento dei locali esistenti ad uso asilo nido in ambulatori medici con servizi.

Per la realizzazione di questi impianti, Iimpresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico
Professionale lettera "A" del D.M. 37 del 21/01/2008.

Termini e definizioni

Apparecchio EM

(apparecchio elettromedicale): apparecchio elettrico, munito di non pit di una connessione a una
particolare rete di alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del
paziente sotto la supervisione di un medico, che entra in contatto fisico o elettrico con il paziente elo
trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso/o dal
paziente. (Norme CEIl 62-5 2* ed. 1991, §2.2.15, e CEl 64-8, §710.2.3).

Locale ad uso medico: qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici,
chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici (CEI 64-8 § 710).

Parte Applicata: parte di un Apparecchio EM che nell'uso normale viene necessariamente in contatto
fisico con il Paziente affinché I’Apparecchio EM possa svolgere la sua funzione (Norme CEIl 62-5, §
3.8, e CEl 64-8, § 710.2.4).

Gli Apparecchi EM con Parti Applicate devono essere fatti funzionare in locali a uso medico
classificabili almeno come locali di gruppo 1.

La Norma CEI 64-8 al § 710

prescrive per detti locali un impianto elettrico con le seguenti caratteristiche principali:

e interruttore differenziale di tipo A con corrente differenziale nominale non superiore a 30mA (CEl
64-8/710 , §710.413.1.3)

e almeno una lampada di emergenza, (CE| 64-8, § 710.564.1)

e nodo equipotenziale del locale (CEI 64-8, § 710.413.1.2.2.1).

Gli adeguamenti dei locali, perché siano classificabili come locali ad uso medico di gruppo 1, possono
essere effettuati con interventi rapidi e non troppo onerosi come la protezione dai contatti indiretti
mediante l'adozione di un interruttore differenziale di tipo A e [linstallazione almeno di un
apparecchio di illuminazione di emergenza autoalimentato.

La prescrizione pil onerosa & sicuramente la realizzazione del nodo equipotenziale al fine di ottenere
I'equalizzazione del potenziale per le masse (Apparecchi EM) e per le masse estranee (tubazioni
metalliche dell'acqua calda/fredda, scarichi, riscaldamento) entrambe da collegare al nodo
equipotenziale .

| locali in oggetto sono ambulatori medici per visite generiche dove si possono eventualmente

utilizzare apparecchi elettromedicali con parti applicate ai pazienti esclusivamente esternamente e
non internamente, si tratta quindi di locali definiti ad uso medico .
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La norma CEI di riferimento 64-8/710 prevede per I'attivita svolta in questi locali la classificazione
come appartenenti al gruppo 0, ma che per motivi di sicurezza sono stati considerati e trattati come
locali appartenenti al gruppo 1.

L'intervento prevede la realizzazione di quanto di seguito elencato:

— Installazione nuovi e sostituzione di apparecchi autonomi per l'illuminazione di emergenza tipo
SE, equipaggiati con lampada fluorescente e batteria in tampone, autonomia non inferiore a 1 ore,
tempo di ricarica massimo non superiore a 6 ore e di inserzione < 0,5 secondi .

— Installazione prese elettriche tipo UNEL 2P+T laterale e centrale 10/16 A;

— Installazione nodi equipotenziali per locali ad uso medico e collegamenti equipotenziali
supplementari locali bagno;

— Installazione o spostamento prese elettriche 10/16 A, punti luce a parete e spostamento o
formazione di nuovi punti luce con i relativi interruttori di comando per locali di servizio;

— Installazione o spostamento punti presa rete telefonica e TD, con ampliamento della rete;

— Sostituzione e modifica di apparecchi illuminanti fluorescenti a luce diretta, da incasso e a soffitto,
completi di lampade;

— Installazione di nuovi e spostamento esistenti contenitori ed accessori per apparecchi modulari in
materiale plastico autoestinguente , canali e tubazioni portacavi di vario tipo e dimensioni , cavi
per energia , rete telefonica e trasmissione dati;

— Modifica del quadro elettrico generale esistente, con l'installazione di nuovi interruttori di potenza
e sezionamento e nuove linee di alimentazione per tre ambulatori e modifica di alcuni interruttori
di potenza esistenti;

— Dal tipo di attivita svolta nei locali in oggetto ed i rischi possibili discende la necessita di adottare
misure di protezione contro i danni provocati da sovratensioni (CEIl 81-8 , CEl 81-4), sul quadro
generale é prevista quindi la installazione di un gruppo di scaricatori di sovratensione per reti TT;

— Realizzazione dei nodi e sub nodi equipotenziali per ogni ambulatorio;

— L'installazione di nuovo sub quadro per la zona “centro sociale 2006” esistente nello stesso
fabbricato, con relativa intercettazione e modifica dei tutte le linee dei circuiti illuminazione e forza
motrice attualmente in partenza dal quadro generale esistente;

— La verifica dell'impianto di terra esistente ed eventuale aumento dei dispersori per ottenere il
coordinamento con i differenziali installati negli ambulatori (curva B Id 0,01 A);

— Predisposizione linee di alimentazione un futuro impianto di condizionamento con
motocondensante e 4 unita interne;

— Installazione di impianto di segnalazione allarme con pulsante a tirante e suoneria esterna per un
bagno per disabili;

— Installazione di nuova presa TV in derivazione dall'impianto esistente nel fabbricato, da collocarsi
nella sala attesa.

L'edificio & dotato di:
- quadro generale posizionato nell'ingresso dell'asilo nido, dal quale sono derivate ed alimentate tutte
le linee di alimentazione nell'intero fabbricato. Nel Q.G. sono previsti interruttori generali e interruttori
di protezione per linee separate, ognuna protetta a norma, per locale, servizio/ luce e FM, sistemi di
avviso e sgancio al raggiungimento del massimo assorbimento ammesso,
- interruttori di comando e deviatori nel numero e della potenza necessaria;
- plafoniere al neon per aula, uffici e corridoi/disimpegni, sufficienti a garantire i livelli di illuminazione
di cui al punto 5.2 del D.M. 18 dicembre 1975 (asilo nido);
- plafoniere per lampade ad incandescenza 60 W, per servizi igienici (stagna);
- plafoniere di emergenza autoalimentate da 24 W con indicatore vie d'esodo;
- prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, in tutti gli ambienti;
- una scatola interna per allacciamento telefono, con foro parete protetto;
- scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto fino alla
presa interna nell'ingresso.

Nuovo impianto di distribuzione

Le linee elettriche principali saranno realizzate in cavo per energia isolati in mescola elastomerica
qualita G9 , non propagante l'incendio secondo CEI20-22 Il e non propagante la fiamma secondo
CEIl 20-35 , a ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi in caso di incendio secondo CEI 20-
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37 (EN50267) / tabelle UNEL 35382-35384 , tipo FG7(0O)M1 e NO7G9-K , tensione nominale 0,6/1 kV;
allinterno dei locali e per il cablaggio dei quadri sara prevista la posa in opera di cavi isolati con
mescola elastometrica HEPR di qualita G9 non propaganti I'incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo CEI 20-22 Il / 20-35 / 20-37 / 20-38 tipo NO7G9-K / tabella UNEL 3536 . Ai fini della
scelta del tipo di posa in opera e delle portate ci si atterra a quanto previsto dalle CEl 64-8 e tabelle
CEI-UNEL 35024/1

All'interno dei locali in questione, in funzione delle tensioni nominali, si potranno individuare i seguenti
sistemi elettrici :

« sistema di categoria | (prima), per tensione nominale superiore a 50 V fino a 1000 V in corrente
alternata.

L'impianto elettrico sara suddiviso in diversi circuiti, tali da garantire la massima flessibilita
dell'impianto e continuita di servizio in caso di guasto.

| criteri di dimensionamento dell'impianto discenderanno, tra gli altri , dai seguenti parametri :

» Massima corrente di corto circuito al quadro distribuzione principale Icn = 6 kA,

» Massima caduta di tensione ammissibile per linee distribuzione e circuiti terminali < 4 %

Ulteriori dati relativi alle grandezze elettriche pertinenti i vari circuiti sono desumibili dagli schemi dei
quadri e dalle planimetrie che costituiscono parte integrante della presente documentazione di
progetto .

| colori distintivi dei conduttori sono i seguenti:

- GIALLO / VERDE : Conduttore di terra, conduttori di protezione e conduttori di protezione
equipotenziali.

- BLU' : Conduttore di neutro.

La modalita di posa e di installazione delle condutture saranno conformi alle prescrizioni per i locali a
maggior rischio in caso d'incendio (64-8/751) , le giunzioni dovranno essere eseguite solo nelle
apposite cassette di derivazione e per mezzo esclusivo di idonei morsetti o sistemi di giunzione .

DESCRIZIONE DEI CARICHI ELETTRICI

| carichi di ritevanza maggiore da alimentare consistono essenzialmente in :

» Apparecchi elettromedicali di modesta potenza da alimentare mediante gruppi di presa a spina;
» Apparecchi di modesta potenza per diagnostica portatili;

» Prese a spina per servizi generali;

» Circuiti iluminazione ordinaria e di sicurezza;

» Circuiti alimentazione impianto di climatizzazione.

EVENTUALI VINCOLI DA RISPETTARE

Si intende recuperare parti di impianto esistente , con eventuale ristrutturazione e ammodernamento.
Sara cura dell'impresa installatrice procedere preliminarmente alla verifica di tali porzioni di impianto
onde appurarne la rispondenza alla normativa vigente e alla compatibilita con le nuove soluzioni di
progetto.

Nel caso di modifica o ampliamento per sopraggiunte o a mutate esigenze legate allo sviluppo
dell'attivita, I'installazione di nuovi impianti sara possibile solo previa verifica di quelli esistenti, in
ordine alla loro rispondenza verso le normative attuali, alla possibilita di sopportare nuovi carichi e alle
caratteristiche dei componenti elettrici.

Modifiche sostanziali dovranno essere oggetto di nuova progettazione .

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO, QUALI LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, LA
DISPONIBILITA DEL SERVIZIO, LA FLESSIBILITA E LA MANUTENIBILITA

Gli impianti elettrici da installarsi, oltre ai requisiti di funzionalita, flessibilita , manutenibilita e garanzia
di continuita di servizio, avranno anche i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica
vigente. Quest'ultima sara raggiunta assicurando:

« la protezione contro i contatti diretti ed indiretti, contro gli effetti termici, contro le sovracorrenti,
contro le correnti di corto circuito e contro le sovratensioni;

= |a stabilita delle strutture portanti e di sostegno dei componenti elettrici;

» |la possibilita di porre fuori tensione I'impianto;

* |la limitata produzione e propagazione dei fumi e del fuoco causata dai componenti elettrici installati,
utilizzando all'uopo materiali idonei;
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* installazione di apparecchi autonomi di tipo SE, di adeguate caratteristiche, per lilluminazione di
sicurezza .

Al fine di assicurare nel tempo condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalita di servizio
dell'impianto, sara cura dei titolari dell'attivita provvedere ad affidare a personale qualificato il compito
di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva mirata al :

» controllo periodico dei componenti e materiali elettrici per verificarne lo stato di efficienza e di
manutenzione;

* informazione al personale interno incaricato alla manutenzione e gestione sulle modalita di
funzionamento dell'impianto e sulle operazioni da eseguirsi in caso di emergenza, nonché esporre le
procedure di sicurezza da utilizzarsi nelle operazioni di manutenzione di macchinari, impianti e
componenti elettrici.

- formazione del personale addetto a mansioni specifiche inerenti la manovra di parti e componenti
elettrici;

SISTEMA DI PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI

Secondo quanto indicato dalla Norma CEIl 64-8/710 per la protezione contro i contatti indiretti nei
locali del gruppo 1 sono richiesti i seguenti provvedimenti :

- protezione mediante linterruzione automatica dell’'alimentazione, con l'impiego di interruttore
differenziale con Idn £ 30 mA, dei circuiti che alimentano le prese di energia elettrica a spina con
corrente nominale fino a 32 A,

- collegamento equipotenziale supplementare per le masse e per le masse estranee presenti , o che
possono entrare, nella zona paziente.

Benché per i locali del gruppo 1 non sia richiesto alcun limite di resistenza per i collegamenti
equipotenziali supplementari si ritiene di applicare, anche nel caso in oggetto, i criteri previsti per i
locali appartenenti al gruppo 2.

Utilizzo di nodi equipotenziali

A norma dell'articolo 710.413.1.6 si dovra procedere alla realizzazione di un sistema di
equalizzazione del potenziale secondo le prescrizioni degli articoli successivi, tale sistema avra il suo
componente principale nel nodo equipotenziale installato nel locale.

Ad esso saranno collegati i nodi intermedi (o subnodi) posti all'interno dei gruppi prese, il
collegamento dei nodi intermedi al nodo equipotenziale principale sara eseguito con condutture di
sezione non inferiore a quella piu elevata tra i conduttori che saranno ad essi collegati.

Lo scopo fondamentale di un nodo equipotenziale in un locale ad uso medico & quello di portare tutte
le masse e le masse estranee allo stesso potenziale, in tal modo possiamo evitare lo shock elettrico
causato dal toccare due masse diverse.

In un locale ad uso medico porteremo un collegamento di terra sia verso tutte le apparecchiature che
verso tute le masse metalli che esistenti nel locale stesso (tubazioni acqua e gas, mobili metallici,
termosifoni ecc...).

Ai nodi intermedi andranno collegati i conduttori di protezione collegati alle masse vicine, i conduttori
di protezione collegati ai contatti di terra delle prese a spina installate nella unita relativa, i conduttori
equipotenziali collegati alle masse estranee vicine poste ad una altezza inferiore a 2,5 metri (es.
tubazioni metalliche in genere, infissi o serramenti metallici aventi resistenza verso terra < 0,5 MQ) , i
morsetti di equipotenzialita di cui all'articolo 18 punto e) della Norma CEl 62-5, la eventuale rete
metallica di dispersione del pavimento conduttore e quant'altro necessario secondo le tipologie e le
modalita degli articoli indicati della citata Norma CEI .

In generale detti collegamenti equipotenziali saranno realizzati con conduttura tipo NO7G9-K della
sezione di 6 mm2 , la loro resistenza non dovra essere superiore a 0,2 Q e saranno contraddistinti
per la determinazione della provenienza e numerati, con possibilita di disinserzione e di permanente
accessibilita .

Tutti gli apparecchi elettrici (per esempio telefoni e intercomunicanti) le cui masse non sono collegate
al nodo equipotenziale del locale devono essere posti ad una distanza tale da non rendere possibile il
contatto accidentale, anche indiretto, del paziente con detti apparecchi.
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Non & ammesso realizzare |'equalizzazione del potenziale per mezzo di un anello equipotenziale.
Provvedimenti particolari contro i pericoli di esplosione e d'incendio non sono ritenuti necessari in
quanto non vengono impiegate sostanze atte a formare nell'ambiente miscele esplosive o facilmente
infiammabili.

Per quanto al punto 710.413.1.3 , essendo presenti sistemi elettronici che nel caso di guasto possono
generare correnti differenziali di tipo continuo non rilevabili dai tradizionali interruttori differenziali , si
prevede la installazione esclusivamente di apparecchi di tipo A o in casi particolari consigliato B
(convertitori, UPS, Tac, Rx) (definito nella variante 2 del 1.992 alla Norma IEC755 del 1.983).

SISTEMA DI PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI

La protezione contro i contatti diretti, & realizzata esclusivamente mediante l'isolamento delle parti
attive o la protezione mediante barriere o involucri ; sono adottati gradi di protezione non inferiori ad
IP XXB per le parti non a portata di mano e gradi di protezione non inferiori ad IPXXD, per le parti a
portata di mano.

Le custodie, le cassette, i tubi protettivi , gli involucri ed i quadri, saranno tutti dotati del grado di
protezione almeno IP4X, inoltre la loro apertura sara possibile solo mediante chiave o attrezzo
idoneo.

Per i circuiti distribuiti nei locali non ad uso medico (ripostigli, W.C., spogliatoio medici) sara inoltre
adottata la protezione addizionale dei circuiti terminali mediante interruttore differenziale con corrente
nominale di intervento non superiore a 30 mA.

DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALLA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

| locali saranno adeguatamente illuminati mediante luce artificiale idonea per intensita, qualita e
distribuzione . Il tipo di illuminazione e la sua distribuzione saranno tali da permettere un corretto
svolgimento delle attivita sanitarie previste evitando I'affaticamento visivo e cercando di mantenere
una atmosfera non aggressiva e rilassante per i pazienti e gli operatori .

L'illuminazione di sicurezza sara garantita negli ambienti e nelle vie di esodo con lampade autonome
per illuminazione di sicurezza del tipo autoalimentato ad inserzione automatica, almeno classificabile
ad interruzione breve ovvero disponibile entro 0,5 secondi con autonomia non inferiore a 3 ora e il
tempo per la ricarica totalenon superiore a 6 ore, si prevede inoltre un sistema di illuminazione
notturna per la sorveglianza.

| requisiti della illuminazione sono determinati in base alla Norma UNI EN 12464-1 che per le attivita
svolta negli ambulatori in oggetto indica un valore di illuminamento medio di progetto di circa 300 Ix
con limite di abbagliamento UGR < 19 e resa dei colori 80< Ra = 90.

Per le zone attesa, corridoi, bagni ed uso generale si prevede un'’illuminamento medio di 200 Ix con
limite di abbagliamento UGR < 22 e resa dei colori 80 <Ra =90.

Per il calcolo dei corpi illuminanti necessari viene adottato il metodo detto del flusso totale.

L'impianto di illuminazione di sicurezza dovra assicurare un livello minimo di illuminazione non
inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano del calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo
Ce D (DM 18/9/02).

E previsto il completamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza nei nuovi locali.
L'impianto di illuminazione di sicurezza nei locali dovra risultare conforme alla Norma CE| 64-8
sezione 710, al punto 7.1 del D.M. 26/08/1992, alla norma UNI EN 1838 per il livello di illuminamento
per le vie di esodo ed al D.Lgs. 81/2008 allegato IV punto 1.10. e la segnaletica in conformita agli
allegati XXIX e XXX.

Sono ammesse le plafoniere di sicurezza alimentate dalla rete di alimentazione dell'impianto
di illuminazione normale dei locali e dotate di batteria di sicurezza con la durata di 1 ora.

Le plafoniere di illuminazione di emergenza esistenti sono del tipo con batteria autonoma con
inserzione automatica al mancare dell’energia, e con l'alimentazione dal circuito della illuminazione
ordinaria di ogni locale.

Il progetto prevede I'integrazione di alcune plafoniere dove risultano mancanti in alcuni locali di
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servizio, come indicato sulla tavola di progetto. Le nuove plafoniere da installare dovranno essere
simili a quelle esistenti in opera.

SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI ELETTRICI PRINCIPALI IN
RELAZIONE Al PARAMETRI ELETTRICI

Tutti i materiali impiegati devono essere costruiti in accordo alle specifiche Normative, adatti
all'ambiente in cui sono installati, e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni esterne,
alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.

Distribuzione dei circuiti

L'impianto sara realizzato con tubazioni e/o canalizzazioni portacavi posati a parete a vista e nel
controsoffitto o nelle intercapedini delle nuove pareti in cartongesso.

Nei locali ad uso medico dove previste, le tubazioni degli impianti idro-sanitari e di riscaldamento e
condizionamento dell'aria saranno posate in canalizzazioni distinte da quelle destinati all'impianto
elettrico.

| canali portacavi principali dovranno avere un numero di scomparti adeguato ed opportunamente
dimensionati, da impiegare per la separazione di cavi di energia, cavi telefonici e eventuale rete dati o
similari , le dimensioni degli scomparti delle canalizzazioni, dovranno essere pari a due volte la
sezione totale del fascio di cavi contenuti .

| circuiti a tensione diverse da quelle dei cavi di energia (es. SELV) saranno realizzati con conduttori
isolati per la massima tensione del sistema e quindi potranno essere posati insieme ai cavi di energia
suddetti.

| materiali utilizzati per le tubazioni saranno in PVC rigido resistente al calore e alla propagazione
della fiamma , conformi alle norme CEIl 23-19 e CEl 23-32 , con grado di protezione minimo IP4X / IP
XXB , le dimensioni saranno tali da limitare il riempimento secondo un coefficiente del 50 % , le
canalizzazioni in genere e i contenitori degli apparecchi modulari saranno dimensionati in modo da
permettere futuri ampliamenti.

Le custodie degli apparecchi contenenti parti attive, le scatole di derivazione e porta frutto, siano esse
del tipo da esterno o da incasso, ed i quadri elettrici, presenteranno il grado di protezione minimo
richiesto in funzione del locale di installazione. | frutti di comando saranno allocati entro le scatole
suddette e complete di placca superiore.

| conduttori da posare all'interno dei locali ad uso medico in questione saranno del tipo multipolare
isolati in EPR per energia isolati in mescola elastomerica qualita G7/G9 e provvisti, se non posati in
tubo o canale, di guaina addizionale in PVC ; non & ammessa l'installazione diretta di cavi (es. cavi
multipolari nel controsoffitto per I'alimentazione delle plafoniere).

La modalita di posa e di installazione delle condutture saranno conformi alle prescrizioni per i locali a
maggior rischio in caso d'incendio (64-8/751) , le giunzioni dovranno essere eseguite solo nelle
apposite cassette di derivazione e per mezzo esclusivo di idonei morsetti o sistemi di giunzione .

Quadri ed interruttori automatici

Il quadro generale sara costituito da carpenteria metallica completa di porta

trasparente , del tipo per posa a parete ed adatto per il montaggio di interruttori automatici modulari ,
completo di ulteriori vani separati per il nodo principale di terra e con vano laterale di risalita dei cavi
alla morsettiera verticale .

| pannelli per gruppi prese ed eventuali altri usi saranno costituiti da contenitori in materiale plastico
autoestinguente del tipo da esterno grado di protezione IP4X, per posa a parete ed adatti per il
montaggio di interruttori automatici modulari, completi di vano per morsettiera ed apribili soltanto per
mezzo di chiave od attrezzo idoneo.

L'ingresso dei cavi di energia all'interno dei quadri sara effettuato avendo |'accortezza di rispettare il
grado di protezione dell'apparecchiatura, secondo le specifiche del costruttore.

Gli interruttori automatici con cui procedere all'installazione, dovranno avere caratteristiche tali da
garantire le protezioni dalle sovracorrenti delle linee per energia derivate, dovranno inoltre garantire la
selettivita, il sezionamento ed il comando dell'impianto , saranno del tipo modulare adatti alla
installazione all'interno di quadri su apposito profilato .

Tutte le linee elettriche in partenza dal quadro di distribuzione e la funzione degli interruttori e/o
sezionatori installati, deve essere segnalata con apposite etichette poste in prossimita degli
interruttori stessi.
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Conduttori:

Vedi specifiche gia illustrate .

| conduttori di energia saranno scelti ed installati tenendo conto delle condizioni di posa, delle
condizioni di esercizio riferite alle correnti di impiego, della lunghezza dei percorsi e delle condizioni
degli ambienti di installazione. La caduta di tensione in particolare verra mantenuta al di sotto del 4% .
Apparecchi illuminanti:

Vedi caratteristiche gia illustrate .

Per quanto concerne le modalita di installazione ed il tipo di apparecchio da installare nei vari locali,
vale quanto gia precedentemente esposto.

La potenza dei corpi illuminanti da installare e il loro posizionamento & indicato sul relativo schema
planimetrico (Tavola 3), rispettando la dislocazione decisa dalla committenza.

Apparecchi illuminazione di sicurezza :

Per llluminazione di emergenza dei locali e delle vie di esodo dovranno essere installate, delle
plafoniere di Classe Il dotate di tubofi fluorescenti, autoalimentate, del tipo SE, aventi le
caratteristiche precedentemente citate.

Prese di energia:

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme prodotto , iale
rispondenza deve essere specificata dal costruttore e saranno provvisti di marcatura CE .

Le prese di energia elettrica per I'alimentazione degli apparecchi elettromedicali saranno del iipo
10/16 A 2P+T tipo UNEL + T centrale e protette singolarmente con interruttore magnetotermico ;
saranno installate a blocchi in pannelli contenitori tipo centralino modulare da incasso o da parete
completi di morsettiera di linea e sub nodo equipotenziale.

Per ciascuna di esse & prevista una potenza nominale di 1.500 W , per la valutazione del carico si
assume un coefficiente di utilizzazione pari a 0,5 per gruppo di prese e si calcola quindi il carico
convenzionale ed il relativo assorbimento per ogni pannello o unita per alimentazione .

Per valutare I'insieme costituito da ogni locale e dimensionare il circuito si applica poi un coefficiente
di contemporaneita variabile da 0,80+0,15 secondo il tipo di impiego previsto.

Da queste specifiche discendono le sezioni dei conduttori e le correnti nominali dei dispositivi di
protezione indicate negli schemi allegati .

La protezione contro i contatti diretti & realizzata mediante Iisolamento delle parti attive , sono stati
adottati gradi di protezione non inferiori a IP 4X , IP XXB e IP XXD .

Predisposizione rete telefonica , trasmissione datie TV

La predisposizione dell'impianto di distribuzione telefonica dovra essere realizzata, in apposile
tubazioni o scomparti di canalizzazione riservate , per le caratteristiche dei materiali e le dimensioni si
rimanda a quanto gia indicato per la distribuzione degli altri circuiti e a quanto indicato nel computo
metrico.

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA DEI COMPONENTI ELETTRICI

| conduttori e i relativi dispositivi di protezione saranno dimensionati secondo la relazione |b<In<iz e
If<1,45 Iz indicata dalla norma CEl 64-8 avendo cura di coordinare le sezioni e le protezioni in modo
da garantire la selettivita massima possibile in caso di guasto su una delle utilizzazioni.

| dispositivi di protezione saranno scelti con un potere di interruzione superiore alla corrente di corto
circuito presunta nel punto di installazione e ne dovra essere verificato l'intervento per guasti in
qualsiasi punto del circuito (Icc min / Icc max) con tempi tali che I'isolante del conduttore non superi la
temperatura massima consentita ( lcc’t <= K?S?) , si procedera quindi alla verifica della lunghezza
limite della conduttura. | circuiti saranno protetti contro i contatti indiretti mediante interruzione
automatica utilizzando interruttori magnetotermici di tipo B con corrente differenziale di intervento non
superiore a 30 mA .

Le correnti di intervento dell’apparato differenziale saranno calcolate in modo da rispettare la formula
del coordinamento:

Ri*lg <25V
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Per gli utilizzatori finali si preferisce utilizzare correnti di intervento minori od uguali a 30mA. Infatti per
proteggere i riuniti negli ambulatori sono stati utilizzati interruttori differenziali con

ld <10mA

| dispositivi differenziali si utilizzano per intervenire entro un certo tempo se una persona entra in
contatto con una massa (o una massa estranea). Il tempo di sopportabilita di una corrente & stabiliia
dalla formula:

t= 10 /(1,~10)

Dove:

t = tempo di sopportabilita in sec.

lu = corrente dell'utilizzatore

Oltre tale tempo, una persona che rimane in contatto con una corrente, pud essere colpita da
fibrillazione cardiaca e da blocco respiratorio.

| dispositivi di protezione contro i sovraccarichi saranno installati per interrompere le correnti di
sovraccarico prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo all'isolante ed alle
altre parti dell'impianto od ambiente esterno. | dispositivi di protezione contro i sovraccarichi avranno
caratteristiche tali da consentire, senza intervenire, sovraccarichi di breve durata che si producono
nell'esercizio ordinario.

La verifica dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi e del coordinamento tra essi e i
conduttori, viene eseguita secondo le indicazioni della CEl 64-8 , applicando le relazioni: Ib <= In <=
lzelf<=1,451z ‘

lcc?t <= K?S?

Dove :

- t & il tempo di intervento della protezione conseguente alla corrente di cortocircuito Icc;

- K & la costante riferita al conduttore da proteggere.

Particolare cura sara rivolta alla verifica della selettivita in caso di guasto tra le protezioni delle singole
prese di energia.

Da queste specifiche discendono le sezioni dei conduttori e le correnti nominali dei dispositivi di
protezione .

Requisiti generali per esecuzione degli impianti elettrici e speciali

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n. 186/68
e al D.M. n. 37/08 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le
norme CE| applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del
progetto.

Ai sensi del Decreto n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992
“Approvazione del modello di conformita dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'art. 7 del
regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli
impianti”, deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte ovvero sullo stesso
materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformita, ovvero quest'ultimo
deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti
per ciascuno degli stati membri della Comunitd Economica Europea, oppure deve essere munito di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. | materiali non previsti nel campo di applicazione
della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento devono comunque
essere conformi alla legge n. 186/68.

Protezione contro le sovratensioni

L'edificio non & dotato di impianto parafulmine.

Dalla valutazione del rischio dovuta alle fulminazioni dirette & emerso che la struttura & autoprotetta
contro le fulminazioni e, pertanto, non risulta necessario provvedere alla verifica dell'efficienza dell’
impianto parafulmine esistente.

L’edificio & altresi protetto da sovratensioni causate da fulminazioni dirette e!o indirette in quanto nel
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quadro generale di bassa tensione saranno installati SPD Classe Il sulla linea di alimentazione
principale in ingresso nel quadro elettrico limitatori di corrente da fulmine e sovratensione, cioé
dispositivi in grado di limitare le sovratensioni e quindi le sovracorrenti a valori che possono essere
convogliati verso limpianto di messa a terra.

SPD Classe II: Sono provati con una corrente di prova con forma d’onda 8/20 microsecondi (curva
rossa), sia per la verifica della corrente nominale di scarica In sia di quella massima Imax. Non sono
adatti alla protezione contro le scariche dirette ma possono essere impiegati quando si debbzno
scaricare correnti provocate da sovratensioni indotte: all'ingresso delle linee di alimentazione dslie
strutture senza LPS esterno, nei quadri divisionali se distano piu di 20 m dal quadro principale.

E prevista quindi la installazione di un gruppo di scaricatori di sovratensione a varistori a 4 poli per reti
TT trifase ; completo di spinterometro per separazione galvanica, dispositivo sezionamento e fusibile
di protezione conforme alla Norma IEC 61643-1 . SPD di classe Il (classe C secondo VDE 0675 e
DIN VDE 0100) , idonei ad applicazioni per la protezione di impianti B.T. in zone di protezione II - lil ,
per edifici dove Non sono presenti LPS.

s[s]sls
Id

B Gnes
|
|

Si prevede l'installazione di tre SPD a limitazione tra le fasi ed il neutro e il modulo NPE ftra il neutro e
la terra. Se un varistore va in cortocircuito, interviene la protezione magnetotermica a monte, grazie
al collegamento verso il neutro

Verifiche periodiche di efficienza normative: Norma CEIl 64-8/710

Tipo di misura o prova Nuova norma CEl 64-8, Sez. 710
Misura della resistenza del 3 anni solo nei locali di gruppo 2.
collegamento equipotenziale

Nei locali di gruppo 1 diventa una prova di continuita
dell'impianto di terra da effettuare ogni 3 anni.

Prova di intervento degli interruttori 1 anno senza misurare il tempo di intervento
differenziali con la corrente ldn

Prova funzionale dell’alimentazione 6 mesi
dei servizi di sicurezza a batteria
(Lampada di emergenza, Gruppo 1)
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PARTE A - GENERALE

1. SCOPO

Scopo del presente documento & oftemperare a quanto disposto dagli articoli 91 e 100 del D. Lgs. 81/2008,
introducendo nell'organizzazione e nella conduzione quotidiana del cantiere le conoscenze € le compeienze
necessarie per consentire di valutare i rischi ed eliminarli, o ridurli per quanto possibile, in relazione zlle
conoscenze tecniche attuali.

2. CONTENUTO DEL PIANO

Il presente piano contiene, come richiesto dall'art. 100 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008:

- lindividuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive,

- gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, olire alla stima dei relativi costi.

- le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie
imprese ovvero dei lavoratori autonomi

- la definizione delle modalita di utilizzazione di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici & di
protezione collettiva.

2.1 STRUTTURA DEL PIANO
Il piano & costituito da:

parte A: definisce gli aspetti generali relativi all'applicazione del Titolo IV del D Lgs. 81/2008 per l'opera oggetto
dell'appalto,

parte B: definisce le condizioni specifiche del lavoro da appaltare, suddivisa in:

. relazione tecnica ove vengono fornite informazioni sull'area e sul contesto ambientale in cui & inserito il cantiere,
le implicazioni sull'organizzazione del cantiere, le modalita di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza da
adottarsi;

« prescrizioni operative correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione, implementate da schede relative alle fasi lavorative previste, contenenti tutte le informazioni da
portare a conoscenza dei lavoratori addetti alle stesse.

parte C: comprende gli aggiornamenti relativi alle variazioni del contesto ambientale, delle fasi di lavoro o delle
misure preventive attuate.

parte D: comprende tutti gli allegati atti a documentare I'avvenuto adempimento di quanto di competenza del
Committente e del Responsabile dei Lavori, dei Coordinatori per la progettazione ed esecuzione e delllmpresa
Aggiudicataria.

Il risultato finale vuole essere un documento che ha come utenti finali tutti gli operatori del cantiere, ovvero i
lavoratori che sono obbligati ad osservarne scru polosamente le disposizioni.

2.2 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ruolo fondamentale del presente piano & quello di riconoscere i pericoli insiti nelle lavorazioni previste e valutarne
il livello di rischio, prescrivendo, in forma semplice e chiara, le opportune misure di prevenzione e protezione anche
in rapporto a quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme di buona tecnica.

Fase propedeutica a tale processo valutativo & lo studio del progetto definitivo dell'opera, per l'identificazione delle
varie fasi lavorative necessarie per la sua realizzazione, dei tempi di realizzazione e delle interferenze tra le stesse
fasi.
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La valutazione successivamente eseguita per ciascuna fase lavorativa € volta ad individuare le seguenti categorie
di rischio:

« Rischi derivanti dall'uso di attrezzature, macchine, impianti,
» Rischi derivanti dalle condizioni ambientali,
¢ Rischi determinati dall'uso di sostanze chimiche e materiali.

Il livello di definizione delle schede di valutazione dei rischi (ed in generale di tutto il piano) tiene conto del fatto che
la valutazione dei rischi connessi direttamente con il funzionamento di singole attrezzature e macchine, nonché con
I'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi comunemente impiegati & a carico del Datore di Lavoro d'Impresa,
tramite la propria valutazione ai sensi dell'art. 28 del Titolo | del D.Lgs. 81/2008.

In sede di progettazione & invece prioritario definire le procedure di sicurezza relative alla predisposizione del
cantiere, alle fasi di lavoro previste ed alle possibili interferenze tra le lavorazioni, calando la singola attivita
lavorativa analizzata nel contesto che determina la specificita e la irripetibilita del lavoro.

E' quindi necessaria una valutazione dei rischi aggiuntivi derivanti dalle condizioni ambientali in cui viene realizzata
I'opera oltre che dall'organizzazione del lavoro:

= Rischi insiti nel luogo di lavoro, rischi derivanti dall'ambiente esterno e rischi indotti dal cantiere sull'ambiente
esterno;

« Rischi determinati dalla presenza simultanea di pitl imprese;

= Rischi determinati da particolari tecnologie di lavoro.

Poiché tali aspetti risultano fondamentali, essi, trattati sinteticamente nelle schede, vengono sviluppati ed
approfonditi nella relazione tecnica che le precede.

A seguito della valutazione eseguita vengono quindi redatte le schede generali di analisi dei rischi, riportate nella
sezione B.

Ciascuna scheda & formata da diversi campi, indicanti:

» la definizione della fase lavorativa in funzione della tecnologia adottata ovvero delle procedure esecutive e di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze e materiali adoperati;

« la descrizione dettagliata delle operazioni necessarie per eseguire i lavori;

= la valutazione dei rischi inerenti tale lavorazione;

= |le misure legislative e tecniche di prevenzione e protezione da adottarsi;

* le eventuali interferenze tra le lavorazioni;

« j rischi insiti nell'area oggetto di cantiere;

« i dispositivi di protezione individuale e/o collettiva da adottare;

= le misure di tutela dei terzi esposti all'attivita di cantiere;

» gli adempimenti eventualmente previsti nei confronti degli enti preposti alla vigilanza ed i casi nei quali si rende
obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Nel caso di particolari tecnologie di lavoro (a titolo esemplificativo: lavori in cassoni ad aria compressa, lavori
subacquei, lavori con radiazioni ionizzanti, lavori comportanti I'impiego di esplosivi) vengono riportate nell'apposita
sezione prescrizioni operative specifiche.

3. PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

Le attivita lavorative si svolgono spesso in cantiere con frequenti sovrapposizioni e ritmi elevati che possono
condurre facilmente all'infortunio.

A tal scopo viene riportato da parte del Coordinatore per la Progettazione dell'opera tra gli allegati una ipotesi di
piano dei lavori ove, oltre alla successione delle lavorazioni, si evidenzia anche la contemporaneita dell'operato di
diverse imprese o prestatori d'opera.

Le inevitabili variazioni in corso d'opera al piano lavori ipotizzato dovranno essere sempre concordate in specifiche
riunioni di pianificazione e coordinamento tra Direzione Lavori, Imprese e Coordinatore per I'Esecuzione, al fine di:

= concordare le misure di prevenzione e protezione eventualmente necessarie;

Piano di sicurezza e coordinamento — Lavori di realizzazione di tre ambulatori medici da ricavarsi nell’attuale asilo nido Gnomo Giacomino nel
capoluogo Padulle pag. 4 /42



= assicurarsi che di tali variazioni, quando sostanziali, e delle misure di comune accordo prestabilite siano informati,
a cura dei Datori di Lavoro, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza delle imprese presenti e tutti i lavoratori
coinvolti.

L'attivita di coordinamento dovra inoltre essere espletata dal Coordinatore per I'esecuzione dell'opera con periodici
sopralluoghi, nell'ambito dei quali si verifichera il rispetto di quanto previsto dal presente piano, nonché dai
successivi aggiornamenti, prescrivendo per iscritto eventuali adeguamenti ed accertandosi dell'avvenuto
adempimento.

Nei casi di inottemperanza il Coordinatore per I'esecuzione dovra proporre al Committente la sospensione dei lavori
o l'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere.

In caso di pericolo grave e imminente & dovere del Coordinatore per l'esecuzione sospendere le singole
lavorazioni, informandone il Committente.

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il piano di sicurezza e coordinamento, per sua struttura, consente una facilita di lettura derivante dalla necessita di
raggiungere tutti gli operatori del cantiere - dal datore di lavoro, ai preposti fino ai singoli lavoratori autonomi - con
informazioni semplici, chiare ma esaurienti.

E' attraverso la diffusione del piano, che non va ridotto esclusivamente ad una produzione cartacea resa
obbligatoria dalle norme, che si deve realizzare concretamente il processo di informazione nel cantiere.

Il datore di lavoro di ciascuna impresa coinvolta dovra pertanto illustrare il piano al capocantiere ed ai preposti che
sovrintendono i lavori, consegnandone loro una copia; in tale occasione il piano deve essere esaminato e discusso
in ogni sua parte, con l'eventuale proposizione al Coordinatore per I'esecuzione dell'opera di modifiche migliorative
delle condizioni di sicurezza.

| preposti provvederanno poi a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici delle lavorazioni previste.

La persona incaricata dell'illustrazione del piano ai lavoratori, & tenuta ad accertarsi che tutto il personale abbia ben
compreso la natura dei rischi presenti nella lavorazione ed il comportamento corretto da tenere nello svolgimento
delle mansioni affidate.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori ciascuna impresa esecutrice dovra mettere a disposizione del
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza copia del presente piano di sicurezza e coordinamento.

5. MODALITA' DI REVISIONE DEL PIANO

Come previsto dall'art. 92 comma b del D.Lgs. 81/2008, il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto
sulla base del progetto definitivo, verra rielaborato o comunque aggiornato dal Coordinatore per I'Esecuzione
dell'opera in stretta collaborazione con limpresa esecutrice in relazione alle attrezzature e tecnologie
effettivamente utilizzate ed alle variazioni concordate al piano dei lavori, nonché alle modifiche intervenute che
risultino significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Le revisioni del piano verranno numerate progressivamente e datate, inserite nella parte C — Aggiornamenti del
piano e trasmesse in tempo utile alle imprese.

| rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese coinvolte dovranno essere consultati preventivamente
nel caso di modifiche o integrazioni sostanziali al piano.

6. FORMALIZZAZIONE DEL PIANO

Ai fini dell'ufficializzazione del presente piano devono essere apposte sulla pagina di copertina le firme dei soggetti
coinvolti, nell'ambito delle reciproche competenze, nella sua stesura e approvazione.

In sede di trasmissione del piano al Coordinatore per I'Esecuzione dell'opera nominato, nonché alle Imprese
concorrenti, verra redatto un documento controfirmato dalle parti che attesti I'avvenuta consegna; tale documento
costituisce allegato specifico del presente piano.

Tale forma di comunicazione andra utilizzata anche dal Coordinatore per I'esecuzione per la trasmissione di
successivi aggiornamenti del piano all'impresa aggiudicataria.

7. RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE PIANO
Si indicano di seguito gli adempimenti che devono conseguire alla redazione del presente piano: la
documentazione attestante I'avvenuto adempimento andra riportata nella parte D - Allegati del presente piano.
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7.1 ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ai fini di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Committente o il Responsabile dei Lavori procedera a:

« designare, prima di affidare i lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori in oggetto;

= comunicare, attraverso la modulistica predisposta, alle imprese aggiudicatarie e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori; tali nominativi
verranno indicati anche nel cartello di cantiere;

= trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare
elaborata conformemente all'art. 99 allegato Xl del D.Lgs. 81/2008, e, successivamente, gli eventuali
aggiornamenti.

Il committente o il responsabile dei lavori si riservano di sostituire in qualsiasi momento, in caso di inadempienze, i
coordinatori designati, comunicando i nuovi nominativi alle imprese ed ai lavoratori autonomi.

7.2 ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Durante la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, il Coordinatore per I'esecuzione dovra
provvedere a:

« assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano attraverso sopralluoghi periodici di
verifica, verbalizzando le eventuali prescrizioni che si rendano necessarie ed assicurandosi che esse vengano
eseguite;

« adeguare il presente piano in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

« organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione; attraverso riunioni di coordinamento verbalizzate;

« verificare l'avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul piano e su eventuali
aggiornamenti del piano;

= proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

= sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni, dandone notizia al Committente, fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

7.3 ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLIMPRESA AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria deve produrre al Committente quanto richiesto dall'art. 90
comma 9 ed allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, olire alla documentazione specificatamente prevista da un eventuale
Capitolato Speciale d'Appalto.

Sottoscrivendo e rispettando le disposizioni di cui al presente piano, I'impresa adempie, limitatamente al cantiere
oggetto dell'appalto, agli obblighi previsti dall'art. 28 commi 1,2,3 (valutazione dei rischi e documento relativo) ed
all'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi di informazione e di cooperazione e coordinamento dei lavoratori
autonomi e dei subappaltatori).

Restano ovviamente di competenza dell'impresa gli obblighi relativi alle misure generali di tutela di cui agli artt. 94,
95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, nonché alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 per le proprie
tipologie e modalita di lavoro, per le attrezzature, le macchine e le sostanze pericolose normalmente utilizzate.

L'impresa potra sottoporre al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di integrazioni e migliorie al piano,
laddove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza in cantiere in base alla propria conoscenza ed esperienza. In
nessun caso cio potra giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali integrazioni e migliorie si intenderanno accettate solo dopo l'approvazione formale del Coordinatore per
I'Esecuzione dei lavori, che adeguera di conseguenza il contenuto del piano rispetto a quanto concordato.
L'impresa aggiudicataria dovra inoltre, prima della consegna dei lavori, sottoporre, oltre che alla Direzione Lavori, al
Coordinatore per I'Esecuzione il programma dei lavori che intende seguire, intendendosi ad esso vincolata una
volta che sia stato approvato e controfirmato dalle parti.

7.4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SUBAPPALTO DA PARTE DEL COMMITTENTE

L' autorizzazione al Subappalto da parte del Committente, oltre che disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto o
dal Contratto con la Committente, & vincolata alla produzione al Coordinatore per l'esecuzione da parte delle
imprese o lavoratori autonomi del Piano Operativo di Sicurezza, comprendente la valutazione dei rischi riferite alle
tecnologie di lavoro impiegate, alle macchine ed alle attrezzature che realmente verranno utilizzate, prima che esse
vengano introdotte in cantiere.

Si ricorda inoltre che, a norma dell'art. 70 comma 1 e dell’art. 72 del D. Lgs. 81/2008, sono vietati il noleggio e la
concessione in uso a subappaltatori o prestatori d'opera di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative in materia di sicurezza (es. ponteggi, apparecchi di sollevamento). Vedi
anche il successivo punto B.6.11.3.
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PARTE B: RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DEL CANTIERE

01 — COMMITTENTE:

COMUNE DI SALA BOLOGNESE — Area Tecnica IV — Servizio Lavori Pubblici
Piazza Marconi, 1 — 40010 SALA BOLOGNESE,

DIRIGENTE: ARCH. MARIA GRAZIA MURRU

RUP: P.l. GIANNI NANNETTI

02 - SEDE CANTIERE: Padulle

03- NATURA DELL'OPERA: Lavori di realizzazione di tre ambulatori medici da ricavarsi nell'attuale sezione
dell'asilo nido Gnomo Giacomino sito in Piazza Marconi 13

04- CODICE INTERNO DEI LAVORI:
05 - PROGETTISTAE D.L. Generale: P.l. Gianni Nannetti
06 — RESPONSABILE DEI LAVORI:

07 — COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA:
Ing. ANA DESPA, Via F. Turati, 88 - Bologna CAP 40134, Tel. e fax 051435925

08 — COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA:
Ing. ANA DESPA, Via F. Turati, 88 - Bologna CAP 40134, Tel. e fax 051435925

09- DATA PRESUNTA DI INIZIO / FINE LAVORI: 15/02/2017 - 31/03/2017

10- DURATA PREVISTA DEI LAVORI: 45 gg

11- N®* MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI PRESENTI SUL CANTIERE: 6
12- ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE: 225 uomini/gg (45 gg x 5 u/gg mediam)

13 - IMPRESA APPALTATRICE:
da individuare

Sono previsti subappalti

14- IMPORTO DEI LAVORI:  Euro 60.000,00 al netto dell'lVA, compresi gli oneri per la sicurezza valutati in
euro 800,00
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2. DESCRIZIONE DELL'OPERA.
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Si tratta di lavori edili ed impiantistici per trasformare una porzione del fabbricato esistente, attualmente ad uso
asilo nido, in ambulatori medici.
Si riporta la descrizione dell'intervento dalla relazione tecnica di progetto architettonico:

“L'intervento prevede di ricavare nell'attuale aula posta sul lato sud dell’edificio n. 2 ampi ambulatori, la sala di
altesa ed un bagno con antibagno a servizio degli utenti dei nuovi ambulatori, altrezzato anche per utenti disabili.

Il bagno e I'antibagno saranno dotati di nuove finestre per garantirne una adeguata illuminazione e ventilazione.

La divisione dei locali verra eseguita con pareti in cartongesso a tutt'altezza, rese opportunamente insonorizzate.
Nel corpo centrale, attualmente destinato a servizi igienici per i bambini e per il personale, € prevista la
trasformazione del bagno per il personale in bagno a servizio dei medici e per ricavare uno spazio ad uso
spogliatoio; l'attuale bagno per i bambini sara trasformato in ambulatorio, per garantire il raggiungimento delle
superfici minime da regolamento dei predetti locali e prevista lo spostamento del muro di circa 60 cm verso
I'ingresso della struttura.

Da ultimo é prevista la realizzazione di un piccolo locale ad uso deposito/ripostiglio per i materiali “sporco e di
pulizia, ecc...

Gli ambulatori saranno dotati di lavandino lavamani in ceramica a funzionamento non manuale e di porte apribili
verso l'esterno adeguatamente insonorizzate, di larghezza utile non inferiore a cm 90, facilmente lavabili. ......

E’ previsto I'adeguamento degli impianti elettrici, meccanici e di trasmissione dati, alla nuova funzione ...

E’ prevista inoltre la predisposizione dell'impianto di climatizzazione degli ambienti.”

Per la realizzazione dei lavori intervengono in cantiere ditte specializzate.

Attorno alla porzione del fabbricato oggetto dei lavori, & prevista un‘area cortiliva a verde recintato con recinzione
metallica nella quale & previsto un cancelletio pedonale.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FASI DI LAVORO PREVISTE

Per I'esecuzione dell’'opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative principali di seguito indicate. Ogni
fase principale potra essere maggiormente dettagliata in sottofasi, anche in fase di realizzazione o a
completamento del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a seguito del completamento delle informazioni
sulle tecniche costruttive adottate dalla/e ditte appaltatrici.

Inoltre, l'impresa potra utilizzare macchine o tecnologie costruttive diverse rispetto a quelle ipotizzate in fase di
progettazione, proposte dalla Ditta Appaltatrice, ed in questo caso il PSC dovra essere modificato ed aggiornata la
valutazione dei rischi.

I rischi connessi all'ambiente o allo svolgimento del cantiere saranno valutati in fase di esecuzione a seconda delle
effettive condizioni ambientali, dalle vicinanze con gli altri edifici, ecc.

FASE 1: Allestimento del cantiere (installazione di cartelli di segnalazione, Realizzazione dell'impianto elettrico di
cantiere, distribuzione delle linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi, verifica e realizzazione di
impianto di terra esistente nel fabbricato; Allestimento di deposito dei materiali, installazione di rete di protezione
della zona dei lavori);

FASE 2: Demolizioni e rimozioni: muratura per la realizzazione di finestre; smontaggio di impianti sanitari esistenti;
demolizione di pavimentazione e di rivestimenti in ceramica, realizzazione di tracce nei muri esistenti per posa di
impianti;

FASE 3: Installazione di infissi esterni e realizzazione di muratura attorno ai nuovi infissi;

FASE 4: posa di tubi per scarichi idrici sanitari, per impianto di riscaldamento e tubi per I'impianto elettrico e
trasmissione dati;

FASE 5: rifacimento massetto di sottofondo e pavimentazione in ceramica;

FASE 6: Installazione di pareti in cartongesso;

FASE 7: Realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici;

FASE 8: ripresa degli intonaci dove necessario;

FASE 9: verniciature, tinteggiature e finiture;

FASE 10: Operazioni di disallestimento del cantiere.

4. ATTREZZATURE E MACCHINE DI USO COMUNE UTILIZZATE DURANTE LE FASI DI LAVORO
DESCRITTE

1. Attrezzi generici di utilizzo manuale
2. Cavi elettrici, prese, raccordi
3. Elevatore o argani di qualsiasi genere
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4. Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5. Martello demolitore

6. Compressore

7. Carriola

8. Argani di qualsiasi genere

9. Scale a mano di qualsiasi genere

10. Ponti su cavalletti

11. Malta

12. Trapani speciali o avvitatrici

13. Tagliapiasirelle

14. Cartongesso, isolanti in polvere o fibre,
15. Additivi chimici, collanti, resine o solventi
16. Calce

17. Pittura e vernice

18. Saldatrice di qualsiasi tipo

19. Fiamma ossidrica

20. Flessibile

21. Sega a disco

22. Serramenti

23. Bombole a gas propano

24 Trabattelli

25. Mattoni o blocchi di laterizio

26. Cannello bruciatore a gas

27. Piccoli ponteggi,

28. Gruppo ossiacetilenico

29. Tagliatubi

30. Filiera

31. Betoniera a bicchiere

32. Cemento

33. guaina bituminosa, bitume;

34. Malte premiscelate additivate;

35. piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare;
36. Autogru con cestello;

37. Tubi in acciaio, rame o lamiera d’acciaio;
38. Martello, mazza, piccone, pala, badile o altra attrezzatura per battere o scavare;
39. Cutter;

5. DESCRIZIONE DEL SITO INTERESSATO DAL CANTIERE E DEL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI
E’ INSERITO.
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

5.1. GEOMORFOLOGIA DEL TERRENO E IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(vedere tavola della planimetria allegata).

| lavori sono previsti all'interno del fabbricato esistente.
L’area di pertinenza del fabbricato & recintata con recinzione robusta e I'accesso avviene attraverso un cancello
pedonale privato. L'area & accessibile soltanto alle imprese incaricate, oltre alla proprieta.

Dovra essere effettuata la delimitazione dell’area occupata dal deposito dei materiali nell’area a verde, su una base
tale da non permettere I'affondamento dei materiali nel terreno.

Le persone non autorizzate e non addette ai lavori non devono avere la possibilita di entrare in cantiere, senza
I'apertura volontaria del cancello.

Tutte le zone dei lavori dovranno essere protette con catene o recinzioni, facilmente visibili dai lavoratori presenti
in cantiere, invalicabili e segnalate in modo da renderle visibili in qualsiasi tipo di visibilita diurna e notturna.

La zona del cantiere dovra essere segnalata con un'illuminazione adeguata, anche notturna, o diurna in caso di
scarsa illuminazione o in caso di condizioni atmosferiche avverse, se interessa il passaggio degli autoveicoli.

| mezzi o le macchine utilizzate non dovranno essere lasciate posizionate sopra alla zona pedonale per I'accesso al
fabbricato in quanto il cancello pedonale & I'unica via di uscita verso la strada pubblica, da utilizzare in caso di
emergenza di qualsiasi tipo. Dovra essere sempre impedita la presenza di persone estranee all'attivita in cantiere e
ad avvicinarsi a qualsiasi delle attrezzature installate, come la betoniera a bicchiere.
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L'utilizzo dell'area esterna carrabile esistente davanti al cancello pedonale non dovra penalizzare la viabilita degli
abitanti vicini durante i lavori e dovranno essere effettuate sempre operazioni di uscita di automezzi o transito in
modo da rendere sicura la via di passaggio. La strada pubblica prospicente non dovra essere per nessun motivo
ostacolata dagli automezzi del cantiere.

Assicurarsi di predisporre cartelli monitori che vietino I'accesso ai non addetti e I'avvicinamento ai luoghi dei lavori
per motivi di sicurezza.

5.2. DATI CLIMATICI
Il clima & quello della citta di Bologna, con escursioni termiche rientranti nella norma.

5.3. GIACITURA RETI ADDUZIONE E SCARICO INTERNE ED ESTERNE

a. Acquedotto: comunale e passante in corrispondenza della strada prospicente, dal quale si alimenta la rete di
acqua potabile presente nel fabbricato — NON interessato dai lavori.

b. Reti elettriche: NON esistono linee elettriche aeree interessate dai lavori; eventuali linee o conduttori elettrici
trovati durante i lavori dovranno essere protette con tubi isolanti, come da indicazioni del gestore.

c. Reti telefoniche: non esistono linee telefoniche aeree e interrate, nella zona dei lavori, come da risultanza di
sopralluogo di accertamento, ad eccezione della linea principale entrante nel fabbricato, alla quale si dovranno
allacciare le linee in derivazione previste in progetto.

d. Gas: rete di distribuzione gas interrata — NON interessato dai lavori.

5.4. OPERE AEREE O DI SOTTOSUOLO PRESENTI SULL’AREA DI CANTIERE O IN ZONE LIMITROFE

Il cantiere & ubicato in zone non soggette a rischi derivanti dalla presenza di opere aeree o dalla presenza di tubi o
condotti di impianti elettrici, telefonici, acquedotto e del metanodotto. Durante i lavori si dovra procedere sempre
con attenzione e perizia in prossimita di qualsiasi fabbricato o manufatto che ipoteticamente potrebbe contenere
impianti di diversa natura, in modo da non danneggiare o rompere tubi.

Nel caso di danneggiamento accidentale di qualsiasi tubazione, si dovra interrompere immediatamente le
lavorazioni in corso e comunicare con 'ENTE interessato per ripristinare senza ulteriori danni la situazione, anche
richiedendo I'assistenza in loco dei tecnici degli ENTI.

5.5. INTERFERENZE CON CANTIERI LIMITROFI

Attualmente non sono presenti cantieri limitrofi alle zone interessate dai lavori.

L'area attorno alla zona dei lavori dovra essere recintata e segnalata giornalmente e inaccessibile alle persone non
addette del cantiere ed agli automezzi in transito.

5.6. INTERAZIONI TRA CANTIERE ED AMBIENTE CIRCOSTANTE ED ESTERNO
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Il cantiere & ubicato in una zona non soggetta a rischi derivanti dalla presenza di opere aeree o di sottosuolo.
Comunque, I'impresa dovra verificare accuratamente prima dell'inizio dei lavori ed informare il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione di tutti i cavi o tubi passanti sul terreno, esterni o interrati, della loro natura e le
distanze dalle zone dei lavori circostanti.

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ADEMPIMENTI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E ASSICURATIVI

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, in grado di impedire I'accesso di estranei
all'area delle lavorazioni.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad
esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della
recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico - assistenziali sono locali nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi
igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro.

| servizi sanitari saranno dotati di cassetta di pronto soccorso, lavabo con acqua fredda e calda, sapone e carta
assorbente.

La presenza di attrezzature, di locali e di addetti formati al pronto soccorso nel cantiere sono indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
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La Committente mettera a disposizione locali adeguati per uso spogliatoio e servizi igienici per gli operai dotati di
acqua calda e fredda. | servizi igienici dovranno essere mantenuti puliti ed in uno stato decoroso per tutta la durata
dei lavori. Il DL della ditta Appaltatrice dovra nominare un responsabile dei servizi igienici ed assistenziali. Dovra
dotare lo spogliatoio di una cassetta di pronto soccorso delle misure e dotazioni adeguate al numero delle persone
presenti, oltre alla carta igienica, carta per le mani, sapone, armadietti per gli abiti da lavoro.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui
frequenza e quantita & peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione dei lavori, si procedera a redigere un
programma degli accessi, correlato al programma dei lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestivita i datori di
lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e
personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso.

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, dovranno essere individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra
lavorazioni contemporanee.

Inoltre, si dovra provvedere a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo
(compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.)

Zone stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, dovranno essere individuate e dimensionate in funzione delle quantita da
collocare. Tali quantita saranno calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.

Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, saranno dimensionate considerando la tipologia dei materiali da
stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti. A
fine lavori I'area sulla quale & stato allestito il deposito dovra essere pulita, livellata e riportata allo stato esistente
prima dei lavori.

Zone stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti si dovranno posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi,
ma senza ostacolarli.

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si dovra tenere conto della necessita di preservare da polveri, esalazioni
maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli abitanti dei fabbricati vicini al cantiere stesso.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive in caso di
interferenze lavorative
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:

1. nei limiti della programmazione generale ed esecutiva, la differenziazione temporale degli interventi costituisce
il migliore metodo operativo. Detta differenziazione pud essere legata alle priorita esecutive, alla disponibilita di
uomini e mezzi o a necessita diverse;

2. quando detta differenziazione temporale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, le attivita devono essere
condotte con l'adozione di misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle reciproche
lavorazioni, ponendo in essere schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attivita, ivi
compresi gli spostamenti, in condizioni di accettabile sicurezza;

3. il rispetto di quanto concordato a questo effetto & obbligo delle imprese interessate che, in caso di impossibilita
attuativa effettiva per particolari motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano essere riviste e
modificate le misure previste.

ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE

Durante I'allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il
trasporto di materiali all'interno dell’area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti 0, in ogni caso, deve essere completata
nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI
Per il cantiere in oggetto non sono presenti baraccamenti esterni.

INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE
si deve precludere la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti a tali lavori.
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PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

MONTAGGIO DEI PONTEGGI
Nel cantiere in oggetto non sono previsti ponteggi esterni o interni.

TAVOLATI INTERNI
Durante i lavori d'elevazione dei tavolati interni non devono contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro
base.

INTONACI
Durante i lavori d'intonacatura interna o esterna non devono contemporaneamente essere effettuate altre
lavorazioni alla loro base.

ATTIVITA D’IMPIANTISTICA IN GENERALE

Gli impianti elettrici, idraulici, telefonici, quelli inerenti la posa di sanitari, di serramenti, di vetri, di canalizzazioni, le
opere da lattoniere, di installazione di cavi televisivi, ecc., non devono avvenire contemporaneamente fra loro o fra
altre lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto cid possa essere causa di pericolo per gli
addetti.

ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
| lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata attivita di impiantistica.

POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

Per loro natura tali lavori non consentono presenze estranee, tuttavia occorre prestare attenzione a possibili
interferenze durante il trasporto dei materiali se questi devono transitare in zone dove si effettuano altre
lavorazioni.

SMONTAGGIO DELLE MACCHINE

Tutta la zona sottostante I'area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilita
di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle
strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in
caduta.

DISPOSIZIONI PER LE INTERFERENZE LAVORATIVE

La tabella evidenzia fasi di lavoro che si svolgono nei medesimi tempi e luoghi.

Colonna Attivita interferenti Data Data Disposizioni
n° evidenziate inizio fine
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6.1. DENUNCIA DI NUOVO LAVORO

Ente destinatario: INAIL

Norme di riferimento: DPR 1124/65 art. 12, DM 18.6.88 art. 4 e 9.

La denuncia va presentata 5 giorni prima dell'inizio dei lavori usando modulo INAIL predisposto. Per eventuale
dispensa dall'obbligo vedi art. 9 e 4 del DM 18.06.88.

6.2. REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Ente destinatario: nessuno.

Norme di riferimento precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008: DPR 547/55 art. 403, DM 12.9.58; DM
10.8.84; D.Lgs. 626/94 art. 4 comma 5 lettera o.

Il registro vidimato dal’AUSL competente, deve riportare gli estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata
superiore a 1 giorno. Pud essere conservato in cantiere o presso la sede dell'impresa, nell'ambito provinciale, per
almeno 4 anni dall'ultima registrazione.

6.3. ELENCO LAVORATORI SOTTOPOSTI AD ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI

Ente destinatario: nessuno.

Norme di riferimento: D.Lgs. 81/2008 sezione V art. 41.

Accertamenti preventivi intesi a contrastare I'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della loro idoneita alla mansione specifica. Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneita alla mansione specifica. Comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.

6.4. REGISTRO DELLE PRESENZE

Ente destinatario: nessuno

Norme di riferimento: DPR 1124/65 art. 20.

Previa autorizzazione dell’'lspettorato del Lavoro, da trattenere in originale in cantiere, & possibile adottare un libro
stralcio per il cantiere che deve essere vidimato dall'INAIL. | dati registrati devono essere riportati settimanalmente
su libro paga dell'impresa.
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6.5. POLIZZA RCO/RCT

Ente destinatario: nessuno

Norme di riferimento: nessuno.

Verifica della congruita delle coperture assicurative in relazione al tipo di attivita svolte nel cantiere.

6.6. RECINZIONE E ACCESSI (PEDONI E MEZZI) AL CANTIERE

La zona sottostante lo scarico dei materiali per i lavori, o della discesa dei materiali di risulta dalle lavorazioni in
oggetto verra completamente recintato e saranno presenti accessi ad uso esclusivo del personale addetto alle
lavorazioni.

In corrispondenza di tutte le aperture verso il basso, anche a livello del terreno, dovra essere predisposta una
sicura protezione contro la caduta delle persone e contro la caduta dei materiali dall'alto, se necessario del tipo
mantovana, parapetto in legno robusto o pannello orizzontale o verticale saldamente fissato oppure passarelle
robuste che coprono completamente le aperture.

6.7. VIABILITA’ DI CANTIERE

L'uscita di automezzi dal cancello del cortile sulla strada secondaria e quindi sulla via principale esistente a traffico
di media intensita, dovra essere comunque controllata da un addetto preposto a dirigere il traffico, che provvedera
a fermare le operazioni in corso qualora possano causare fonte di pericolo per le auto e per i pedoni.

6.8. INSTALLAZIONI IGIENICO - ASSISTENZIALI DI CANTIERE

Norme di riferimento: D.Lgs. 81/2008, DPR 320/56.

Verranno utilizzati i servizi sanitari previsti nel fabbricato messi a disposizione delle ditte operatrici in cantiere dalla
Committente, con lo scarico collegato alla fognatura esistente. | lavori saranno effettuati nella stagione fredda,
quindi & necessario il riscaldamento dei locali assistenziali del cantiere. | locali di servizio igienici del fabbricato,
sono dotati di acqua calda e lavandino, e acqua potabile, utilizzato come spogliatoio. Lo spogliatoio dovra essere
ben aerato, ventilato ed illuminato, riscaldato se i lavori si svolgeranno nella stagione invernale, e dotato di
armadietti a doppio scomparto. Tali servizi ed i relativi arredi saranno mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a
cura dei datori di lavoro.

L'lmpresa Appaltatrice mettera a disposizione i servizi igienici allestiti anche per tutte le eventuali imprese
partecipanti.

Dovranno pertanto essere garantiti;: acqua potabile e non potabile, n® 1 lavandino ogni 5 lavoratori presenti in
cantiere, n® 1 WC ogni 30 lavoratori presenti in cantiere (comunque distinti per sesso), n° 1 doccia ogni 10
lavoratori presenti in cantiere e svolgenti lavorazioni insudicianti, refettorio con arredo e accessaori (scaldavivande),
spogliatoio con arredi.

| servizi igienici dovranno essere dotati di dosatori di sapone liquido e di salviette o rotoli di carta a perdere. &
previsto un boiler elettrico che pud fornire I'acqua calda per usi sanitari per la durata dei lavori.

6.9. PRONTO SOCCORSO

Norme di riferimento: D.Lgs. 81/2008 artt. 15 e 36.

Il Datore di Lavoro & tenuto a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso e formarli
adeguatamente. Il DL & tenuto, sentito il MC, ad assumere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso
e di assistenza medica di emergenza.

Dovra essere disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente tutti i presidi sanitari indicati dagli all. A e B.
del D.M. 388/2003 e dai relativi aggiornamenti apportati dalle AUSL, o un singolo pacchetto di medicazione per
ciascuna impresa esecutrice.

6.10. AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO

Le zone che potranno presumibilmente essere destinate al deposito materiali dovranno essere segnalate e
recintate, Sara utilizzato come spazio per deposito materiali un'area preventivamente recintata.

Per lo stoccaggio di eventuali bombole di combustibili si utilizzeranno apposite rastrelliere o comunque ne si
garantira tramite vincolamento la protezione da caduta accidentale, nonché lo stoccaggio separato tra vuoti e pieni
e tra combustibili e comburenti e protetto dai raggi solari e dal calore.

All'esterno dei suddetti locali, o in corrispondenza delle aree prescelte, sard esposta cartellonistica conforme al
Titolo V allegato XXIV D.Lgs. 81/2008, indicante: presenza di infammabili o comburenti divieto di utilizzo di fiamme
libere divieto di fumo divieto di accesso. In corrispondenza di tali depositi dovra essere presente almeno un
estintore con idonea sostanza estinguente (polvere o anidride carbonica).

6.11 . MACCHINE ED ATTREZZATURE
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Per la collocazione di macchine e apparecchiature fisse si rimanda alla planimetria generale dell'area di cantiere e
comunque tutte le macchine, dovranno essere collocate su eventuali piazzole di servizio predisposte e non in
corrispondenza dei passaggi pedonali o di automezzi esterni.

6.11.1. Dichiarazione di conformita CE e libretto d’uso

Norme di riferimento: DPR 24.7.96 N. 459, D.Lgs. 81/2008 Titolo Ill allegato V
In cantiere deve essere sempre disponibile la dichiarazione di conformita delle attrezzature e delle macchine
operatrici introdotte (anche copia) ed il libretto d'uso e manutenzione.

6.11.2. Certificato di conformita per il rumore prodotto

Norme di riferimento: DM 28.11.87 N. 588, D.Lgs 135/92.

L'immissione in commercio delle attrezzature e delle macchine di cantiere &€ subordinata al possesso della
certificazione di conformita del fabbricante sul rumore prodotto e dell’apposizione sull'attrezzatura delle indicazioni
e del simbolo prescritti dalle direttive particolari.

6.11.3. Contratto di nolo e/o concessione in uso e/o locazione finanziaria

Norme di riferimento: DPR 24.7.96 N. 459, D.Lgs. 81/2008 Titolo Il allegato V

In cantiere deve essere conservata copia del contratto, da cui si evincono le condizioni delle atirezzature: per le
macchine costruite prima del 21.sett. 1996 e prive di marcatura CE, attestazione delle conformita della macchina
alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore le DPR, per le macchine costruite dopo il 21 sett. 1996
conformita alle norme del DPR 24.07.96 e marcatura CE.

6.12. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

6.12.1. Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg.

Norme di riferimento: DM 12.9.59 art. 8., D.Lgs. 81/2008 allegato V parte Il p.ti 3 e 4,

Gli apparecchi in oggetto prima di essere immessi sul mercato devono essere preventivamente collaudati dal
competente ufficio territoriale dellISPESL. |l verbale di collaudo & redatto sul libretto, conforme al modello previsto
dal decreto. Tale libretto deve essere sempre presente nell'ambito di lavoro ove opera la gru.

6.12.2. Certificazione del costruttore di funi e catene
Norme di riferimento: DPR 673/82; DPR 459/96. D.Lgs. 81/2008 allegato V parte Il p.to 3

Le funi e le catene utilizzate per le apparecchiature di sollevamento possono essere commercializzate
indipendentemente da un apparecchio di sollevamento. E' obbligatorio che su di esse siano visibili e inamovibili
marchi, targhe, anelli con i riferimenti del fabbricante. Devono essere accompagnate obbligatoriamente da
un’attestazione del fabbricante conforme alle prescrizioni del DPR 673/82.

6.12.3. Verifica periodica delle funi e catene

Norme di riferimento: ex DPR 673/82; DPR 547/55 art. 179, D.Lgs. 81/2008 allegato V.
La verifica deve essere fatta dall’azienda ogni 3 mesi o agli intervalli indicati dal costruttore e deve essere riportata
sul libretto di collaudo rilasciato dall'ISPESL.

6.13. SEGNALETICA

6.13.1. Cartello di cantiere

Norme di riferimento: Regolamento Comunale, L. 47/85 art. 4; L. 55/90 art. 18; DPR 447/91 art. 9; Titolo IV D.Lgs
81/2008.

Il cartello di cantiere deve essere esposto prima dell'inizio dei lavori e deve essere di dimensioni minime di m.
2,00x1,00 per i lavori pubblici, mentre per i lavori privati le dimensioni minime sono definite dal Regolamento
Comunale. Deve indicare: estremi concessione, indicazione Committente/Responsabile dei Lavori; indicazione
progettisti; indicazione Direttore dei Lavori; indicazione capomastro abilitato (quando richiesto); Coordinatori per la
sicurezza (quando richiesti); indicazione impresa esecutrice, imprese subappalto, esecutori degli impianti.

6.13.2. Cartelli e segnaletica di sicurezza
Norme di riferimento: Titolo V allegato XXIV D.Lgs. 81/2008.

Il cartello dell'orario di lavoro va esposto prima dell'inizio dei lavori in un luogo accessibile.
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| cartelli di avvertimento, divieto, prescrizioni, salvataggio, antincendio e informazione vanno applicati a seconda
delle esigenze specifiche. E' opportuno predisporre una tabella riportante i numeri di telefono per i casi di
emergenze.

Sara cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso del cantiere e nella loro zona di lavoro tutta la

cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi presenti, conforme al D.Lgs. Titolo V allegato XXIV D.Lgs. 81/2008,

costituita da:

segnali di divieto: divieto di accesso ai non addetti, divieto di fumo, divieto di usare fiamme libere, divieto di sosta
sotto i carichi appesi, ed ogni altro segnale previsto per la specifica lavorazione

segnali di pericolo: pericolo di carichi sospesi, pericolo di tensione elettrica, pericolo di transito di macchine
operatrici, pericolo di caduta dall'alto negli scavi aperti, pericolo di materiale infammabile o
comburente, ed ogni altro segnale previsto per la specifica lavorazione

segnali di prescrizione: obbligo di utilizzo del casco, obbligo di utilizzo di calzature protettive, obbligo di utilizzo di
guanti, obbligo di utilizzo di cintura di sicurezza, obbligo di proteggere I'udito, ed ogni altro
segnale previsto per la specifica lavorazione

segnali di informazione: portata massima apparecchi di sollevamento, indicazione tipologia depositi, ed ogni altro
segnale previsto per la specifica lavorazione
segnali di salvataggio e sicurezza: cassetta di pronto soccorso, vie di fuga, interruttore generale ed ogni altro
segnale previsto per la specifica lavorazione

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacoli mobili
mediante nastro bianco/rosso.

6.14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6.14.1. Dispositivi di protezione individuale

Norme di riferimento: D.Lgs. 475/92; D.Lgs. 81/2008.

Prima dell'inizio dei lavori occorre verificare le dotazioni personali di: tuta, calzature, elemetto, guanti, cuffie.
Occorre tenere a disposizione per esigenze specifiche alcuni materiali particolari: maschere, cinture, occhiali,
attrezzature varie.

6.14.2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale
Norme di riferimento: D.Lgs. 81/2008 Titolo Il capo Il e allegato VIIl.

Elmetti =

' tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate
nell'all. VI del D.Lgs. 475/92, con la quale attesta che
gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle
disposizioni del decreto, e apporre sul DPI la
marcatura CE.

Cubte:

I guanti
e e
1%

Sistem| anticaduta
I I I ™
i

I dispositivi di protezione individuale (D.P.l.)
eventualmente  prescritti per le lavorazioni,
(evidenziati nella parte dedicata delle schede relative
alle fasi di lavorazione), ovvero quei dispositivi atti ad
essere indossati dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo da un rischio che non sarebbe altrimenti
: evitabile (scarpe antinfortunistiche, guanti, casco,

. SHvali & scarpe maschere facciali con filtri respiratori, otoprotettori,
cintura di sicurezza con imbracatura, ecc.) ed adottati
dai lavoratori presenti in cantiere, devono risultare

Il fabbricante di DPl, prima di iniziare Ila conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 475/92,
commercializzazione, effettua una dichiarazione di "Attuazione della Direttiva CEE 89/686 relativa ai
conformita CE da allegare alla documentazione dispositivi di protezione individuale" e dovranno

essere marcati CE.

| lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dal proprio datore di
lavoro di DPI, il tipo di protezione sara adottata in funzione della mansione svolta da ogni lavoratore.
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Quando previsto dalla legge, dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso
dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3° cat.).

6.15. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEIRIFIUTI DI CANTIERE
I rifiuti prodotti dal cantiere saranno costituiti da:

- rifiuti non pericolosi, quali il materiale di risulta ottenuto dalle lavorazioni, come mattoni, malta, intonaco, legno
della carpenteria del c.a., ecc.
- terreno vegetale risultato dagli scavi;

| rifiuti prodotti dal cantiere, di risulta, ottenuti dalle attivita di demolizioni, verranno stoccati in aree appositamente
adibite, e, nel caso dei rifiuti che possano provocare eventuali emanazioni insalubri e nocive, in appositi contenitori,
contrassegnati dei codici CER.

Ad intervalli regolari si provvedera allo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs.
152/2006 e s.m. D.Lgs. 4/2008 e DPR 380/2001), a mezzo di trasportatore autorizzato.

7. IMPIANTI DI CANTIERE

Tutti gli impianti del cantiere da allestire sono a cura dell'impresa principale, la quale li mettera a disposizione delle
ditte subappaltatrici.

L'impresa principale dovra progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito contrassegnati rispettando
inoltre le eventuali prescrizioni sotto riportate:

[X ] Impianto elettrico comprensivo di messa a terra - PRESENTE

[ 1 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche NON PRESENTE
[X ] Impianto idrico - presente

[ X] Impianto fognario - PRESENTE

[ 1 Impianto/deposito gas, carburanti e olii — NON PRESENTE

[X ] Impianto di illuminazione - PRESENTE

[ 1 altri impianti:

Eventuali prescrizioni sugli impianti, indicate al momento dell'allestimento, in contraddittorio con la ditta
appaltatrice:

7.1. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

7.1.1. Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico di cantiere.

Ente destinatario: C.C.LA.A.

Norme di riferimento: Legge 46/90 art. 9; DPR 6.12.91 n. 447 art. 7; DPR 18.4.94 n. 392 e DPR 37/2008

Dovra essere rilasciata dalla ditta installatrice abilitata dichiarazione di conformita alla regola d'arte, inviata a cura
dello stesso alla Camera di Commercio. Una copia dovra essere tenuta in cantiere.

7.1.2. Dichiarazione di conformita del quadro elettrico prefabbricato.

Nessuna norma di riferimento o ente destinatario.

| quadri elettrici di cantiere devono essere apparecchi di serie per cantiere (ASC): la caratteristica peculiare di tali
quadri consiste nel superamento di alcune prove, previste dalla norma CEIl. Sul quadro deve essere visibile una
targa di riconoscimento, indicante anche la conformita alla norma CEl; altre informazioni caratteristiche devono
essere indicate nel libretto tecnico.

7.1.3. Copia della dichiarazione all’esercente per le linee elettriche aeree a distanze inferiori a 5 m dalle
strutture (ponteggi e opere in costruzione)

Ente destinatario: ENEL

Riferimenti di norma: nessuno

Copia della segnalazione deve essere conservata in cantiere.

7.1.4. Denuncia dell'impianto di messa a terra ed installazione di impianto contro le scariche atmosferiche
per I'impianto di cantiere.

Ente destinatario: INAIL, ex ISPESL.

Norme di riferimento: D.M. 462/2001.

La denuncia deve essere inoltrata entro 30 gg dalla messa in opera degli impianti. Copia della denuncia deve
essere tenuta a disposizione in cantiere.

Nello stesso allegato deve essere riportata la documentazione (denuncia impianto di terra D.M. 462/2001 allUSL e
INAIL, verbali delle verifiche periodiche) relativa all'impianto di terra.
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7.1.5. Indicazioni generali per la realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere

La realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere sara a cura dell'impresa edile per cid che riguarda la fornitura e
l'installazione del quadro generale, a cura delle singole imprese per cid che invece riguarda la predisposizione delle
linee di alimentazione delle attrezzature, i collegamenti all'impianto di terra, l'installazione dei quadretti di zona (che
dovranno essere del tipo ASC).

L'interruttore generale di cantiere dovra essere scelto con corrente nominale adeguata alla potenza installata e
potere d'interruzione di minimo 4,5 KA, se non diversamente indicato dall’ente fornitore, e dotato di dispositivo
differenziale con Id almeno pari a 0,5A per motori e 0,03 A per prese di corrente.

| quadretti di zona (IP55) dovranno essere dotati di interruttore differenziale con corrente di intervento coordinato
con limpianto di messa a terra; gli interruttori magnetotermici dovranno avere corrente nominale adeguata al
conduttore da proteggere.

L'impianto ad uso di attrezzature per materiali liquidi o ad uso di prese a spina mobili dovra avere grado
complessivo di protezione IP67 e dovra essere collocato in locale idoneo o zona protetta, senza la presenza di
materiali combustibili o infiammabili, o all’esterno, lontano da altre macchine o depositi di materiali; si dovra limitare
al minimo il rischio contro I'incendio, I'esplosione, la propagazione delle fiamme.

Si dovra verificare la necessita di eseguire un impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche.
Tutte le derivazioni a spina per apparecchi utilizzatori con potenza superiore a 1000 W devono essere provviste di
interruttore di sezionamento e protezione a monte delle presa.

| conduttori utilizzati dovranno avere sezione adeguata al carico e comunque non inferiore a 2,5 mm2; dovra inoltre
essere garantita una sezione minima dei conduttori di protezione pari a 16mm2 se in rame e 50 mm2 se in ferro o
acciaio, e per i tratti visibili almeno pari al conduttore di fase;

I conduttori flessibili utilizzati da ciascuna impresa per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi
mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica (utilizzare preferibilmente cavi del tipo
HO73N-F).

Tutti i quadri dovranno riportare indicazione dei circuiti comandati.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovra essere fatta al
direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura
sara sempre e comunque subordinata alle seguenti condizioni:

« fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interrutiore di linea e
interruttore differenziale;

= esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed eseguite a
regola d'arte;

» dichiarazione di conformita.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

E’ esistente nel fabbricato limpianto di messa a terra. Dovra essere verificato ed eventualmente integrato per
renderlo utilizzabile dallimpianto di cantiere. Dovranno essere rispettati tutti i requisiti fondamentali previsti dalle
norme CEIl per I'impianto di messa a terra.

Rischio elettrico

| principali rischi connessi all'utilizzo dell’energia elettrica e relativi impianti di distribuzione, sono identificabili in
rischi alle persone per contalto diretto e per contatto indiretto e ulteriori rischi, dovuti ad errato o non conforme
utilizzo degli impianti elettrici o parti di essi, consistenti nella possibilita di generare condizioni d'innesco incendio
degli stessi impianti o di materiali combustibili o inflammabili utilizzati o posti inopportunamente nelle immediate
vicinanze dei punti di prelievo dell'energia elettrica ( es: prese di corrente).

contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che pud verificarsi per:
= rimozione della protezione o involucro;

¢ rimozione dell'isolamento;

» lavori o interventi su parti di impianti ritenute non in tensione;

* riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate;
« accidentale rottura o tranciatura di cavi in tensione in seguito a lavori edili.

contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento conduttore (massa) normalmente non in tensione, ma
che per un guasto o difetto di isolamento pud andare in tensione e verificarsi per:
* assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina “tipo
tedesca” nelle prese tradizionali italiane);

» assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico;
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* assenza di “equipotenzialita” fra le masse metalliche.

Fanno parte dellimpianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli
apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

Norme precauzionali
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si & in possesso di
conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalitd previste dalla legislazione vigente. Un impianto
elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi.
Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.
Non effettuare operazioni di pulizia su macchine e apparecchiature elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o
con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina dalla presa di alimentazione elettrica. Evitare la
dispersione di detergenti e/o liquidi in genere, all'interno delle macchine.
Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si
usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non
rispondenti alle norme. E’ vietato utilizzare adattatori in modo permanente per alimentare apparecchiature
elettriche.
Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi 'uso improprio
del componente o della macchina pud generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della
sua costruzione.
Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio:
con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi come bagni, docce).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) incustodite sulle vie di transito in quanto,
oltre a costituire intralcio con possibilita di caduta di persone, possono subire sollecitazioni meccaniche non
previste

Al fine di evitare rischi correlati all'utilizzo di apparecchiature/attrezzature elettriche deteriorate o guaste, &
necessario attuare controlli e manutenzioni periodiche delle stesse, valutandone la riparazione o I'eventuale
sostituzione, L'uso di componenti elettrici alterati aumenta considerevolmente il livello di rischio, come ad esempio:

* cavi efo conduttori con isolamento danneggiato;

* involucri di protezione non integri;

= connessioni elettriche approssimative o non corrette:

* parti di linee o circuiti disconnessi mediante sezionamento delle parti attive, senza controllo diretto o sicuro

dell'efficace intervento dei dispositivi di sezionamento.

Le prese a spina delle apparecchiature utilizzate devono essere:

» protette contro i contatti diretti;

* provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo;

* accessibili solo con I'uso di un utensile (es.: cacciavite);

= gli spinotti trattenuti dal corpo isolante della spina e con parziale isolamento;

* le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina (alveoli protetti).

Probabilita di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti
elettrici da corto circuito. Questi fattori rientrano nella trattazione che segue relativa al rischio di incendio.

7.2. IMPIANTI IDRICI

L'approvvigionamento dell'acqua potabile potra avvenire dalla rete presente nel Condominio, oppure provvedere
all'approvvigionamento con contenitori per I'acqua potabile, da depositare in luogo fresco ed al riparo dei raggi
solari.

7.3. IMPIANTI FOGNARI
I'impianto di scarico esistente nel fabbricato oggetto dei lavori, allacciato alla rete di scarico esterna, esistente nella
strada prospicente.

8. PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CANTIERE

8.1 PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008; DM 16.2.82; DM 10.3.98.

Verificare I'esistenza di attivita o depositi soggetti al controllo dei VVF (stoccaggio bombole di gas, deposito
legname).

In tutti i depositi di materiali infiammabili & opportuno tenere a disposizione 1 estintore portatile carico.

Assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia sempre garantito.
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Nella zona dei servizi igienico- assistenziali dovranno essere presenti estintori a polvere o CO2 da 6 kg (almeno n.
1) opportunamente dislocati.

L'impresa principale garantira sempre la presenza di almeno un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto deve essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del
12/03/97. Da indicare eventuali accordi tra le ditte esecutrici sulla presenza di personale formato ed addestrato
presente in cantiere per tutta la durata dei lavori; nominativi indicati nel POS di ogni ditta (principale o subappalto).

Evacuazione

L'attivita del cantiere in oggetto NON richiede particolari misure di evacuazione, ma si dovra presentare un piano di
evacuazione, portato a conoscenza di tutte le persone addette in cantiere (impresa principale e subappalti).

Le vie di esodo esistenti verso 'esterno e la via di esodo dal fabbricato verso la strada prospicente non dovranno
essere per nessun motivo ostacolate, chiuse con materiali accatastati o macchine o attrezzature fisse o mobili, di
qualsiasi peso e natura, o per qualsiasi intervallo di tempo, anche il pit breve o provvisoriamente.

8.2 GESTIONE DELL'EMERGENZA
L'organizzazione del servizio & a cura delle imprese partecipanti ai lavori.

Sara cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza. Essa dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.

le ditte appaltatrici devono predisporre nel POS procedure a conoscenza dei lavoratori per “Chi scopre
un incendio”, “Operatori delle imprese esterne in appalto ", “Misure per I'esodo in emergenza”.

ASSISTENZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, al
quale possono fare riferimento tutte le imprese presenti, precedentemente concordato tra i titolari. L'addetto dovra
essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture
specializzate.

L'impresa aggiudicataria dovra garantire, in coordinamento con gli eventuali subappaltatori, la presenza di
personale nominato ed addestrato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 alla lotta antincendio ed al primo
SOCCOrso.

Sara comunque necessario prevedere la possibilita di utilizzo di una linea telefonica verso I'esterno da un posto
telefonico situato nell'ufficio di cantiere o in prossimita delle aree interessate dai lavori, o perlomeno la costante
presenza di personale dotato di telefono cellulare.

In cantiere dovranno inoltre essere indicati, in prossimita di ogni postazione telefonica, i seguenti recapiti telefonici
utili

PRONTO INTERVENTO:

Polizia 113

Carabinieri 112

Pubblica Assistenza 118

Vigili del Fuoco 115

Comando Vigili Urbani - Comune di Sala Bolognese — ufficio distaccato nella sede del Municipio
SEGNALAZIONE GUASTI:

Acquedotto (SEABO) 800 250 101

Gas (HERA SPA) 800 250 101

Elettricita (ENEL) 803 500 da rete fissa e da telefono cellulare

Si sottolinea infine come non dovranno essere previste, in festivo o in notturna, lavorazioni che comportino la
presenza di singoli operatori all'interno del cantiere.

E' assolutamente vietato, da parte del personale delle ditte esecutrici, costituire ingombri (deposito materiale, ecc.)
anche pur se provvisoriamente, davanti ai mezzi di estinzione presenti, segnalati da apposita cartellonistica e di
depositare materiali 0 mezzi sulle vie transitabili e di emergenza.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
9.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO.

Ente destinatario: USL competente (eventualmente).
Norme di riferimento: D.Lgs. 81/2008 Titolo VIl capo | e Il e art. 103 Titolo IV.
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La valutazione, effettuata in fase preventiva all'inizio dei lavori, deve essere aggiornata nel caso di modifica
sostanziale delle lavorazioni gia prese in considerazione. La copia della valutazione deve essere disponibile in
cantiere.

E' necessario acquisire i livelli di rumore delle imprese subappaltatrici.

L'impresa aggiudicataria dovra comunque produrre al Coordinatore per I'esecuzione la propria valutazione di
esposizione ai rumore, che costituira allegato del presente piano.

Quando vi sia la possibilita che il livello sonoro di macchine ed impianti, p.es. perché obsoleti, non sia confrontabile
con quello di riferimento, il Coordinatore per I'esecuzione potra richiedere all'impresa una misurazione strumentale
in loco, al fine di predisporre le misure di protezione pil opportune.

9.2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA Al LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI
AMBIENTI ABITATIVL

Ente destinatario: Comune

Norme di riferimento: DPCM 1.3.91; DPCM 14.11.97; L. 447/95; Regolamento Comunale specifico.

| termini per la richiesta sono definiti nei singoli regolamenti comunali.

9.3. SCHEDE DI RUMOROSITA DELLE LAVORAZIONI PIU FREQUENTI.

Per individuare e valutare preliminarmente il rischio rumore, per le varie fasi di lavoro previste in cantiere, si
possono utilizzare i livelli di rumore standard individuati da studi riconosciuti validi dalla Commissione Prevenzione
Infortuni (pubblicazione del Comitato Paritetico Territoriale di Torino).

Nelle fasi di lavoro di seguito analizzate sono riportate alcune schede di valutazione del rischio rumore a titolo di
attenzione e di riferimento per la valutazione dei rischi del cantiere in oggetto. Il rischio rumore ha una grande
importanza nello svolgersi delle lavorazioni, determinando pit delle volte la necessita di programmare
diversamente le lavorazioni, proprio per evitare interferenze rischiose.

10. SCHEDE DI ANALISI DEI RISCHI PER LE FASI DI LAVORO

In questa sezione vengono riportate le schede di analisi dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione e
protezione per le fasi di lavoro individuate.

Per ogni fase o categoria di lavoro ¢ stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata nell’allegato “A”.
Questa contiene: le attivita, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti
destinatari delle misure stesse (vedi punto 1.1 per l'identificazione delle imprese).

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all'aumentare del rischio con il
seguente significato di massima:

Stima Significato

1il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi

21l rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi
legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3il rischio & alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificita della lavorazione
richiede il massimo impegno e attenzione

11. STIMA DEI COSTI NECESSARI AGLI APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA

Per la valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per I'attuazione del piano, imputabili
alla predisposizione delle misure di sicurezza indicate, si quantifica tale importo in Euro 800,00 corrispondente
alle opere computate nell’allegato “C”: computo metrico oneri per la sicurezza”, ai sensi dell'art. 100 e
dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Nel computo per la sicurezza non vengono considerati i costi dei DPI specifici per le attivita da svolgere in cantiere,
ma una quota parte relativa all'ammortamento dei D.P.l. utilizzati durante i lavori.

Non sono stati inseriti tra i costi, quelli sostenuti dall'impresa per adempiere agli obblighi posti a suo carico dalla
normativa vigente quali, ad esempio i DPI, la sorveglianza sanitaria normalmente adottata, I'informazione e la
formazione del personale, ecc. in quanto a carico del datore di lavoro nell’ambito del suo esercizio d'impresa e,
quindi, intrasferibili. E’ stata computata una quota parte per I'usura dei DPI e per la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori.

“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” definisce un elenco di
categorie di elementi che rappresentano i costi della sicurezza.

Il decreto stabilisce costi della sicurezza: (tutte) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature che consento di
eliminare o di abbattere i rischi individuati, e di rispettare le norme in materia di prevenzione infortuni e tutela della
salute dei lavoratori.

In altre parole, ogni prescrizione di piano che comporta un onere economico a carico dell'esecutore & un costo
della sicurezza.

| costi della sicurezza comprendono le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature, ai sensi dell'allegato XV del
D.Lgs. n. 81/2008.
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Un apprestamento, per poter essere considerato una voce di costo della sicurezza, deve vedere motivato il suo
uso in cantiere per motivi di sicurezza e non in quanto mezzo necessario alla sua esecuzione. E “il fine” che
discrimina la voce di costo della sicurezza dalla voce di costo gestionale del cantiere.

Di seguito, per comodita di lettura, viene riportato integralmente il punto 4 dell’allegato XV Stima dei costi della
sicurezza:

“4.1.1. Ove & prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 Titolo IV, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

c¢) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 1204/2006 e successive modificazioni
e per le quali non & prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull’elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si
fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile,
la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

4.1.4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli
art. 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del C.C., si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano
la parte del costo dell’'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.”

Nel “computo metrico opere per la sicurezza" sono stati individuati i costi unitari per gruppi omogenei di opere:

1. Apprestamenti di sicurezza e opere provvisionali ammortizzabili: gli apprestamenti, le opere provvisionali, le
attrezzature, i DPC, i DPI, forniti dall'appaltatore, in quanto apprestamenti forniti, installati, mantenuti, smontati e
recuperati per essere riutilizzati successivamente in altri cantieri.

2. Forniture di apprestamenti a perdere: in alcune attivita lavorative, pud essere prevista la fornitura e posa di
apprestamenti e mezzi d'opera attinenti la sicurezza di cui non pud essere effettuato il recupero, ad esempio
armature in legno all'interno degli scavi o la posa di asole per installare successivamente dei parapetti, che a
seguito di getti in cls non vengono pill recuperate.

3. Apprestamenti in noleggio: I'esecuzione di particolari attivita vede a volte I'uso di particolari attrezzature (autogru
con cestello, piattaforme aeree, bay-brige, ecc) che vanno noleggiati in quanto non sono attrezzature strumentali
nel normale esercizio dell'impresa.

4. Mano d'opera: oneri dovuti per I'assistenza, sorveglianza, controllo, attivita di intercettazione di servizi energetici,
ecc, necessari alla realizzazione delle attivita in sicurezza; necessita di posticipare nel tempo alcune fasi lavorative
a causa di problematiche legate alla sicurezza.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i sequenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:

Allegato “A”" - Schede delle lavorazioni ed interferenze
Allegato "B" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
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.PARTE C: AGGIORNAMENTI DEL PIANO
C.1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (parte da compilarsi a cura del Coordinatore per I'Esecuzione)
13 - DIREZIONE DEI LAVORI:

14 - IMPRESA AGGIUDICATARIA:
Dati identificativi
Organigramma

Lavorazioni svolte

Datore di lavoro:
Responsabile S.P.P.

Medico Competente tel. e fax
Rappres. Lavoratori

Direttore di cantiere
C.C.LAA.: Capocantiere
Contratto di lavoro:

15 - SUBAPPALTATORI
Datore di lavoro:

Sede:

Responsabile S.P.P.

Medico Competente tel.e fax
Rappres. Lavoratori

Direttore di cantiere
C.C.LAA. Capocantiere
Contratto di lavoro:

16 - LAVORATORI AUTONOMI:
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1. ELENCO DOCUMENTI DI COMPETENZA DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI
LAVORI

1. EVENTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

2. NOMINA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
DELL'OPERA

3. COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE DEL NOMINATIVO DEI COORDINATORI

4. COPIA NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA ALL'ORGANO DI VIGILANZA, E SUCCESSIVI EVENTUALI
AGGIORNAMENTI

5. COPIA CONTRATTI DI APPALTO CON LE IMPRESE ESECUTRICI

2. ELENCO DOCUMENTI DI COMPETENZA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
DELL'OPERA
(da verificarsi a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori)

6. ELABORATI GRAFICI RELATIVI ALL'AREA OGGETTO DEL CANTIERE ED ALLO SVILUPPO DELL'OPERA
7. IPOTESI DI PROGRAMMA DEI LAVORI (SCHEDE DEGLI INTERVENTI)

3. ALLEGATI DI COMPETENZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA
(da verificarsi a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori)

8. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

9. AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA DEI LAVORI (SCHEDULAZIONE DEGLI INTERVENTI)

10. SCHEDA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

11. RAPPORTI DI INFORTUNIO RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL CANTIERE VALUTAZIONI STATISTICHE FINALI
SULL'ANDAMENTO ANTINFORTUNISTICO

12. VERBALI DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON LE IMPRESE E DI AVVENUTA CONSULTAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

13. SCHEDE DI VERIFICA DI ATTREZZATURE, MACCHINE1 IMPIANTI, DA PARTE DEL COORDINATORE IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

14. PROPOSTE ALLA COMMITTENZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E/O DI ALLONTANAMENTO DELLE
IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DAL CANTIERE COMUNICAZIONI ALLA COMMITTENZA DI
SOSPENSIONE DI SINGOLE LAVORAZIONI ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI INERENTI
ASPETTI DI SICUREZZA DEL CANTIERE.

15. EVENTUALI VERBALI DI ISPEZIONE RILASCIATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA E DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE L'ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

4. ALLEGATI DI COMPETENZA DELLE IMPRESE
(da verificarsi a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori)

16. COPIA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.LAAA. IN CORSO DI VALIDITA, DELLE IMPRESE
ESECUTRICI

17. DICHIARAZIONE INDICANTE | CONTRATTI COLLETTIVI APPLICATI Al LAVORATORI DIPENDENTI ED IL
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

5. ALLEGATI DI COMPETENZA DELLE IMPRESE
(da verificarsi a cura del Coordinatore per l'esecuzione)

18. ELENCO DEGLI ADDETTI POTENZIALMENTE PRESENTI IN CANTIERE, CON INDICAZIONE DELLE DITTE
DI APPARTENENZA E DELLE MANSIONI

19. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO D.LGS. 81/2008
NEI CONFRONTI DElI SUBAPPALTATORI E DEI PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI

20. COPIA DENUNCE DI IMPIANTI E VERIFICHE PERIODICHE

21. COPIA VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IMPRESE ESECUTRICI.

22. PROTOCOLLO ACCERTAMENTI SANITARI e RISULTATI COLLETTIVI ANONIMI DElI CONTROLLI
SANITARI PERIODICI A CURA DEL MEDICO COMPETENTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI.

23. RACCOLTA OD ELENCO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DI EVENTUALI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI

24, ELENCO E CARATTERISTICHE DEI D.P.I. FORNITI Al LAVORATORI DALLE IMPRESE ESECUTRICI

25. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI
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Allegato A. SCHEDE LAVORAZIONI ED INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (punto 2.1.2, lettera d, punto 3,
Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

FASE 1: Allestimento di cantiere temporaneo su area privata

Allestimento del cantiere (installazione di cartelli di segnalazione, Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere,
distribuzione delle linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi, verifica e realizzazione di impianto di
terra esistente nel fabbricato; Allestimento di deposito dei materiali, installazione di rete di protezione della zona dei
lavori);

Allestimento di un cantiere temporaneo in un’area privata. Installazione di recinzione in rete stirata h. 2,0 m attorno
alla zona destinata a deposito materiali, installazione di impianto elettrico di cantiere e di impianto di collegamento
a terra, previa verifica dell' impianto di terra esistente nel fabbricato; Allestimento di deposito dei materiali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Esecuzione: Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto

Scheda A 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con| Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.
Contatto con gli | Vietare ai non addetti alle manovre || non addetti alle manovre devono
elementi in I'avvicinamento alle rampe ribaltabili. | mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione di
rampe manuali devono tenersi
lateralmente alle stesse.
Fornire idonei dispositivi di pro- Usare i dispositivi di protezione
tezione individuale (guanti, calzature |individuale.
di sicurezza e casco) con relative
informazioni all’'uso.
Macchine ed Rovesciamento | Vietare la presenza di persone|Tenersi lontani dalle macchine in
attrezzature presso le macchine in manovra. manovra.
varie.
Movimentazione |Impartire agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per la
manuale dei informazioni per la corretta movi-|esatta e corretta posizione da
carichi. mentazione di carichi pesanti e/o|assumere nella movimentazione dei
ingombranti. carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con linter-
vento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze | Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.
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FASE 2: Demolizioni e rimozioni: demolizione di muratura esterna per la realizzazione di finestre;
smontaggio di impianti sanitari esistenti; demolizione di pavimentazione e di rivestimenti in
ceramica, realizzazione di tracce nei muri esistenti per posa di impianti

Esecuzione: Recupero edilizio — Demolizioni e Rimozioni

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative
informazioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Scheda T 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire  idonei  dispositivi  di| Verificare = con  frequenza e
d'uso comune: | attrezzature. protezione individuale (guanti, casco | condizioni  degli  attrezzi, con
martello, e calzature antinfortunistiche) con le | particolare riguardo alla solidita degli
scalpello, relative informazioni d'uso. attacchi dei manici di legno agli
mazza e punta, elementi metallici.
ecc.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Martello Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio | Posizionare i cavi in modo da evitare
elettrico. isolamento). danni per usura meccanica.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente
dei cavi elettrici. eventuali danni ai cavi elettrici.
L'alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di
protezione.
Vibrazioni. Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (guanti con [individuale forniti,
imbottitura ammortizzante) e dotare
le  impugnature del martello
demolitore di impugnature
antivibranti.
Proiezione di Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione
schegge. protezione individuale (occhiali) con | individuale forniti.
relative informazioni sull'uso.
Disporre cautele nei confronti delle | Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze. persone presenti nelle vicinanze.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di[Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (maschere)|individuale forniti.
con relative informazioni sull'uso.
Irrorare le macerie con acqua.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

individuale.

il trasporto dei
rifiuti.

mezzi.

Segnalare la zona interessata

Contatto con gli | Verificare che gli utensili siano|Impugnare saldamente gli attrezzi.
organi in mantenuti in condizioni di buona|Non abbandonare gli utensili prima
movimento. efficienza. del loro arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata dai
materiali di risulta.
Automezzo per investimento | Predisporre adeguati percorsi per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai

mezzi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
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all’operazione.

acustiche o Iluminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale
visibilita. Se necessario farsi aiutare

da altre persone.

lo scarico delle macerie.

Il canale deve essere collocato in
modo tale che la parte inferiore non
risulti ad altezza maggiore di metri 2
dal livello del piano di ricevimento e
la parte superiore (imbocco) risulti
protetta.

Movimentazione | Impartire  tempestivamente  agli | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei addetti le necessarie informazioni|una esatta e corretta posizione da
carichi. per la corretta movimentazione di|assumere nella movimentazione dei
carichi pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire

lo sforzo.
Polvere. Predisporre un apposito canale per|Per lo scarico delle macerie usare

esclusivamente I'apposito canale.
Irrorare le macerie con acqua.

FASE 3: Installazione di infissi esterni e realizzazione di muratura attorno ai nuovi infissi

IMPRESA:

scheda di valutazione n. 25

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI

GRUPPO OMOGENEO: SERRAMENTISTA
% TEMPO
ATTIVITA’ DEDICATO | Leq
Posa serramenti 95 83
Fisiologico 5 65
(Lpeak) massimo 92 dB L Er.w 82,78

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO FRA 80 E_85 dB(A)

[IND. ATTENZIONE |

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3]|4]5
Cadute dall'alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Rumore X
Caduta materiale dall'alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Polveri, fibre X
Allergeni X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Occhiali protettivi
Maschera
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Esecuzione: Murature in mattoni pieni

Scheda J 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con gli Fornire  idonei  dispositivi  di| Usare idonei dispositivi di protezione
attrezzi. protezione individuale (guanti e |individuale. Verificare con frequenza
calzature di sicurezza) con relative | le condizioni degli attrezzi.
informazioni all'uso.
Ponte su Caduta di Verificare che i ponti su cavalletti| Non sovraccaricare gli impalcati dei
cavalletti. persone dall’alto. | siano allestiti ed utilizzati in maniera | ponti con materiale da costruzione.
corretta. Salire e scendere dal piano di lavoro
Nel caso che il dislivello sia|facendo uso discale a mano.
superiore @ m 2 per la vicinanza|E vietato lavorare su un singolo
d'aperture, provvedere ad applicare | cavalletto anche per tempi brevi. E
parapetti alle aperture stesse. altresi  vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
Taglierina Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
elettrica tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
(clipper). terra e munito dei dispositivi di| Posizionare i cavi in modo da evitare
protezione. danni per usura meccanica e cosi
| cavi devono essere a norma CEIl di| che non costituiscano intralcio.
tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente
dei cavi elettrici. eventuali danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori)  con informazioni
all'uso.
Contatto con gli | Verificare che la macchina sia dotata | Non indossare abiti svolazzanti.
organi in di tutte le protezioni degli organi in| Non rimuovere le protezioni.
movimento. movimento ed abbia l'interruttore con
bobina di sgancio.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (guanti, | individuale.
maschere antipolvere) e indumenti
protettivi con relative informazioni
all'uso.
Proiezione di Fornire idonei dispositivi di | Usare idonei dispositivi di protezione
schegge. protezione individuale (occhiali o |individuale.
schermi) con relative informazioni
all'uso.
Contatto con i Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare | dispositivi di protezione
materiali. protezione individuale (guanti) con|individuale nella movimentazione
relative informazioni all'uso. manuale dei materiali.
Movimentazione |Impartire tempestivamente  agli| Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei addetti le necessarie informazioni|un'esatta e corretta posizione da
carichi. per la corretta movimentazione di|assumere nella movimentazione dei
carichi pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti elo
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di pit
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Avvertenze La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.

Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 0 4 x 30 cm devono poggiare su tre
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a shalzo superiori a

20 cm.

Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare
alcuna pressione sulla muratura in allestimento.
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Esecuzione: Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica

Scheda L 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di|Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. protezione individuale (guanti e |individuale.
calzature di sicurezza) con relative | Verificare = con  frequenza le
informazioni all'uso. condizioni degli attrezzi.
Betoniera a Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
terra e munito dei dispositivi di| Posizionare i cavi in modo da evitare
protezione. danni per usura meccanica e cosi
| cavi devono essere a norma CEIl di | che non costituiscano intralcio.
tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente
dei cavi elettrici. eventuali danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative
informazioni all’'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatto con gli | Verificare che la macchina sia dotata | Non indossare abiti svolazzanti.
organi in di tutte le protezioni degli organi in| Non introdurre attrezzi e/o arti nel
movimento. movimento ed abbia l'interruttore con | bicchiere durante la rotazione.
bobina di sgancio. Non rimuovere le protezioni.
Ribaltamento. Posizionare la macchina su base|Non spostare la macchina dalla
solida e piana. posizione stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.
Polveri. Fornire  idonei dispositivi di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (guanti, | individuale.
maschere antipolvere) e indumenti
protettivi con relative informazioni
all'uso.
Movimentazione |Impartire tempestivamente  agli| Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei addetti le necessarie informazioni|un'esatta e corretta posizione da
carichi. per la corretta movimentazione di|assumere nella movimentazione dei
carichi pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con lintervento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Avvertenze Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di

materiali dall’alto, occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non pit di 3 m dal
piano di lavoro. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni all'uso.
Tale impalcato non esonera I'addetto dall'obbligo di indossare il casco.

L'eventuale presenza della fossa antistante per il carico dellimpasto deve essere
adeguatamente protetta con un parapetto o segnalata con nastro opportunamente arretrato.
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FASE 4: posa di tubi per scarichi idrici sanitari, per impianto di riscaldamento e tubi per
Pimpianto elettrico e trasmissione dati

Esecuzione: Impianto idro-sanitario, posa delle apparecchiature igieniche

Contatti con gli

livello d'esposizione personale
fornire dispositivi di protezione
individuale con informazioni d'uso.

Verificare che gli utensili siano dotati

Scheda X 16
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature Contatti con le Fornire idonei  dispositivi  di | Verificare periodicamente la
manuali: attrezzature. protezione individuale (guanti e|condizione degli attrezzi.
martello, calzature antinfortunistiche) con le|Usare i dispositivi di protezione
tenaglie, chiavi, relative informazioni d’uso. individuale forniti.
ecc.
Utensili elettrici | Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Posizionare i cavi in modo da evitare
portatili: tramite quadro elettrico collegato a|danni per urti e usura meccanica.
tagliatubi, terra e munito dei dispositivi di
filettatrice, protezione. Utilizzare utensili a
trapano, doppio isolamento (CI I1).
flessibile, | cavi devono essere a norma CEl di
smerigliatrice. tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.
Proiezione di Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione
schegge. protezione individuale (occhiali) con | individuale forniti (occhiali).
relative informazioni d'uso.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (mascherine)|individuale forniti (maschera).
con relative informazioni d'uso.
Rumore. In funzione della valutazione del|Usare i dispositivi di protezione

individuale (cuffie o tappi auricolari).

Non usare abiti svolazzanti,
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere

non

Trabattello,
Ponte su
cavalletti.

organi in delle protezioni regolamentari e che | mantenuta in ordine e liberata da
movimento. I'avviamento sia del tipo ad uomo | materiali di risulta.
presente.
Saldatrice Elettrico. La macchina deve essere usata in| Posizionare i cavi in modo da evitare
elettrica. ambiente ventilato. danni per usura meccanica.
Saldatrice Incendi, Predisporre appositi carrelli| Mantenere le bombole di gas
ossiacetilenica. | esplosioni. contenitori per le bombole di gas|compresso in posizione verticale e
compresso. legate negli appositi contenitori.
Verificare le  condizioni delle
tubazioni e delle valvole contro il
ritorno di fiamma.
Predisporre un estintore nelle
vicinanze.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
individuale (occhiali e schermi|individuale forniti.
protettivi) e informazioni d'uso.
Proiezione di Fornire i dispositivi di protezione|Usare i dispositivi di protezione

materiale individuale (guanti, calzature e|individuale forniti e indossare gli
incandescente. | indumenti protettivi) con le relative | indumenti protettivi.
informazioni d’uso. Mantenere in ordine il luogo e
sgombro di materiali combustibili.
Caduta di Verificare che i ponti siano|La salita e la discesa dal piano di
persone dall’alto. | regolarmente allestiti e wusati. In|lavoro devono avvenire tramite
presenza di dislivelli superiori a 2|regolamentari scale a mano.

metri, applicare parapetti

regolamentari.

Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
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Scale a mano.

Apparecchi di
sollevamento.

E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E
altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con
le estremita antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare |
5 metri daltezza. Verificare
I'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilita prima di salire.

Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza prima aver
adottato idonei sistemi anticaduta.

Caduta di
materiale dall’alto

I sollevamento deve essere
effettuato da personale competente.
Fornire ganci idonei aventi riportata
la portata massima.

Utilizzare per il sollevamento del
materiale ai piani alti dell'edificio
cestoni metallici abilitati.

Durante le operazioni di
sollevamento tenere presente anche
le possibili forti correnti di vento.

Verificare I'efficienza del dispositivo
di sicurezza sul gancio, per impedire

l'accidentale  sganciamento  del
carico.
Sollevare i materiali minuti con i

contenitori appositi.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.

Avvertenze

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole
da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 0 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere
ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

FASE 5: rifacimento massetto di sottofondo e pavimentazione in ceramica

Esecuzione: Pavimenti — Massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo

Scheda O 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di|Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. protezione individuale (guanti e|individuale.
calzature di sicurezza) con relative | Verificare  con  frequenza le
informazioni all'uso. condizioni degli attrezzi.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina allimpianto
bicchiere o tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
impastatrice. terra e munito dei dispositivi di Posizionare i cavi in modo da evitare
protezione. danni per usura meccanica cosi che
| cavi devono essere a norma CEI di | non costituiscano intralcio.
tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente
dei cavi elettrici. eventuali danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | All'occorrenza usare i dispositivi di

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative
informazioni all'uso.

protezione individuale.
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Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni sugli organi in
movimento ed abbia I'interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.

Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base
solida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla
posizione stabilita.

Polveri. Fornire idonei  dispositivi di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (guanti, | individuale.
maschere antipolvere) e indumenti
protettivi con relative informazioni
all'uso.
Movimentazione |Impartire tempestivamente  agli| Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei addetti le necessarie informazioni|un'esatta e corretta posizione da
carichi. per la corretta movimentazione di|assumere nella movimentazione dei

carichi pesanti e/o ingombranti.

carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Esecuzione: Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grés e simili applicati su letto in malta
di cemento o con adesivi speciali, Posa di rivestimenti

Cantiere:

Scheda O 02

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Tagliapiastrelle
elettrica.
Betoniera o
impastatrice.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei  dispositivi di
protezione individuale con relative
informazioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).

Verificare con frequenza le
condizioni  degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

Elettrico.

L'alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di
protezione.

| cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Collegare la macchina all'impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica cosi che
non costituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative
informazioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polveri.

Fornire idonei  dispositivi di
protezione individuale (maschera
antipolvere) con relative informazioni
all'uso.

Usare i dispositivi di

individuale.

protezione
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Schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali o
schermi) con relative informazioni
all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina deve
essere dotata di tutte le protezioni
degli organi in movimento ed abbia
I'interruttore con bobina di sgancio.

Non rimuovere le protezioni. Non
indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti efo
ingombranti la massa va
movimentata con lintervento di pit
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Avvertenze

| lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d’affaticamento
per la posizione chinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario
interporre opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni
devono essere anche impermeabili.

FASE 6: Installazione di pareti in cartongesso

Esecuzione: Divisori interni in cartongesso

Scheda J 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Afttrezzi manuali

e d'uso comune.

Scale a mano e
doppie.

Trabattelli.

Utensili elettrici.

Ventosa.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (guanti e
calzature di sicurezza, casco,
occhiali o schermo) con relative
informazioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con  frequenza le
condizioni degli attrezzi.

Nelluso degli atirezzi da taglio
prestare attenzione alla posizione
delle mani.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare [I'efficacia, nelle scale
doppie, del dispositivo  che
impedisce I'apertura della scala oltre
il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base
stabile e piana e deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala.

Caduta di
persone dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella I'orizzonta-
lita della base.

Non spostare con persone o
materiale sul trabattello elo su
superfici non solide e regolari.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. Il (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
L'alimentazione deve essere fornita
tramite quadro eletirico collegato a
terra e munito dei dispositivi di
protezione. | cavi devono essere a
norma CEl di tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Sganciamento
del carico.

Verificare frequentemente lo stato
del bordo della coppa.

Fornire idonei  dispositivi  di
protezione individuale con relative
informazioni all'uso.

Pulire la superficie d'appoggio della
coppa prima di effettuare la
movimentazione della lastra,
saggiare la resistenza dell’'attrezzo.
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Chiodatrice.

Rimbalzo del Verificare frequentemente l'idoneita | Seguire le istruzioni e usare idonei

chiodo. dell'attrezzo. dispositivi di protezione individuale.
Verificare la congruita della carica in| Far allontanare i lavoratori non
rapporto al tipo di struttura ed |addetti.
impartire precise disposizioni.
Fornire  idonei dispositivi  di| Indossare i dispositivi di protezione
protezione individuale. individuale forniti.

Rumore. In base alla valutazione del livello di| Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.

dispositivi di protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti efo
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Contatto con le
lastre.

Per il trasporto in piano delle lastre
con carrello, usare solo attrezzature
adeguate e facilmente manovrabili.
Impartire istruzioni.

Durante la traslazione del carrello
non camminare a lato del carico.

Avvertenze

Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di
fissaggio alla spallina (funi o catena).

FASE 7: Realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici

IMPRESA:

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI

scheda di valutazione n. 27

GRUPPO OMOGENEO: IDRAULICO
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Preparazione e posa tubazioni 60 80
Posa sanitari 35 73
Fisiologico 5 65

{Lpeak) massimo 92 dB

L er.w 78,27

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO INFERIORE A 80 dB(A)

[ IND. ATTENZIONE |
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3]4] 5
Cadute dall'alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture tagli abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Calore, fiamme X
Elettrici X
Caduta materiale dall'alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Fumi X
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco

Calzature di sicurezza

Guanti

Occhiali protett

ivi
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scheda di valutazione n. 28

IMPRESA:

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI

GRUPPO OMOGENEO: IMPIANTISTA TERMICO
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO Leq
Preparazione e posa tubazioni 65 80
Posa corpi radianti =~ 30 83
Fisiologico 5 65
(Lpeak) massimo 98 dB L er.w 80.97

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FRA 80 E 85 dB(A)

IND. ATTENZIONE

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 1123|415
Cadute dall'alto X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Calore, fiamme X
Elettrici X
Radiazioni (non ionizzanti) X
Rumore X
Caduta materiale dall'alto X
Movimentazione manuale dei carichi X
Fumi X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti

Occhiali protettivi

scheda di valutazione n. 29

IMPRESA:

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI:

GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA
% TEMPO
ATTIVITA' DEDICATO | Leq
Movimentazione e posa tubazioni 35 75
Posa cavi, interruttori e prese 60 67
Fisiologico 5 65
(Lpeak) massimo 85 dB L er.w 81,04

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO FRA 80 E 85 dB(A)

[ IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI 112 3| 4|5
Cadute dall'alto X
Punture, tagli, abrasioni X
Scivolamenti, cadute a livello X
Elettrici X
Caduta materiale dall'alto X

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
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Esecuzione: Finiture — Assistenza muraria per I'impianto idraulico,
di riscaldamento e di condizionamento

Scheda P 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione

attrezzature. protezione individuale con relative | individuale (guanti e calzature di
informazioni all’'uso. sicurezza).

Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli
attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

Scanalatrice Proiezioni di Fornire idonei dispositivi  di | Usare idonei dispositivi di protezione

elettrica. schegge. protezione individuale con relative | individuale (occhiali).

informazioni all’'uso.

Elettrico. Fornire utensili di cl. 1l (con doppio | Posizionare i cavi in modo da evitare
isolamento). Verificare lo stato di|danni per usura meccanica.
conservazione dei cavi elettrici. Segnalare immediatamente
L'alimentazione deve essere fornita [ eventuali danni ai cavi elettrici.
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di
protezione.
| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Rumore. In base alla valutazione del livello di| Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.

dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative
informazioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati
di tutte le protezioni.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri e fibre.

Fornire idonei dispositivi  di
protezione individuale (mascherine
antipolvere) con relative informazioni
all'uso.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti|Fare uso dei dispositivi di protezione
(guanti con imbottitura). individuale.
Provvedere adeguata turnazione
degli addetti.
Schizzi e Nella fase di chiusura delle tracce, |Usare i dispositivi di protezione
allergeni. fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.

individuale (guanti, occhiali o
schermi) e indumenti protettivi, con
relative informazioni all'uso.
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Esecuzione: Impianto idro-sanitario, posa di tubi, posa delle apparecchiature igieniche

Scheda X 16
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature Contatti con le Fornire idonei  dispositivi  di| Verificare periodicamente la
manuali: attrezzature. protezione individuale (guanti e |condizione degli atirezzi.
martello, calzature antinfortunistiche) con le|Usare i dispositivi di protezione
tenaglie, chiavi, relative informazioni d'uso. individuale forniti.
ecc.
Utensili elettrici | Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Posizionare i cavi in modo da evitare
portatili: tramite quadro elettrico collegato a | danni per urti e usura meccanica.
tagliatubi, terra e munito dei dispositivi di
filettatrice, protezione. Utilizzare utensili a
trapano, doppio isolamento (CI I1).
flessibile, | cavi devono essere a norma CEI di
smerigliatrice. tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.
Proiezione di Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione
schegge. protezione individuale (occhiali) con | individuale forniti (occhiali).
relative informazioni d'uso.
Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (mascherine)|individuale forniti (maschera).
con relative informazioni d'uso.
Rumore. In funzione della valutazione del|Usare i dispositivi di protezione
livello  d'esposizione  personale | individuale (cuffie o tappi auricolari).
fornire  dispositivi di  protezione

individuale con informazioni d'uso.

Non usare abiti svolazzanti, non

rimuovere le protezioni.

Contatti con gli Verificare che gli utensili siano dotati| La zona di lavoro deve essere
organi in delle protezioni regolamentari e che | mantenuta in ordine e liberata da
movimento. lavviamento sia del tipo ad uomo | materiali di risulta.
presente.
Saldatrice Elettrico. La macchina deve essere usata in|Posizionare i cavi in modo da evitare
elettrica. ambiente ventilato. danni per usura meccanica.
Saldatrice Incendi, Predisporre appositi carrelli| Mantenere le bombole di gas
ossiacetilenica. | esplosioni. contenitori per le bombole di gas|compresso in posizione verticale e
compresso. legate negli appositi contenitori.
Verificare le  condizioni delle
tubazioni e delle valvole contro il
ritorno di fiamma.
Predisporre un estintore nelle
vicinanze.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione [Usare | dispositivi di protezione
individuale (occhiali e schermi|individuale forniti,
protettivi) e informazioni d'uso.
Proiezione di Fornire i dispositivi di protezione|Usare i dispositivi di protezione
materiale individuale (guanti, calzature e|individuale forniti e indossare gli
incandescente. | indumenti protettivi) con le relative | indumenti protettivi.
informazioni d'uso. Mantenere in ordine il luogo e
sgombro di materiali combustibili.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano|Lla salita e la discesa dal piano di
Ponte su persone dall'alto. | regolarmente allestiti e usati. In|lavoro devono avvenire tramite
cavalletti. presenza di dislivelli superiori a 2|regolamentari scale a mano.

metri, applicare parapetti

Bloccare le ruote dei ponti mobili
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Scale a mano.

Apparecchi di
sollevamento.

regolamentari.

durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E
altresi  vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con
le estremita antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i
5 metri  d'altezza.  Verificare
I'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilitd prima di salire. '
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza prima aver
adottato idonei sistemi anticaduta.

Caduta di
materiale dall'alio

I sollevamento deve  essere
effettuato da personale competente.
Fornire ganci idonei aventi riportata
la portata massima.

Utilizzare per il sollevamento del
materiale ai piani alti dell'edificio
cestoni metallici abilitati.

Durante le operazioni di
sollevamento tenere presente anche
le possibili forti correnti di vento.

Verificare Pefficienza del
dispositivo di sicurezza sul
gancio, per impedire 'accidentale
sganciamento del carico.

con i

Sollevare i materiali minuti

contenitori appositi.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
elo ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.

Avvertenze

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole
da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 0 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere
ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

Esecuzione: Impianto di riscaldamento, posa delle tubazioni

Scheda X 19
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature Contatti con le Fornire idonei dispositivi di Verificare periodicamente la
manuali. attrezzature. protezione individuale (guanti e condizione degli attrezzi.
calzature antinfortunistiche) con le Usare i dispositivi di protezione
relative informazioni d'uso. individuale forniti.
Utensili elettrici | Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Posizionare i cavi in modo da evitare

portatili:
trapano,
flessibile,
smerigliatrice.

Proiezione di
schegge.
Polvere.

Rumore.

tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di
protezione. Utilizzare utensili a
doppio isolamento (CI I1).

| cavi devono essere a norma CEIl di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Fornire idonei dispositivi di
protezione individuale con relative
informazioni d'uso.

In funzione della valutazione del
livello  d'esposizione  personale
fornire  dispositivi di  protezione

individuale con informazioni d'uso.

danni per urti e usura meccanica.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i dispositivi di protezione

individuale forniti (maschera).
Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale (cuffie o tappi
auricolari).
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Contatto con gli

Verificare che gli utensili siano dotati

Non usare abiti svolazzanti, non

organi in delle protezioni regolamentari e che | rimuovere le protezioni.
movimento. l'avviamento sia del tipo ad uomo|La zona di lavoro deve essere
presente. mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.
Saldatrice Elettrico. L’apparecchiatura deve essere usata | Posizionare i cavi o le tubazioni in
elettrica e in ambiente ventilato e da personale | modo da evitare danni per usura
saldatrice competente. meccanica.
ossiacetilenica.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione|Usare i dispositivi di protezione
individuale (occhiali e schermi|individuale forniti.
protettivi) ed informazioni d'uso.
Proiezione di Fornire i dispositivi di protezione |Usare i dispositivi di protezione
materiale individuale (guanti, calzature e|individuale forniti e indossare gli
incandescente indumenti protettivi) con le relative [ indumenti protettivi.
e schegge. informazioni d'uso. Mantenere in ordine il luogo di lavoro
Incendio. Predisporre un estintore  nelle | e sgombro di materiali combustibili di
vicinanze. risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano|lLa salita e la discesa dal piano di
ponte su persone dall'alto. | regolarmente allestiti e usati. In|lavoro devono avvenire tramite
cavalletti. presenza di dislivelli superiori a 2|regolamentari scale a mano.

Scale a mano.

metri, per [l'esistenza d'aperture,
provvedere ad applicare parapetti
regolamentari.

Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E
altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Caduta di
persone dall'alto

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti e con
le estremita antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i
5 metri di altezza. Verificare
I'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilita prima di salire.

Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adottato
idonei sistemi anticaduta.

Contatto con Fornire i dispositivi di protezione|Usare i dispositivi di protezione
parti taglienti. individuale (guanti) e informazioni|individuale forniti.

d'uso.
Urto della testa Fornire i dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione
contro elementi | individuale (caschi) e informazioni | individuale forniti.
vari. d’'uso.
Schiacciamenti. |Fornire i dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione

individuale
antinfortunistiche) e
d'uso.

(scarpe
informazioni

individuale forniti.

Caduta delle
tubazioni nelle
fasi transitorie.

Disporre il fissaggio provvisorio degli
elementi.

Eseguire il fissaggio provvisorio
come da istruzioni ricevute.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni  per la  corretta
movimentazione di carichi pesanti
el/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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Esecuzione: Impianto elettrico, posa di cavi, canalette, scatole, posa di apparecchiature, allacciamenti

Scheda X 09
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature Contatti con le Fornire idonei dispositivi di | Verificare periodicamente la
manuali. attrezzature. protezione individuale (guanti e|condizione degli atirezzi.
Tranciacavi. calzature antinfortunistiche) con le|Usare i dispositivi di protezione
relative informazioni d'uso. individuale forniti.
Utensili elettrici | Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita | Posizionare i cavi in modo da evitare
portatili: tramite quadro elettrico collegato a|danni per urti e usura meccanica.
trapano. terra e munito dei dispositivi di
protezione. Utilizzare utensili a
doppio isolamento (CI II).
| cavi devono essere a norma CE| di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Proiezione di Fornire idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione

schegge. protezione individuale con relative | individuale forniti (occhiali).
informazioni d’'uso.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di|Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale con relative | individuale forniti (maschera).
informazioni d’'uso.

Rumore. In funzione della valutazione del|All'occorrenza usare i dispositivi di
livello  d'esposizione  personale | protezione individuale.
fornire dispositivi di  protezione
individuale con informazioni d'uso.

Contatti con gli Verificare che gli utensili siano dotati | Non usare abiti svolazzanti, non

organi in delle protezioni regolamentari e che | rimuovere le protezioni.

movimento. l'avviamento sia del tipo a uomo
presente. La zona di lavoro deve essere

mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano|La salita e la discesa dal piano di
ponte su persone dall'alto. | regolarmente allestiti e usati. In|lavoro devono avvenire tramite
cavalletti. presenza di dislivelli superiori a 2|regolamentari scale a mano.

Scale a mano.

metri, per aperture, applicare|Bloccare le ruote dei ponti mobili
parapetti regolamentari. durante le operazioni.
E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E
altresi  vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
Caduta di Fornire scale semplici con pioli | Posizionare le scale e verificarne la

persone dall'alto.

incastrati o saldati ai montanti e con
le estremitd antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i
5 metri di altezza. Verificare
I'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

stabilita prima di salire.

Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adottato
idonei sistemi anticaduta.

Contatto con
parti taglienti.

Fornire dispositivi di protezione
individuale (guanti) e informazioni
d'uso.

Usare i dispositivi di
individuale forniti.

protezione

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni  per la  corretta
movimentazione di carichi pesanti
el/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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FASE 8: ripresa degli intonaci dove necessario

Esecuzione: Intonaci interni eseguiti a mano

Scheda M 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico del lavoratori

Attrezzi manuali.

Ponti su
cavalletti.
Impalcati.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza, casco) con relative
informazioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare  con  frequenza e
condizioni degli attrezzi.

Cadute di

persone dall’alto.

Verificare che i ponti su cavalletti e
gli impalcati siano allestiti ed utilizzati
in maniera corretta.

Applicare regolari  parapetti, o
sharrare le aperture prospicienti il
vuoto, se l'altezza di possibile caduta
€ superiore a m 2.

Verificare il corretto allestimento del
ponteggio esterno.

Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale.

Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.

E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E
altresi  vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elemenii di
fortuna.

Schizzi e
allergeni.

Fornire idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti,
occhiali o schermi) e indumenti
protettivi, con relative informazioni
all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretia posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti efo
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Avvertenze

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su ire
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a

20 cm.

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d'adeguata resistenza.

Piano di sicurezza e coordinamento - Lavori di realizzazione di tre ambulatori medici da ricavarsi nell'attuale asilo nido Gnomo Giacomino nel

capoluogo Padulle
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FASE 9: verniciature, tinteggiature e finiture

Esecuzione: Tinteggiature esterne eseguite a rullo o a pennello

Cantiere:

Scheda M 09

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Ponti su

cavalletti.
Impalcati.
Ponteggi.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza, casco) con relative
informazioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare  con  frequenza le
condizioni degli attrezzi.

Cadute di

persone dall’alto.

Verificare che i ponti su cavalletti e
gli impalcati siano allestiti ed utilizzati
in maniera corretta. Vietarne |l
montaggio sugli impalcati  del
ponteggio.

Applicare regolari  parapetti, o
sbarrare le aperture prospicienti il
vuoto, se l'altezza di possibile caduta
& superiore a m 2.

Verificare il corretto allestimento del
ponteggio esterno.

Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale.

Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.

E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E
altresi  vietato  utilizzare, come
appoggio delle iavole, le scale, |
pacchi dei forati o altri elemenii di
fortuna o allestire i ponti su cavalletti
sui ponteggi.

Schizzi e
allergeni.

Fornire idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
occhiali o schermi) e indumenti
protettivi, con relative informazioni
all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti elo
ingombranti la massa va
movimentata con lintervento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Avvertenze

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 0 4 x 30 cm devono poggiare su tre
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a

20 cm.

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.

Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell'impalcato deve essere ridotta
al minimo e per tempi brevi.

FASE 10: Operazioni di disallestimento del cantiere.

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per

I'allontanamento.

Sono presenti gli stessi rischi rilevati nella FASE 1 Allestimento del cantiere.

Piano di sicurezza e coordinamento — Lavori di realizzazione di tre ambulatori medici da ricavarsi nell'attuale asilo nido Gnomo Giacomino nel
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COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta) -
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRE AMBULATORI MEDICI DA RICAVARSI
NELL'ATTUALE SEZIONE DELL'ASILO NIDO GNOMO GIACOMINO NEL
CAPOLUOGO PADULLE

31/10/2016

COD.  COD.EP

C.M

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISU = UM

TQUANTIT PREZZO

A

{Euro)

IMPORTO
(Euro)

1.27

1.43

1.74

2.1

24

iDISPOSITIVI DI PROTEZIONE
{COLLETTIVA

DPC.002.003 °

Puntellatura semplice di solai, volie ed archi

‘fino ad un'altezza di tre metri dal piano di
‘calpestio con struttura in tubolari metallici e
‘tavole d'abete, compreso il trasporio,
‘montaggio, smentaggio e allontanamento.
:Costo per tutla la durata dei lavori.

‘demolizione muratura estermna per
-realizzazione di nuove finestre

DPC.003.007 '

Delimitazione di area di transito dei pedoni

icon pericolo di caduta di materiale dall'alto

icostituita da rete plastica arancione e
‘barriere con cavaletti, illuminazione
inotturna.

iCosto per tutta la durata dei lavori.
idemolizione muratura esterna, lavori di
Ef‘mpfanto eletirico sotto il portico,
idelmitazione zona deposito materiali
nell'area esterna

\DPC.004.031

EAIEestimento base di appoggio per deposito
‘materiali, realizzata con tavole in legno

‘accostate, fogli di plastica,
iCosto mensile.

TOTALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

éDlSPOSlTIVl DI PROTEZIONE

DP1.001.001

JINDIVIDUALE
{Casco di proteziong in polietilene HD (UNI
‘EN 397) con bordatura regolabile e fascia

‘antisudore.

{Costo mensile.

DP1.001.004

ECufﬁa antirumore da elmetto con attacchi
iuniversali, compresc il materiale di

iricambio.
‘Costo mensile.

10,000

10,000

5.00

50,00

mg

1,000

1,000

30,00

30,00

‘g corpo

1,000

1,000

50,00

50,00

ia corpo

6,000

130,00

cad

6,000

0,50

3,00

6,000

‘cad

6,000

2,00

12,00
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CoD. : COD.E.P DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISU  UM. QUANTIT PREZZO IMPORTO
cM™m RE A (Euro) (Euro)
2.1 DP1.003.001 Occhiali per la protezione meccanica e da
‘impatto degli occhi, di linea avvolgente, con
‘ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166).
-Costo mensile.
: 6,000
cad 6,000 0,50 3,00
217  DPL004.003 Visiera per la protezione meccanica o da
' \impatto con caschetto regolabile.
-Costo mensile.
: 6,000
‘cad 6,000 0,50 3,00
220 DPI.005.003 :Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN
i 149).
Monouso.
; 1,000
‘cad 1,000 10,00 10,00
230 DPL006.001 iGuanti d'uso generale (rischio meccanico e i
i dielettrici) in cotone spalmati di nitrile.
iCosto mensile.
: : 6,000
i i \paic 6,000 2,50 15,00
2.37 DPI006.008 Guanti dilunghezza cm 30-34 in gomma ;
i ‘naturale d'uso generale idonei per il
‘maneggiamento di materiali bagnati (lavori
Edi tinteggiatura e verniciatura).
‘Coslo mensile.
; 6,000
; | paio 6,000 1,50 9,00
2.38 DPIL.006.009 Guanti tipo lungo (cm 60 ca) in gomma 5
: ‘naturale d'uso generale, idonei per il
‘maneggiamento di materiali bagnati (lavori
Edi tinteggiatura e verniciatura).
:Costo mensile.
| i ‘paio 2,000 4,50 9,00
241  DPLO007.001 iScarpe di sicurezza (UNI EN 345). '
iCosto mensile.
: . 6,000
: i ‘paio 6,000 3,50 21,00
242 DPL.007.002 Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio
{(UNI EN 345).
:Costo mensile.
i 6,000
: : paio 6,000 4,50 27,00
2.45 DPLO07.005 Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e !
suola con tasselli o scolpitura
antisdrucciolevole (UNI EN 345).
Costo mensile.
i 3,000
: paio 3,000 4,50 13,50
2.73  DPL010.002 Imbracatura anticaduta costituita da :
‘bretelle, cosciali e cintura di posizionamento
.con attacco dorsale o sternale e cordino di
‘posizionamento da due metri.
.Costo mensile.
2,000
‘cad 0.000 6,87 0,00
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COD. COD.EP.
CcM

DESIGNAZIONE DEI LAVORI - MISU ¢
RE'

UM.

"QUANTIT
S

PREZZO
(Euro)

IMPORTO
(Euro)

278 DPIL.010.007

‘con connettore inox a pinza (apertura
‘massima 75 mm) per aggangio a fune o

ETOTALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Cordino di posizionamento fisso da 1 metro

strutture (ponteggi).
Costo mensile.

2,000

cad

0,000

2,32

0,00

(INDIVIDUALE

3.3 ORG.001.003 |

EORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere alta cm 250,

‘eseguita con tubi da ponteggio infissi e
/lamiera ondulata o gracata metallica.

‘Costo primo mese.

3410 ORG.008.003

0,000

125,50

mg

0,000

4,62

0,00

llluminazione fissa a bassissima tensione

/(24 V) tramite trasformatore di sicurezza

{(SELV) di segnalazione di recinzioni e
iponteggi, realizzata con cavo per posa
‘mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri.

3.111 ' ORG.008.004 :

0,000

0,000

13,50

0,00

lluminazione di cantiere ottenuta tramite
faro alogeno su cavalletto trasportabile da

1500 W IP65.

‘Costo mensile.

3.114 ORG.008.007

ml

5,000

5,000

5,60

28,00

llluminazione ottenuta con lampada

.portatile, conforme alla Norma CEI 34-34,
ida 200 W IP85.

ECosto mensile.
‘quota parte

3115 ORG.008.008

ORG.008.X

‘cad

5,000

5,000

1.00

5,00

Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65.

Costo mensile.

cad

0,000

cad

0,000

5,68

0,00

Fornitura ed installazione di quadro di

‘cantiere del tipo ASC, con dichiarazione di
‘conformita del costruttore, formato da
-armadio pvc autoestinguente, nel quale

‘sono alloggiati almeno 4 interruttori

‘magnetotermici differenziali a protezione di
linee di alimentazione f.m. e illuminazione
'zona interno chiesa e zona ex-alloggi. quota.
‘parte costo per la durata dei lavori. i

3.117 'ORG.008.010 '

QSezione 3x4 mmq.

3.118 ORG.008.011 |

imobile (HO7RN-F o FG1K) posato in
/esecuzione esterna con fascette.

1,000

cad

1.000

10,00

10,00

Linea eletirica eseguita con cavo per posa

5,000

5,000

2,00

10,00

‘ml

Linea elettrica eseguita con cavo per posa

‘mobile (HO7RN-F o FG1K) posato in
iesecuzione esterna con fascette.

‘Sezione 3x6 mmq.
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COD. |

COD.EP. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISU

RE

U.M.

' QUANTIT PREZZO

A

(Euro)

IMPORTO
(Euro)

3.119

3.130

3.131

3.132

3.141

3.142

3.143

3.147

ORG.008.012 Linea elettrica eseguita con cavo per posa
‘mobile (HO7RN-F o FG1K) posato in
‘esecuzione esterna con fascette.

‘Sezione 3x10 mmgq.

ORG.010.003 ;Canello di pericolo (avvertimento) in
:alluminio rettangolare mm 330x125 posato
‘a parete.

‘Costo per un anno.
‘quola parte

ORG.010.004 éCadeIIo di pericolo (avvertimento) in
‘alluminio rettangolare mm 330x500.

?Costo per un anno.
iquota parte

‘ORG.010.005 SCartallo di pericolo (avvertimento) in

‘alluminio rettangolare mm 500x700 posato
‘a parete.

{Costo per un anno.

ZORG.010.014 éCarteIIo di obbligo (prescrizione) in

alluminio quadrato lato mm 435 posato a
parete.

Costo per un anno.

ORG.010.015 iCartello di obbligo (prescrizione) in
alluminio rettangolare mm 330x125 posato
a parete.

:Costo per un anno.

ORG.010.016 ‘Cartello di obbligo (prescrizione) in
‘alluminio rettangolare mm 330x500 posato
a parete.

Costo per un anno.
:quota parte

/ORG.010.020 Segnale di salvataggio o soccorso in

‘alluminio quadrato lato mm 400 posato a
‘parete.

‘Costo per un anno.
‘quota parte

‘mi

0,000

3,81

0,00

mi

0.000

4,85

0,00

‘cad

1,000

0,50

0,50

2,000

2,000

0,50

1,00

5 cad

0,000

0,83

0,00

‘cad

‘cad

0,000

2,12

0,00

cad

1.000

0.50

0.50

1,000

1,000

0,50

0,50

2,000

‘cad

2,000

0,50

1,00
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COD. = COD.EP
cCM -

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISU
Rk

U.M.

' QUANTIT PREZZO

A (Euro)

IMPORTO

(Euro)

3.153 ORG.010.026 .

Segnale di informazione in alluminio
rettangolare mm 500x700 posato a parete
(norme per il primo soccorso, norme
generali sulla prevenzione infortuni, norme
per gli impianti elettrici, sili e tramogge,
ponti di servizio, apparecchi di
sollevamento, norme d'uso della sega
circolare, per la piegaferri e la tagliaferri,
delle betoniere, norme per gli imbracatori e
di movimentazione dei carichi, norme di
sicurezza nei lavori con fiamma

‘ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro
‘tubazioni e canalizzazioni, di indicazione
‘delle portate gru, delle funi e catene, ecc.).

:Costo per un anno.
‘quota parte

3.162 ORG.011.001

Estintore portatile a polvere ad kg 6

‘omologato (DM 20.12.1992), montato a
‘parete con apposita staffa e corredato di
‘cartello di segnalazione. Compresa la
Emanutenzione periodica prevista per legge.

éQuota parte Costo annuale.

3165 ORG.011.004

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato

(DM 20.12.1992),

‘montato a parete con apposita staffa e
icorredato di cartello di segnalazione.
{Compresa la manutenzione periodica
\prevista per legge.

EQuota parte Costo annuale.

3470 ORG.012.002

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR

1303/56 e art. 2 DM 28 luglio 1958):

11 flacone di sapone liquido, 1 flacone
‘disinfettante 250cc., 1 pomata per
'scoftature, 1 confezione da 8 bende garza
‘assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili
10x10cm.. 1 flacone di pomata
‘antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di
‘cotone da 50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2
‘confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di
‘acqua ossigenata, 1 flacone di
.clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile
‘da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm., 2

rocchetti di cerotto 2,5cm.x5m., confezioni

20 cerotti 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1

confezione di ghiaccio istantaneo, 5
sacchetti polietilene monouso, 1 termometro:
clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1
bisturi monouso sterile, 1 bacinella

rreniforme, 4 stecche per frattura, 1
‘confezione da n. 10 siringhe sterili da 5cc.,

1 confezione da n. 10 siringhe sterili da 10
‘cc., 2 mascherine con visiera, 1 confezione
.di benda tubolare a rete, 1 coperta
‘isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1
.cannula, 1 elenco del contenuto.

;quora parte

1,000

‘cad

1,000 0,50

0,50

1,000

-.cad

1,000 7,50

7,50

0,000

‘cad

0,000 38.79

0,00

1,000
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COD. - COD.EP. DESIGNAZIONE DEI LAVORI "MISU UM. QUANTIT PREZZO IMPORTO
CcCM ' ¢ ‘RE % ; A (Euro) (Euro)
cad 1,000 10,00 10,00
TOTALE ORGANIZZAZIONE DEL
{CANTIERE 74,50
4 PROGETTAZIONE, GESTIONE E
{COORDINAMENTO
4.1 PROG.001.00" Redazione del piano operativo per la
isicurezza (art. 31 L. 109/94 come
‘modificata dalla L. 415/98).
i 1,000
i cad 1.000 200,00 200,00
4.14 PROG.001.01«Progetto impianto di terra di cantiere. E
verifica strumentale.
(1,5% del costo dell'impianto).
1,000
cad 1,000 20,00 20,00
4.17 PROG.001.017Redazione del piano di emergenza. (DLgs.
n. 81/2008 e DM 10 marzo 1998).
1,000
‘cad 1,000 20,00 20,00
418 PROG.001.01¢Rapporto di valutazione del rischio rumore, i
«di cui all'art. 40 del DLgs. n. 277/91,
‘eseguita secondo quanto disposto dall'art.
{16 del DLgs. n. 494/96, senza indagine
fonometrica.
'quora parte per 2 mesi dalla durata
complessiva della valutazione di 4 anni : 1,000
‘cad 1.000 10,00 10,00
4.19 PROG.002.00"Incontri iniziale e periodici del responsabile i
di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua
attuazione.
Direttore di cantiere.
2,000
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COD. : COD.EP DESIGNAZIONE DEI LAVORI “MISU - UM. QUANTIT PREZZO IMPORTO
CcMm CORE A (Euro) (Euro)
! ‘ora 2,000 25,00 50,00
4.20  PROG.002.00z Informazione dei lavoratori sui contenuti del
ipiano di sicurezza al fine della loro i
‘applicazione.
Capo squadra.
quota parte deill'obbligo del D.L. 1,000
‘ora 1,000 2,00 2,00
4.21 PROG.002.00% Informazione dei lavoratori sui contenuti del i
piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.
:Operaio specializzato.
quota parte dell'obbligo del D.L. i 2.000
i ; ‘ora 2,000 2,00 4,00
4.22  PROG.002.00«Informazione dei lavoratori sui contenuti del !
i ipiano di sicurezza al fine della loro
:applicazione.
{Operaio qualificato.
iquota parte dell'obbligo del D.L. { 2,000
i i ‘ora 2,000 2,00 4,00
4.23 PROG.002.00%Informazione dei lavoratori sui contenuti del :
piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.
{Operaio comune.
iquota parte dell'obbligo del D.L. 6,000
ora 6,000 2,00 12,00
4.24 PROG.003.00Attuazione delle procedure di controllo, ;
ianche giornaliero, previste dal piano
id'emergenza o, in assenza di piano, dalle
inorme in materia di prevenzione incendi e
:salvataggio.
iquota parte dell'obbligo del D.L. 5,000
_ ‘ora 5,000 2,00 10,00
4,28 PROG.004.00z Formazione periodica degli operai in §
gmateria di igiene e sicurezza del lavoro.
ECosto annuale per operaio.
iquota parte dell'obbligo del D.L. : i 6,000
lavoratore. 6,000 1,00 6,00
4.29  PROG.004.00%Formazione periodica dei lavoratori addetti |
‘alla gestione dell'emergenza.
5005to annuale per lavoratore.
iquota parte dell'obbligo del D.L. i 2,000
‘lavoratore 2,000 1,00 2,00
4.34 PROG.005.00¢Accertamenti sanitari di base lavoratori. i !
;COS'(O annuale.
iquota parte dell'obbligo del D.L. : : 6,000
‘lavoratore. 6,000 2,00 12,00
4.35 PROG.006.00"Visita annuale in cantiere da parte del ;
imedico competente.
1,000
‘quota parte dell'obbligo del D.L. cad 1,000 500 5,00
436  PROG.006.00%Pulizia locali servizi per il personale messi a
\disposizione dalla Committente
6,000
i ora 6,000 10,00 60,00
4.44 ‘Sfasamento di lavorazioni pericolose
a corpo 1,000 53,00 53,00
TOTALE PROGETTAZIONE, GESTIONE E i
COORDINAMENTO 470,00
TOTALE COMPUTO METRICO 800,00
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Parere Igenico-Sanitario



teecssess SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2ileestll EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neurologiche
111330050 Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento di Sanita Pubblica

Area lgiene e Sanita Pubblica

Unita Operativa Complessa lgiene e Sanitd Pubblica Pianura
Unita Operativa Semplice Igiene Edilizia/Urbanistica

Il Responsabile

Al Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici

Comune Di Sala Bolognese
comune.salabolognese@cert.provincia.
bo.it

OGGETTO: PARERE SU PROGETTO EDILIZIO ATTIVITA' CLASSIFICATA. NS. RIF. 53/2016

Vs. prot. numero: 2016/0006994

In riferimento alla vs. richiesta di parere su progetto edilizio pervenuta a questo Dipartimento con ns.
prot. n® 77047 del 30.06.2016, riguardante il fabbricato posto in Sala Bolognese (BO), Piazza Marconi 13
frazione di Padulle, in data 08/07/2016 si & effettuato I'esame del progetto e della documentazione tecnica
allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformita a
quanto indicato dal punto 4 della Delibera della Giunta regionale n. 193/2014;
valutato che trattasi del progetto di realizzazione di n.3 (tre) ambulatori medici nell'ex sezione “Asilo nido
Giacomino”,
si comunica che:
la pratica & conforme.
Si ricorda che le aree interne agli ambulatori da destinare a spogliatoio per i pazienti, andranno separate

con elementi d'arredo divisori.

Per eventuali informazioni contattare: Messina (tel. 051 6813303)

Via della Liberta. 45 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) Azienda USL di Bologna
Tel. +39.051.6644711 fax +39.051,6644734 Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
igienepubblica.areanord@ausl.bologna.it Tel +38.051.6225111 fax +39.051.6584823

dsp@pec.ausl.bologna.it Codice fiscale e partita lva 02406911202
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