| STUDIO TECNICO RIMONDI
Architettura - Urbanistica
BOLOGNA - Via Fioravanti 57
tel. 051.355772
mail str@studiorimondi.it
—_— www.studiotecnicorimondi.com
COMUNE SALA BOL OGNESE
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO COMPARTO RESIDENZIALE
- ( Ambito ARS.SB_VIII) NELLA FRAZIONE SALA,
OGGETTO A FREGIO DELLA VIA DON G. BOTTI
VARIANTE AL POC CON VALENZA DI PUA
PROPRIETA' FUTURA COSTRUZIONI SRL
COMMITTENTE FUTURA COSTRUZIONI SRL
RIMONDI ARCH. GIACOMO
PROGETTISTA RIMONDI ARCH. MARCO
DIR. LAVORI RIMONDI GEOM. GIAN PAOLO
CRONOPROGRAMMA LAVORI ALLEGATO
OGGETTO AR.URB.CRO
DATA 01/04/2021
PROTOCOLLO

A TERMINI DI LEGGE S| RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO




di opere di izzazione primaria all'interno del permesso
di costruire relativo alla realizzazione di nuovo comparto residenziale

(ambito ARS.SB_VIII) a fregio della via Don G.Botti, Sala Bolognese

Progetto
CRONOPROGRAMMA
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1|[Apprestamenti e allestimento del cantiere
2|Demolizione e rimozione di porte e panchine compresa
3

Scarifica del terreno del campo da calcio

Scavo per posa tubo drasversale di drenaggio

Posa tubo primario, passacavi e tubazione irrigazione

Stesa di Sottofondo malta cemento per posa canaletta

4

5

6|Prima livellazione del terreno
7

8

Posa fissaggio pozzetti e canaletta di drenaggio

9|posa geotessile

10|Riempimento drenante

11|Riempimento drenante
12|Rullatura
13|Realizzazione fondazioni porte e panchine

14|Correzione delle pendenze

15[1° COLLAUDO DEL SOTTOFONDO

16/2° COLLAUDO DEI LIVELLI

17|Posa del telo_in LDPE e geodreno

18|Posa erba Artificiale

19|Tracciatura

20|Posa intaso di stabilizzazione

21|Aspersione intaso con pettinatura
22|2 COLLAUDO FINALE

23|Sistemazione aree esterne al campo
24[Sgombero e pu cantiere




